



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

รหัสโครงการ... : 50190000-3551

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกน้อย / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สุกัญญา กล้าหาญ 5669

ผู้ประสานงาน สยป : ทวีศักดิ์ กาชาว

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ สังคม อุตสาหกรรม และด้านอื่นๆ ทำให้เกิดปัญหาด้านการสาธารณสุขเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเขตบางกอกน้อยมีพื้นที่ทั้งหมด 11,944 ตร.กม. มีจำนวนชุมชน 42 ชุมชน มีบ้านเรือนประมาณ 49,111 หลัง มีประชากรอยู่ประมาณ 110,417 คน ซึ่งมีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของประชากรทุกปี ลักษณะเป็นชุมชนแออัดและชุมชนเมือง วิถีชีวิตและสภาพสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยแออัด การสุขาภิบาลไม่ถูกสุขลักษณะ เอื้ออำนวยต่อการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์และแมลงนำโรค ทำให้เกิดปัญหาเห็ดเดือนร่ำค่าจากความชุกชุมของแมลงพาหะนำโรคเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคไข้เลือดออก ที่มีอยู่กลายเป็นพาหะนำโรค ซึ่งยังคงมีแนวโน้มการระบาดของโรคอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงเป็นสาเหตุทำให้เชื้อโรครมีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดพยาธิสภาพของโรครุนแรงมากขึ้น เมื่อมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นย่อมส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ตลอดจนอาจทำให้เสียชีวิตก่อนวัยอันควร ส่งผลกระทบต่อให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร ดังนั้นการควบคุมและกำจัดยุงเพื่อให้เห็นต่อสถานการณ์ปัจจุบัน จึงเป็นการตัดวงจรแพร่ระบาดของยุงที่ได้ประสิทธิภาพที่สุด อีกทั้งเป็นการระงับเห็ดเดือนร่ำค่าจากความชุกชุมของยุงร่ำค่า

ทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยด้านสุขอนามัยและเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน สำนักงานเขตบางกอกน้อย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาการแพร่ระบาดของโรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะนำโรค และเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนร่ำค่าจากยุงร่ำค่าให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตบางกอกน้อย จึงได้จัดทำโครงการการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานควบคุมและกำจัดยุงและแมลงพาหะนำโรค ทั้งยังเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคที่เกิดจากยุงลายและระงับเห็ดเดือนร่ำค่าจากความชุกชุมของยุงร่ำค่าในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในพื้นที่เขตบางกอกน้อย
2. เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ สร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันโรคไข้เลือดออก
3. เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ร้อยละ 100 ของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม ดังนี้
 - กิจกรรมที่ 1 มีการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจำทุกเดือน
 - กิจกรรมที่ 2 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน เช่น การจัดนิทรรศการ เผยแพร่ผ่านหอกระจายข่าว เอกสาร เวทีชาวบ้าน การประชุมในชุมชน การณรงค์ประชาสัมพันธ์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
 - กิจกรรมที่ 3 มีการปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค
 - กิจกรรมที่ 4 ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังจากได้รับการแจ้งข่าว โดยไม่มาตรการเร่งด่วนสำหรับควบคุมการระบาด
- หมายเหตุ:กิจกรรมที่ 4 จะถูกนำมานับเมื่อมีผู้ป่วยเกิดขึ้นในชุมชนนั้น หากชุมชนใดไม่มีผู้ป่วย ให้ถือว่าดำเนินการครบทั้ง 3 กิจกรรม และครบถ้วนตามเป้าหมาย
2. จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงจากฐานปี 2562 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
3. ปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกตามกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สถานศึกษาในสังกัด กทม. จำนวน ๑๕ แห่ง และศาสนสถาน จำนวน 34 แห่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้เกิดระบาดไปในวงกว้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: 24/10/2562 : 1.ดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ
- 2.จัดทำแผนปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำเดือนตุลาคม
- 3.ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกทั้ง ๔ กิจกรรม ดังนี้
- 1.ชุมชนขอประชาร่วมใจ



รายงานครั้งที่2	<p>2.ชุมชนสวนหลวง 3.ชุมชนวัดใหม่ยายแป้น 4.ชุมชนวัดอัมพวา 5.ชุมชนจรัญฯ 29 (ฝั่งขวา) 6.ชุมชนซอย 31 รวมใจ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/11/2562 : ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกทั้ง ๔ กิจกรรม ดังนี้ ชุมชนวัดมะลิ ชุมชนปลายซอยจรัญสนิทวงศ์ 29 ฝั่งซ้าย ชุมชนปลายซอยจรัญสนิทวงศ์ 29 ฝั่งขวา ชุมชนชวนชื่น ชุมชนพรทิพัฒน์ วัดดุสิตารามวรวิหาร มัสยิดหลวงอันซอริชขุนนะท์ วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร วัดบางบำหรุ วัดนายโรง วัดปฐมบุตร วัดนิมิตาภิการวาส วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร วัดอมรินทร์ราชมารววิหาร วัดพิเศษการ ร.ร.วัดบางเสาธง ร.ร.วัดเจ้าอาม ร.ร.วัดโพธิ์เรียง</p>
รายงานครั้งที่3	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/12/2562 : ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ๔ กิจกรรม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">1.วัดเจ้าอาม2.วัดบางขุนนนท์3.วัดสุวรรณคีรี4.วัดภาวนาภริตาราม5.วัดศรีสุทธารามวรวิหาร6.วัดใหม่ยายแป้น7.วัดอัมพวา8.กุฎิหลวง9.วัดดงมูลเหล็ก10.วัดไชยทิศ11.วัดเพลงวิปัสสนา12.วัดมะลิ
รายงานครั้งที่4	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/1/2563 : ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกทั้ง ๔ กิจกรรม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">1.ชุมชนซอยบ้านช่างหล่อ2.ชุมชนวัดโพธิ์เรียง3.ชุมชนวัดดงมูลเหล็ก4.ชุมชนซอยสุทธาสคร5.ชุมชนวัดสุวรรณาราม6.ชุมชนวัดอมรทาทิการาม7.ชุมชนวัดไชยทิศ8.ชุมชนวัดครุฑ9.ชุมชนตรอกไผ่ - วัดบางเสาธง10.ชุมชนคลองลำ11.ชุมชนเคหะ สน.บางกอกน้อย12.มัสยิดหลวงอันซอริชขุนนะท์13.ชุมชนวัดบางขุนนนท์14.ชุมชนหลังตลาดนครหลวง15.ชุมชนสายใต้เก่า16.ชุมชนสันติชนสงเคราะห์17.ชุมชนวัดระฆัง18.ชุมชนเหนือวัดสี่ทไกรสร19.ชุมชนซอยจรัญสนิทวงศ์ 41
รายงานครั้งที่5	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกทั้ง ๔ กิจกรรม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">1.ชุมชนสันติชนสงเคราะห์2.ชุมชนเคหะ สน.บางกอกน้อย3.วัดพระยาท้าววรวิหาร



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	4.วัดครุฑ 5.วัดชินนรสารามวรวิหาร 6.วัดอมรทวยการาม 7.วัดสุทธาวาส 8.วัดลครท่า		
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท :: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกทั้ง ๔ กิจกรรม ดังนี้ 1.ชุมชนตรอกข้าวเม่า 2.ชุมชนวัดพระยาท่า 3.ชุมชนวัดรวกสุทธาราม 4.ชุมชนวัดมะลิ 1 5.ชุมชนวัดยางสุทธาราม 6.ชุมชนนุปลาสวรรค์	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท :: 28/04/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกทั้ง ๔ กิจกรรม ดังนี้ 1.ชุมชนตรอกไผ่ดิบบางเสาธง 2.ชุมชนวัดสุวรรณาราม	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท :: 29/05/2563 อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกทั้ง ๔ กิจกรรม ดังนี้ ดำเนินการควบคุมโรค ณ บ้านผู้ป่วยจำนวน 1 ราย และสถานประกอบการจำนวน 5 แห่ง	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท :: 29/06/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกทั้ง ๔ กิจกรรม ดังนี้ โรงเรียนวัดดุสิตาราม โรงเรียนวัดปฐมบุตริศราราม โรงเรียนวัดสุวรรณาศีรี โรงเรียนวัดสุวรรณาราม โรงเรียนวัดวิเศษการ โรงเรียนวัดพระยาท่า โรงเรียนวัดยางสุทธาราม โรงเรียนวัดดงมูลเหล็ก โรงเรียนวัดอัมพวา โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง โรงเรียนวัดบางเสาธง โรงเรียนวัดมะลิ โรงเรียนวัดเจ้าอาม โรงเรียนวัดบางขุนนนท์ โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ชุมชนวัดไชยทิศ ชุมชนวัดอัมพวา ชุมชนวัดมะลิ ๒ ชุมชนสวนหลวง ชุมชนสันติสุข ชุมชนวัดวิเศษการ-วัดฉิมทวยการ	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท :: 29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกทั้ง ๔ กิจกรรม ดังนี้ 1.ชุมชนวัดวิเศษการ-วัดฉิมทวยการ 2.สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพฯ	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท :: 27/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกทั้ง ๔ กิจกรรม ดังนี้ 1.ชุมชนตรอกวังหลัง	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

2.โรงเรียนวัดพระยาทำ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

รหัสโครงการ... : 50190000-3551

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกน้อย / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สุภิญญา กล้าหาญ 5669

ผู้ประสานงาน สยป : ทวีศักดิ์ กาชาว

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ สังคม อุตสาหกรรม และด้านอื่นๆ ทำให้เกิดปัญหาด้านการสาธารณสุขเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเขตบางกอกน้อยมีพื้นที่ทั้งหมด 11,944 ตร.กม. มีจำนวนชุมชน 42 ชุมชน มีบ้านเรือนประมาณ 49,111 หลัง มีประชากรอยู่ประมาณ 110,417 คน ซึ่งมีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของประชากรทุกปี ลักษณะเป็นชุมชนแออัดและชุมชนเมือง วิถีชีวิตและสภาพสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยแออัด การสุขาภิบาลไม่ถูกสุขลักษณะ เอื้ออำนวยต่อการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์และแมลงนำโรค ทำให้เกิดปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญจากความชุกชุมของแมลงพาหะนำโรคเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคไข้เลือดออก ที่มีผู้กลายเป็นพาหะนำโรค ซึ่งยังคงมีแนวโน้มการระบาดของโรคอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงเป็นสาเหตุทำให้เชื้อโรคมักมีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดพยาธิสภาพของโรครุนแรงมากขึ้น เมื่อมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นย่อมส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ตลอดจนจนอาจทำให้เสียชีวิตก่อนวัยอันควร ส่งผลกระทบต่อให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร ดังนั้นการควบคุมและกำจัดยุงเพื่อป้องกันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน จึงเป็นการตัดวงจรการแพร่ระบาดของยุงที่ได้ประสิทธิภาพที่สุด อีกทั้งเป็นการระงับเหตุรำคาญจากความชุกชุมของยุงรำคาญ ทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยด้านสุขอนามัยและเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน สำนักงานเขตบางกอกน้อย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาการแพร่ระบาดของโรคที่เกิดจากยุงกลายเป็นพาหะนำโรค และเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนรำคาญจากยุงรำคาญให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตบางกอกน้อย จึงได้จัดทำโครงการการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานควบคุมและกำจัดยุงและแมลงพาหะนำโรค ทั้งยังเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคที่เกิดจากยุงและระงับเหตุรำคาญจากความชุกชุมของยุงรำคาญในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในพื้นที่เขตบางกอกน้อย
2. เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ สร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันโรคไข้เลือดออก
3. เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ร้อยละ 100 ของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม ดังนี้
 - กิจกรรมที่ 1 มีการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจำทุกวัน
 - กิจกรรมที่ 2 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน เช่น การจัดนิทรรศการ เผยแพร่ผ่านหอกระจายข่าว เอกสาร เวทีชาวบ้าน การประชุมในชุมชน การณรงค์ประชาสัมพันธ์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
 - กิจกรรมที่ 3 มีการปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้แหล่งแพร่โรค
 - กิจกรรมที่ 4 ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังจากได้รับการแจ้งข่าว โดยใช้มาตรการเร่งด่วนสำหรับควบคุมการระบาด
 หมายเหตุ:กิจกรรมที่ 4 จะถูกนำมานับเมื่อมีผู้ป่วยเกิดขึ้นในชุมชนนั้น หากชุมชนใดไม่มีผู้ป่วย ให้ถือว่าดำเนินการครบทั้ง 3 กิจกรรม และครบถ้วนตามเป้าหมาย
2. จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงจากฐานปี 2562 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
3. ปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกตามกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สถานศึกษาในสังกัด กทม. จำนวน ๑๕ แห่ง และศาสนสถาน จำนวน 34 แห่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย
 เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑๑ ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 24/10/2562 : 1.ดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ
 2.จัดทำแผนปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำเดือนตุลาคม



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่2	<p>3.ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกทั้ง ๔ กิจกรรม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ชุมชนซอยประชารวมใจ 2.ชุมชนสวนหลวง 3.ชุมชนวัดใหม่ยายแป้น 4.ชุมชนวัดอัมพวา 5.ชุมชนจรัญฯ 29 (ฝั่งขวา) 6.ชุมชนซอย 31 รวมใจ <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท</p> <p>:: 29/11/2562 : ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกทั้ง ๔ กิจกรรม ดังนี้</p> <p>ชุมชนวัดมะลิ ชุมชนปลายซอยจรัญสนิทวงศ์ 29 ฝั่งซ้าย ชุมชนปลายซอยจรัญสนิทวงศ์ 29 ฝั่งขวา ชุมชนชวนชื่น ชุมชนพรทิพัฒน์</p> <p>วัดคูหาสวรรค์วรวิหาร มีสียัดหลวงอันซอริชขุนนะท์ วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร วัดบางบำหรุ วัดนายโรง วัดปฐมบุต</p> <p>วัดฉิมทาลัยกวาส วัดระฆังโฆสิตารามวรวิหาร วัดอมรินทรารามวรวิหาร วัดวิเศษการ ร.ร.วัดบางเสาธง ร.ร.วัดเจ้าอาม</p> <p>ร.ร.วัดโพธิ์เรียง</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท</p> <p>:: 27/12/2562 : ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกทั้ง ๔ กิจกรรม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.วัดเจ้าอาม 2.วัดบางขุนนนท์ 3.วัดสุวรรณคีรี 4.วัดภาวนาภิรตาราม 5.วัดศรีสุทธารามวรวิหาร 6.วัดใหม่ยายแป้น 7.วัดอัมพวา 8.กุฎีหลวง 9.วัดดงมูลเหล็ก 10.วัดไชยทิศ 11.วัดเพลงวิปัสสนา 12.วัดมะลิ 	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท</p> <p>:: 29/1/2563 : ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกทั้ง ๔ กิจกรรม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ชุมชนซอยบ้านช่างหล่อ 2.ชุมชนวัดโพธิ์เรียง 3.ชุมชนวัดดงมูลเหล็ก 4.ชุมชนซอยสุตสาคร 5.ชุมชนวัดสุวรรณาราม 6.ชุมชนวัดอมรทาลัยการาม 7.ชุมชนวัดไชยทิศ 8.ชุมชนวัดครุฑ 9.ชุมชนตรอกไผ่ - วัดบางเสาธง 10.ชุมชนคลองกลาง 11.ชุมชนเคหะ สน.บางกอกน้อย 12.มีสียัดหลวงอันซอริชขุนนะท์ 13.ชุมชนวัดบางขุนนนท์ 14.ชุมชนหลังตลาดนครหลวง 15.ชุมชนสายใต้เก่า 16.ชุมชนสันติชนสงเคราะห์ 17.ชุมชนวัดระฆัง 18.ชุมชนเหนือวัดสี่ทไกรสร 19.ชุมชนซอยจรัญสนิทวงศ์ 41 	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท</p> <p>:: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกทั้ง ๔ กิจกรรม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ชุมชนสันติชนสงเคราะห์ 	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	<p>2.ชุมชนเคหะ สน.บางกอกน้อย 3.วัดพระยาทำวรววิหาร 4.วัดครุฑ 5.วัดชินนรสารามวรวิหาร 6.วัดอมรทायิการาม 7.วัดสุทธาวาส 8.วัดลครท่า :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกทั้ง ๔ กิจกรรม ดังนี้</p> <p>1.ชุมชนตรอกข้าวเม่า 2.ชุมชนวัดพระยาท่า 3.ชุมชนวัดรวกสุทธาราม 4.ชุมชนวัดมะลิ 1 5.ชุมชนวัดยางสุทธาราม 6.ชุมชนบุปผาสวรรค์</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/04/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกทั้ง ๔ กิจกรรม ดังนี้</p> <p>1.ชุมชนตรอกไผ่วัดบางเสาธง 2.ชุมชนวัดสุวรรณาราม</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/05/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกทั้ง ๔ กิจกรรม ดังนี้ ดำเนินการควบคุมโรค ณ บ้านผู้ป่วยจำนวน 1 ราย และสถานประกอบการจำนวน 5 แห่ง</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/06/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกทั้ง ๔ กิจกรรม ดังนี้</p> <p>โรงเรียนวัดดุสิตาราม โรงเรียนวัดปฐมบุตริศาราม โรงเรียนวัดสุวรรณาศีรี โรงเรียนวัดสุวรรณาราม โรงเรียนวัดวิเศษการ โรงเรียนวัดพระยาท่า โรงเรียนวัดยางสุทธาราม โรงเรียนวัดดงมูลเหล็ก โรงเรียนวัดอัมพวา โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง โรงเรียนวัดบางเสาธง โรงเรียนวัดมะลิ โรงเรียนวัดเจ้าอาม โรงเรียนวัดบางขุนนนท์ โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ชุมชนวัดไชยทิศ ชุมชนวัดอัมพวา ชุมชนวัดมะลิ ๒ ชุมชนสวนหลวง ชุมชนสันติสุข ชุมชนวัดวิเศษการ-วัดฉิมทायิกาวาส</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกทั้ง ๔ กิจกรรม ดังนี้</p> <p>1.ชุมชนวัดวิเศษการ-วัดฉิมทायิกาวาส 2.สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพฯ</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p>





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

โดยดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกทั้ง ๔ กิจกรรม ดังนี้

1. ชุมชนตรอกวังหลัง
2. โรงเรียนวัดพระยาทำ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

