



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายตามโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน

รหัสโครงการ... : 50190000-3554

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 650,700 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 499,042 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกน้อย / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.สุนันท์ กอบชัยณรงค์ 02 433 0763

ผู้ประสานงาน สยป : คุณทวีศักดิ์ กาชาว 1517

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครมีนโยบายให้ทุกสำนักงานเขต ดำเนินการคัดเลือกชุมชนที่ตรอกซอยคับแคบและรถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปเก็บขนมูลฝอยได้ เพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยบริเวณดังกล่าวเรียบร้อยโดยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการจะคัดเลือกประชาชนในชุมชน เป็นอาสาสมัครชักลากมูลฝอยจากชุมชนนั้นๆไปรวม ณ จุดที่กำหนดรอการจัดเก็บของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตบางกอกน้อยที่จะนำมูลฝอยไปทิ้งให้ต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในการจัดการมูลฝอยในชุมชน
2. เพื่อให้เกิดความใกล้ชิดระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน
3. เพื่อให้สภาพแวดล้อมของชุมชนสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ชุมชนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการและมีตรอกซอยคับแคบทำให้รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไปเก็บไม่ถึง จำนวน 18 ชุมชน ได้แก่ 1.ชุมชนวัดอัมพวา 2.ชุมชนวัดมะลิ 3.ชุมชนสันติชนสงเคราะห์ 4.ชุมชนวัดคูหาสวรรค์ 5.ชุมชนซอยสุดสาคร 6.ชุมชนสันติสุข 7.ชุมชนวัดครุฑ 8.ชุมชนสวนหลวง 9.ชุมชนวัดยาจกสาร 10.ชุมชนวัดพระยาทำ 11.ชุมชนวัดโพธิ์เรียง 12.ชุมชนพรทิพัฒน์ 13. ชุมชนชวนชื่น 14.ชุมชนเคหะสน.บางกอกน้อย 15.ชุมชนเหนือวัดสี่ไทรสร 16.ชุมชนวัดสุวรรณาราม 17.ชุมชนวัดวสุธาราม 18.ชุมชนวัดวิเศษการ-วัดฉิมหายาราม

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2562 : ดำเนินการเขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 49,500 บาท เงินสมทบประกันสังคม 1,130 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 50,630 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายเดือนพฤศจิกายน 2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/1/2563 : วันที่ 8 มกราคม 2563 ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 49,500 บาท เงินสมทบประกันสังคม 1,130 บาท รวมเป็นเงิน 50,630 บาท การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาด จำนวน 4 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 50,630 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/2/2563 :วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 42,750 บาท เงินสมทบประกันสังคม 1,017 บาท รวมเป็นเงิน 43,767 บาท การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาด จำนวน 4 รายการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว รวมเบิกจ่าย 70,767 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 70,767 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : วันที่ 10 มีนาคม 2563 ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนมกราคม2563 เป็นเงิน 40,500 บาท เงินสมทบประกันสังคม 1,017 บาท รวมเป็นเงิน 41,517 บาท รวมเป็นเงิน 213,544 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 41,517 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/4/2563 : วันที่ 14 เมษายน 2563 ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนกุมภาพันธ์2563 เป็นเงิน 40,500 บาท เงินสมทบประกันสังคม 1,017 บาท รวมเป็นเงิน 41,517 บาท ,วันที่ 23 เมษายน 2563 ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 40,500 บาท เงินสมทบประกันสังคม 810 บาท รวมเป็นเงิน 41,310 บาท รวมเป็นเงิน 296,371 บาท		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 82,827 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่8	:: วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน 40,500 บาท เงินสมทบประกันสังคม 810 บาท รวมเป็นเงิน 41,310 บาท รวมเป็นเงิน 337,681 บาท	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 41,310 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/06/2563 : วันที่ 18 มิถุนายน 2563 ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 40,500 บาท เงินสมทบประกันสังคม 810 บาท รวมเป็นเงิน 41,310 บาท รวมเป็นเงิน 378,991 บาท	
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 41,310 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 24/07/2563 : วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนมิถุนายน 2563 เป็นเงิน 40,500 บาท เงินสมทบประกันสังคมเป็นเงิน 1,017 บาท รวมเป็นเงิน 41,517 บาท รวมการเบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 420,508 บาท=64.62%	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 41,517 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	รายงานครั้งที่11 :: 27/08/2563 : วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 38,250 บาท เงินสมทบประกันสังคม 1,017 บาท รวมเป็นเงิน 39,267 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 459,775บาท =70.66%	
	การเบิกจ่ายค่าตอบแทนลดลงเนื่องจากการยุบชุมชนจำนวน 1 ชุมชน และการลาออกของอาสาสมัคร	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	รายงานครั้งที่12 :: 27/09/2563 : วันที่ 8 กันยายน 2563 ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนสิงหาคม 2563 เป็นเงิน 38,250 บาท เงินสมทบประกันสังคม 1,017 บาท รวมเป็นเงิน 39,267 บาท, วันที่ 15 กันยายน 2563 ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนกันยายน 2563 เป็นเงิน 38,250 บาท เงินสมทบประกันสังคม 1,017 บาท รวมเป็นเงิน 39,267 บาท รวมเป็นเงิน 78,534 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 538,309 บาท=82.73 % ยอดเงินงบประมาณคงเหลือ 112,391 บาท เนื่องจากการลาออกของอาสาสมัครฯ ชุมชนวัดยางสุทธาราม จำนวน 1 คน,ชุมชนวัดสุวรรณาราม จำนวน 1 คน ,ชุมชนชวนชื่น จำนวน 1 คน และการยุบชุมชนวัดดุสิตาราม จำนวน 2 คน	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 78,534 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายตามโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน

รหัสโครงการ... : 50190000-3554

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 650,700 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 499,042 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกน้อย / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.สุนันท์ กอบชัยณรงค์ 02 433 0763

ผู้ประสานงาน สยป : คุณทวีศักดิ์ กาชาว 1517

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครมีนโยบายให้ทุกสำนักงานเขต ดำเนินการคัดเลือกชุมชนที่ตรอกซอยคับแคบและรถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปเก็บขนมูลฝอยได้ เพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยบริเวณดังกล่าวเรียบร้อยโดยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการจะคัดเลือกประชาชนในชุมชน เป็นอาสาสมัครชักลากมูลฝอยจากชุมชนนั้นๆไปรวม ณ จุดที่กำหนดหรือการจัดเก็บของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตบางกอกน้อยที่จะนำมูลฝอยไปทิ้งให้ต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในการจัดการมูลฝอยในชุมชน
2. เพื่อให้เกิดความใกล้ชิดระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน
3. เพื่อให้สภาพแวดล้อมของชุมชนสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ชุมชนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการและมีตรอกซอยคับแคบทำให้รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไปเก็บไม่ถึง จำนวน 18 ชุมชน ได้แก่ 1.ชุมชนวัดอัมพวา 2.ชุมชนวัดมะลิ 3.ชุมชนสันติชนสงเคราะห์ 4.ชุมชนวัดดุสิตาราม 5.ชุมชนซอยสุดสาคร 6.ชุมชนสันติสุข 7.ชุมชนวัดครุฑ 8.ชุมชนสวนหลวง 9.ชุมชนวัดยางสุทธาราม 10.ชุมชนวัดพระยาทำ 11.ชุมชนวัดโพธิ์เรียง 12.ชุมชนพรพิพัฒน์ 13. ชุมชนชวนชื่น 14.ชุมชนเคหะสน.บางกอกน้อย 15.ชุมชนเหนือวัดสี่ไทรสร 16.ชุมชนวัดสุวรรณาราม 17.ชุมชนวัดวรางสุทธาราม 18. ชุมชนวัดวิเศษการ-วัดนิมิตวิทยาราม

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2562 : ดำเนินการเขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 2





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่3	<p>:: 29/11/2562 : วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 49,500 บาท เงินสมทบประกันสังคม 1,130 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 50,630 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่4	<p>:: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายเดือนพฤศจิกายน 2562</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: 25/1/2563 : วันที่ 8 มกราคม 2563 ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 49,500 บาท เงินสมทบประกันสังคม 1,130 บาท รวมเป็นเงิน 50,630 บาท การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาด จำนวน 4 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 50,630 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 23/2/2563 : วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 42,750 บาท เงินสมทบประกันสังคม 1,017 บาท รวมเป็นเงิน 43,767 บาท การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาด จำนวน 4 รายการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว รวมเบิกจ่าย 70,767 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 70,767 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 30/3/2563 : วันที่ 10 มีนาคม 2563 ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนมกราคม2563 เป็นเงิน 40,500 บาท เงินสมทบประกันสังคม 1,017 บาท รวมเป็นเงิน 41,517 บาท รวมเป็นเงิน 213,544 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 41,517 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 28/4/2563 : วันที่ 14 เมษายน 2563 ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนกุมภาพันธ์2563 เป็นเงิน 40,500 บาท เงินสมทบประกันสังคม 1,017 บาท รวมเป็นเงิน 41,517 บาท ,วันที่ 23 เมษายน 2563 ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 40,500 บาท เงินสมทบประกันสังคม 810 บาท รวมเป็นเงิน 41,310 บาท รวมเป็นเงิน 296,371 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 82,827 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน 40,500 บาท เงินสมทบประกันสังคม 810 บาท รวมเป็นเงิน 41,310 บาท รวมเป็นเงิน 337,681 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 41,310 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 27/06/2563 : วันที่ 18 มิถุนายน 2563 ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 40,500 บาท เงินสมทบประกันสังคม 810 บาท รวมเป็นเงิน 41,310 บาท รวมเป็นเงิน 378,991 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 41,310 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 24/07/2563 : วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนมิถุนายน 2563 เป็นเงิน 40,500 บาท เงินสมทบประกันสังคมเป็นเงิน 1,017 บาท รวมเป็นเงิน 41,517 บาท รวมการเบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 420,508 บาท=64.62%</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 41,517 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 27/08/2563 : วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 38,250 บาท เงินสมทบประกันสังคม 1,017 บาท รวมเป็นเงิน 39,267 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 459,775บาท =70.66%</p> <p>การเบิกจ่ายค่าตอบแทนลดลงเนื่องจากการยุบชุมชนจำนวน 1 ชุมชน และการลาออกของอาสาสมัคร</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 27/09/2563 : วันที่ 8 กันยายน 2563 ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนสิงหาคม 2563 เป็นเงิน 38,250 บาท เงินสมทบประกันสังคม 1,017 บาท รวมเป็นเงิน 39,267 บาท ,วันที่ 15 กันยายน 2563 ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนกันยายน 2563 เป็นเงิน 38,250 บาท เงินสมทบประกันสังคม 1,017 บาท รวมเป็นเงิน 39,267 บาท รวมเป็นเงิน 78,534 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 538,309 บาท=82.73 % ยอดเงินงบประมาณคงเหลือ 112,391 บาท เนื่องจากการลาออกของอาสาสมัครฯ ชุมชนวัดยางสุทธาราม จำนวน 1 คน,ชุมชนวัดสุวรรณาราม จำนวน 1 คน ,ชุมชนชวนชื่น จำนวน 1 คน และการยุบชุมชนวัดดุสิตาราม จำนวน 2 คน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 78,534 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

