



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การจัดการมูลฝอยประเภทอินทรีย์ ณ แหล่งกำเนิดอย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสโครงการ... : 50190000-3556

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกน้อย / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.สุนันท์ กอบชัยณรงค์ 02 433 0763

ผู้ประสานงาน สยป : คุณทวีศักดิ์ กาชาว 1545

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ในปี 2561 สำนักงานเขตบางกอกน้อย ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอยและนำกลับไปใช้ประโยชน์ จึงทำให้มีปริมาณขยะมูลฝอยลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน ในปี 2562 จึงวางแผนการเพิ่มการคัดแยกขยะมูลฝอยประเภทอินทรีย์ และนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากยิ่งขึ้น โดยขยายกลุ่มเป้าหมายประเภทตลาด ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมการคัดแยกขยะอินทรีย์ ประเภทเศษอาหาร เนื่องจากเขตบางกอกน้อยมีสถานที่ท่องเที่ยว ตลอดจนมีถนนสายอาหารที่อร่อย และขึ้นชื่อ รวมทั้งส่งเสริมการคัดแยกเศษผัก เปลือกผลไม้ กากกาแฟ เป็นต้น  
สำนักงานเขตบางกอกน้อย ได้ตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการการจัดการจัดการมูลฝอยประเภทอินทรีย์ ณ แหล่งกำเนิดอย่างมีประสิทธิภาพ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อส่งเสริมให้มีการรณรงค์การคัดแยกมูลฝอยประเภทอินทรีย์จากแหล่งกำเนิด โดยการนำเศษอาหาร เศษผัก เปลือกผลไม้ วัชพืช ใบไม้กิ่งไม้ ฯลฯ มาจัดทำปุ๋ยอินทรีย์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับปี 2561
2. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยประเภทอินทรีย์ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกแล้วนำไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับปี 2561

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2562 : ดำเนินการวางแผน กำหนดกลุ่มเป้าหมาย สถานประกอบการต่างๆ ที่จะเข้าร่วมโครงการ จัดทำและเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการตลาด ห้างสรรพสินค้า และร้านอาหารต่างๆ ในพื้นที่เขตบางกอกน้อย		
	ประสานเจ้าของตลาดจัดกาขนะสำหรับรองรับขยะอินทรีย์ ส่วนห้างสรรพสินค้า และร้านอาหาร ต่างๆ		
	สำนักงานเขตเป็นผู้ประสานเกษตรกรที่เลี้ยงสุกร และปลา มาจัดเก็บเศษอาหารจากห้างสรรพสินค้า และร้านอาหาร ในพื้นที่เขตบางกอกน้อย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : ดำเนินการวางแผน กำหนดกลุ่มเป้าหมาย สถานประกอบการต่างๆ ที่จะเข้าร่วมโครงการ จัดทำและเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการตลาด ห้างสรรพสินค้า และร้านอาหารต่างๆ ในพื้นที่เขตบางกอกน้อย		
	ประสานเจ้าของตลาดจัดกาขนะสำหรับรองรับขยะอินทรีย์ ส่วนห้างสรรพสินค้า และร้านอาหาร ต่างๆ		
	สำนักงานเขตเป็นผู้ประสานเกษตรกรที่เลี้ยงสุกร และปลา มาจัดเก็บเศษอาหารจากห้างสรรพสินค้า และร้านอาหาร ในพื้นที่เขตบางกอกน้อย		
	เดือนตุลาคม 2562 ได้ปริมาณกิ่งไม้ 16.327 ตัน,เศษผัก 187.34 ตัน,เศษอาหาร 418.75 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2562 : เดือนพฤศจิกายน 2562 ได้ปริมาณกิ่งไม้ 10.95 ตัน,เศษผัก 182.53 ตัน,เศษอาหาร 431.83 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/1/2563 :เดือนธันวาคม 2562 ได้ปริมาณกิ่งไม้ 4.83 ตัน,เศษผัก 211.16 ตัน,เศษอาหาร 428.37 ตัน = 644.36 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/2/2563 : เดือนมกราคม 2563 ได้ปริมาณกิ่งไม้ 8.17 ตัน,เศษผัก 209.6 ตัน,เศษอาหาร 547.97 ตัน = 765.74 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ได้ปริมาณกิ่งไม้ 1.7 ตัน,เศษผัก 198.61 ตัน,เศษอาหาร 419.56 ตัน = 619.87 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/4/2563 : เดือนมีนาคม 2563 ได้ปริมาณกิ่งไม้ 2.77 ตัน,เศษผัก 215.15 ตัน,เศษอาหาร 431.165 ตัน = 649.085 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: เดือนเมษายน 2563 ได้ปริมาณกิ่งไม้ 4.97 ตัน,เศษผัก 227.65 ตัน,เศษอาหารไม่มีปริมาณเนื่องจากการปิดสถานประกอบการ		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่9	จากสถานการณ์โควิด-19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/06/2563 : เดือนพฤษภาคม 2563 ได้ปริมาณกิ่งไม้ 2.97 ตัน,เศษผัก 201.4 ตัน,เศษอาหารไม่มีปริมาณเนื่องจากการปิดสถานประกอบการ
รายงานครั้งที่10	จากสถานการณ์โควิด-19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 20/07/2563 : เดือนมิถุนายน 2563 ได้ปริมาณกิ่งไม้ 8.45 ตัน,เศษผัก 174.35 ตัน,เศษอาหาร 129.51 ตัน = 312.31 ตัน
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 23/08/2563 : เดือนกรกฎาคม 2563 ได้ปริมาณกิ่งไม้ 9.17 ตัน,เศษผัก 159.19 ตัน,เศษอาหาร 189.1 ตัน = 357.46 ตัน
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/09/2563 : เดือนสิงหาคม 2563 ได้ปริมาณกิ่งไม้ 12.12 ตัน,เศษผัก 155.57 ตัน,เศษอาหาร 144.809 ตัน = 312.50 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การจัดการมูลฝอยประเภทอินทรีย์ ณ แหล่งกำเนิดอย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสโครงการ...	50190000-3556	ปีงบประมาณ พ.ศ. :	2563
เริ่มต้นโครงการ :	2019-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ :	0 บาท
สิ้นสุดโครงการ :	2020-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป :	0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกน้อย / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ  
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.สุนันท์ กอบชัยณรงค์ 02 433 0763 ผู้ประสานงาน สยป : คุณทวีศักดิ์ กาขาว 1545

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ในปี 2561 สำนักงานเขตบางกอกน้อย ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอยและนำกลับไปใช้ประโยชน์ จึงทำให้มีปริมาณขยะมูลฝอยลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน ในปี 2562 จึงวางแผนการเพิ่มการคัดแยกขยะมูลฝอยประเภทอินทรีย์ และนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากยิ่งขึ้น โดยขยายกลุ่มเป้าหมายประเภทตลาด ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมการคัดแยกขยะอินทรีย์ ประเภทเศษอาหาร เนื่องจากเขตบางกอกน้อยมีสถานที่ท่องเที่ยว ตลอดจนมีถนนสายอาหารที่อร่อย และขึ้นชื่อ รวมทั้งการส่งเสริมการคัดแยกเศษผัก เปลือกผลไม้ กากกาแฟ เป็นต้น

สำนักงานเขตบางกอกน้อย ได้ตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการการจัดการจัดการมูลฝอยประเภทอินทรีย์ ณ แหล่งกำเนิดอย่างมีประสิทธิภาพ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อส่งเสริมให้มีการรณรงค์การคัดแยกมูลฝอยประเภทอินทรีย์จากแหล่งกำเนิด โดยการนำเศษอาหาร เศษผัก เปลือกผลไม้ วัชพืช ใบไม้กิ่งไม้ ฯลฯ มาจัดทำปุ๋ยอินทรีย์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับปี 2561
2. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยประเภทอินทรีย์ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกแล้วนำไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับปี 2561

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2562 : ดำเนินการวางแผน กำหนดกลุ่มเป้าหมาย สถานประกอบการต่างๆ ที่จะเข้าร่วมโครงการ จัดทำและเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ ห้างสรรพสินค้า และร้านอาหารต่างๆ ในพื้นที่เขตบางกอกน้อย ประสานเจ้าของตลาดจัดภาชนะสำหรับรองรับขยะอินทรีย์ ส่วนห้างสรรพสินค้า และร้านอาหาร ต่างๆ สำนักงานเขตเป็นผู้ประสานเกษตรกรที่เลี้ยงสุกร และปลา มาจัดเก็บเศษอาหารจากห้างสรรพสินค้า และร้านอาหาร ในพื้นที่เขตบางกอกน้อย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : ดำเนินการวางแผน กำหนดกลุ่มเป้าหมาย สถานประกอบการต่างๆ ที่จะเข้าร่วมโครงการ จัดทำและเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ ห้างสรรพสินค้า และร้านอาหารต่างๆ ในพื้นที่เขตบางกอกน้อย ประสานเจ้าของตลาดจัดภาชนะสำหรับรองรับขยะอินทรีย์ ส่วนห้างสรรพสินค้า และร้านอาหาร ต่างๆ สำนักงานเขตเป็นผู้ประสานเกษตรกรที่เลี้ยงสุกร และปลา มาจัดเก็บเศษอาหารจากห้างสรรพสินค้า และร้านอาหาร ในพื้นที่เขตบางกอกน้อย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่3	เดือนตุลาคม 2562 ได้ปริมาณกิ่งไม้ 16.327 ต้น,เศษผัก 187.34 ต้น,เศษอาหาร 418.75 ต้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/12/2562 : เดือนพฤศจิกายน 2562 ได้ปริมาณกิ่งไม้ 10.95 ต้น,เศษผัก 182.53 ต้น,เศษอาหาร 431.83 ต้น
รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/1/2563 :เดือนธันวาคม 2562 ได้ปริมาณกิ่งไม้ 4.83 ต้น,เศษผัก 211.16 ต้น,เศษอาหาร 428.37 ต้น = 644.36 ต้น
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 23/2/2563 : เดือนมกราคม 2563 ได้ปริมาณกิ่งไม้ 8.17 ต้น,เศษผัก 209.6 ต้น,เศษอาหาร 547.97 ต้น = 765.74 ต้น
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/3/2563 : เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ได้ปริมาณกิ่งไม้ 1.7 ต้น,เศษผัก 198.61 ต้น,เศษอาหาร 419.56 ต้น = 619.87 ต้น
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/4/2563 : เดือนมีนาคม 2563 ได้ปริมาณกิ่งไม้ 2.77 ต้น,เศษผัก 215.15 ต้น,เศษอาหาร 431.165 ต้น = 649.085 ต้น
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: เดือนเมษายน 2563 ได้ปริมาณกิ่งไม้ 4.97 ต้น,เศษผัก 227.65 ต้น,เศษอาหารไม่มีปริมาณเนื่องจากการปิดสถานประกอบการ จากสถานการณ์โควิด-19
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/06/2563 : เดือนพฤษภาคม 2563 ได้ปริมาณกิ่งไม้ 2.97 ต้น,เศษผัก 201.4 ต้น,เศษอาหารไม่มีปริมาณเนื่องจากการปิดสถานประกอบการ จากสถานการณ์โควิด-19
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 20/07/2563 : เดือนมิถุนายน 2563 ได้ปริมาณกิ่งไม้ 8.45 ต้น,เศษผัก 174.35 ต้น,เศษอาหาร 129.51 ต้น = 312.31 ต้น
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 23/08/2563 : เดือนกรกฎาคม 2563 ได้ปริมาณกิ่งไม้ 9.17 ต้น,เศษผัก 159.19 ต้น,เศษอาหาร 189.1 ต้น = 357.46 ต้น
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/09/2563 : เดือนสิงหาคม 2563 ได้ปริมาณกิ่งไม้ 12.12 ต้น,เศษผัก 155.57 ต้น,เศษอาหาร 144.809 ต้น = 312.50 ต้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

