



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การจัดการมูลฝอยประเภทอินทรีย์ ณ แหล่งกำเนิดอย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสโครงการ... : 50190000-3625

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกน้อย / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.สุนันท์ กอบชัยณรงค์ 02 433 0763

ผู้ประสานงาน สยป : คุณทวีศักดิ์ กาชาว 1545

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

ในปี 2561 สำนักงานเขตบางกอกน้อย ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอยและนำกลับไปใช้ประโยชน์

จึงทำให้มีปริมาณขยะมูลฝอยลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน ในปี 2562 จึงวางแผนการเพิ่มการคัดแยกขยะมูลฝอยประเภทอินทรีย์

และนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากยิ่งขึ้น โดยขยายกลุ่มเป้าหมายประเภทตลาด ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมการคัดแยกขยะอินทรีย์

ประเภทเศษอาหาร เนื่องจากเขตบางกอกน้อยมีสถานที่ท่องเที่ยว ตลอดจนมีถนนสายอาหารที่อร่อย และขึ้นชื่อ รวมทั้งการส่งเสริมการคัดแยกเศษผัก

เปลือกผลไม้ กากกาแฟ เป็นต้น

สำนักงานเขตบางกอกน้อย ได้ตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการการจัดการจัดการมูลฝอยประเภทอินทรีย์ ณ

แหล่งกำเนิดอย่างมีประสิทธิภาพ

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้มีการรณรงค์การคัดแยกมูลฝอยประเภทอินทรีย์จากแหล่งกำเนิด โดยการนำเศษอาหาร เศษผัก เปลือกผลไม้ วัชพืช ใบไม้กิ่งไม้ ฯลฯ มาจัดทำปุ๋ยอินทรีย์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับปี 2561

2. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยประเภทอินทรีย์ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชน

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกแล้วนำไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับปี 2561

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : ดำเนินการวางแผน กำหนดกลุ่มเป้าหมาย สถานประกอบการต่างๆ ที่จะเข้าร่วมโครงการ จัดทำและเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการตลาด ห้างสรรพสินค้า และร้านอาหารต่างๆ ในพื้นที่เขตบางกอกน้อย		
	ประสานเจ้าของตลาดจัดกาขนะสำหรับรองรับขยะอินทรีย์ ส่วนห้างสรรพสินค้า และร้านอาหาร ต่างๆ		
	สำนักงานเขตเป็นผู้ประสานเกษตรกรที่เลี้ยงสุกร และปลา มาจัดเก็บเศษอาหารจากห้างสรรพสินค้า และร้านอาหาร ในพื้นที่เขตบางกอกน้อย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : เดือนตุลาคม 2563 ได้ปริมาณเปลือกผลไม้ 19.74 ตัน,เศษผัก 159.39 ตัน = 179.13 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/31/2020 : เดือนพฤศจิกายน 2563 ได้ปริมาณกิ่งไม้ใบไม้ 3 ตัน ,เศษผัก 175 ตัน ,เศษอาหาร 148.69 ตัน = 326.69		
	ตันและรายงานเพิ่มเติมเดือน ตุลาคม 2563 ปริมาณกิ่งไม้ ปริมาณเศษผักและปริมาณเศษอาหารเพิ่มเติมอีกจำนวน 154.77 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/01/2564 : ได้ปริมาณกิ่งไม้ใบไม้ 8.78 ตัน ,เศษผัก169. 54 ตัน ,เศษอาหาร 151.032 ตัน = 329.352ตัน		
	ได้ปริมาณมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ 1,428.901 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/02/2564 : เดือนมกราคม 2564 ดำเนินการคัดแยกขยะจากต้นทาง ได้ปริมาณกิ่งไม้ 12.88 ตัน,เศษผัก 164.67 ตัน,เศษอาหาร 176.74		
	ตัน = 354.29 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/03/2564 : ดำเนินการคัดแยกขยะจากต้นทางได้ปริมาณกิ่งไม้ 4.53 ตัน,เศษผัก 164.92 ตัน,เศษอาหาร 181.79 ตัน = 351.24 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2564 : เดือนมีนาคม 2564 ดำเนินการคัดแยกขยะจากต้นทางได้ปริมาณกิ่งไม้ 4.53 ตัน,เศษผัก 164.92 ตัน,เศษอาหาร 181.79 ตัน		
	= 351.24 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/05/2564 : เดือนเมษายน 2564 ดำเนินการคัดแยกขยะจากต้นทางได้ปริมาณกิ่งไม้ 11.61 ตัน,เศษผักผลไม้ 324.34 ตัน, = 335.95 ตัน		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่9	ไม่มีปริมาณเศษอาหารเนื่องจากตลาดรถไฟธนบุรี ปิด จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/06/2564 : ดำเนินการคัดแยกขยะจากต้นทางได้ปริมาณกิ่งไม้ 6.82 ตัน,เศษผัก 68.96 ตัน =68.92ตัน
รายงานครั้งที่10	ไม่มีปริมาณเศษอาหารเนื่องจากตลาดรถไฟธนบุรี ปิด จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 31/07/2564 : เดือนมิถุนายน 2564 ดำเนินการคัดแยกขยะจากต้นทางได้ปริมาณเศษผัก จำนวน 148.38 ตัน
รายงานครั้งที่11	ไม่มีปริมาณเศษอาหารเนื่องจากตลาดรถไฟธนบุรี ปิด จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 31/08/2564 : เดือนกรกฎาคม 2564 ดำเนินการคัดแยกขยะจากต้นทางได้ปริมาณกิ่งไม้และเศษผัก จำนวน 165.44 ตัน
รายงานครั้งที่12	ไม่มีปริมาณเศษอาหารเนื่องจากตลาดรถไฟธนบุรี ปิด จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 14/09/2564 : เดือนสิงหาคม - วันที่ 14 กันยายน 2564 ดำเนินการคัดแยกขยะจากต้นทางได้ปริมาณกิ่งไม้และเศษผัก จำนวน 242.4 ตัน
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การจัดการมูลฝอยประเภทอินทรีย์ ณ แหล่งกำเนิดอย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสโครงการ... : 50190000-3625

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกน้อย / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.สุนันท์ กอบชัยณรงค์ 02 433 0763

ผู้ประสานงาน สยป : คุณทวีศักดิ์ กาขาว 1545

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ในปี 2561 สำนักงานเขตบางกอกน้อย ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอยและนำกลับไปใช้ประโยชน์

จึงทำให้มีปริมาณขยะมูลฝอยลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน ในปี 2562 จึงวางแผนการเพิ่มการคัดแยกขยะมูลฝอยประเภทอินทรีย์

และนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากยิ่งขึ้น โดยขยายกลุ่มเป้าหมายประเภทตลาด ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมการคัดแยกขยะอินทรีย์

ประเภทเศษอาหาร เนื่องจากเขตบางกอกน้อยมีสถานที่ท่องเที่ยว ตลอดจนมีถนนสายอาหารที่อร่อย และขึ้นชื่อ รวมทั้งการส่งเสริมการคัดแยกเศษผัก

เปลือกผลไม้ กากกาแฟ เป็นต้น

สำนักงานเขตบางกอกน้อย ได้ตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการการจัดการจัดการมูลฝอยประเภทอินทรีย์ ณ

แหล่งกำเนิดอย่างมีประสิทธิภาพ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อส่งเสริมให้มีการรณรงค์การคัดแยกมูลฝอยประเภทอินทรีย์จากแหล่งกำเนิด โดยการนำเศษอาหาร เศษผัก เปลือกผลไม้ วัชพืช ใบไม้กิ่งไม้ ฯลฯ

มาจัดทำปุ๋ยอินทรีย์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับปี 2561

2. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยประเภทอินทรีย์ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกแล้วนำไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับปี 2561

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : ดำเนินการวางแผน กำหนดกลุ่มเป้าหมาย สถานประกอบการต่างๆ ที่จะเข้าร่วมโครงการ จัดทำและเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการตลาด ห้างสรรพสินค้า และร้านอาหารต่างๆ ในพื้นที่เขตบางกอกน้อย ประสานเจ้าของตลาดจัดกาขนะสำหรับรองรับขยะอินทรีย์ ส่วนห้างสรรพสินค้า และร้านอาหาร ต่างๆ สำนักงานเขตเป็นผู้ประสานเกษตรกรที่เลี้ยงสุกร และปลา มาจัดเก็บเศษอาหารจากห้างสรรพสินค้า และร้านอาหาร ในพื้นที่เขตบางกอกน้อย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : เดือนตุลาคม 2563 ได้ปริมาณเปลือกผลไม้ 19.74 ตัน,เศษผัก 159.39 ตัน = 179.13 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/31/2020 : เดือนพฤศจิกายน 2563 ได้ปริมาณกิ่งไม้ใบไม้ 3 ตัน ,เศษผัก 175 ตัน ,เศษอาหาร 148.69 ตัน = 326.69 ตันและรายงานเพิ่มเติมเดือน ตุลาคม 2563 ปริมาณกิ่งไม้ ปริมาณเศษผักและปริมาณเศษอาหารเพิ่มเติมอีกจำนวน 154.77 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/01/2564 : ได้ปริมาณกิ่งไม้ใบไม้ 8.78 ตัน ,เศษผัก169. 54 ตัน ,เศษอาหาร 151.032 ตัน = 329.352ตัน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่5	ได้ปริมาณมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ 1,428.901 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/02/2564 : เดือนมกราคม 2564 ดำเนินการคัดแยกขยะจากต้นทาง ได้ปริมาณกิ่งไม้ 12.88 ตัน,เศษผัก 164.67 ตัน,เศษอาหาร 176.74 ตัน = 354.29 ตัน
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/03/2564 : ดำเนินการคัดแยกขยะจากต้นทางได้ปริมาณกิ่งไม้ 4.53 ตัน,เศษผัก 164.92 ตัน,เศษอาหาร 181.79 ตัน = 351.24 ตัน
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/04/2564 : เดือนมีนาคม 2564 ดำเนินการคัดแยกขยะจากต้นทางได้ปริมาณกิ่งไม้ 4.53 ตัน,เศษผัก 164.92 ตัน,เศษอาหาร 181.79 ตัน = 351.24 ตัน
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/05/2564 : เดือนเมษายน 2564 ดำเนินการคัดแยกขยะจากต้นทางได้ปริมาณกิ่งไม้ 11.61 ตัน,เศษผักผลไม้ 324.34 ตัน, = 335.95 ตัน
รายงานครั้งที่9	ไม่มีปริมาณเศษอาหารเนื่องจากตลาดรถไฟธนบุรี ปิด จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/06/2564 : ดำเนินการคัดแยกขยะจากต้นทางได้ปริมาณกิ่งไม้ 6.82 ตัน,เศษผัก 68.96 ตัน =68.92ตัน
รายงานครั้งที่10	ไม่มีปริมาณเศษอาหารเนื่องจากตลาดรถไฟธนบุรี ปิด จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 31/07/2564 : เดือนมิถุนายน 2564 ดำเนินการคัดแยกขยะจากต้นทางได้ปริมาณเศษผัก จำนวน 148.38 ตัน
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 31/08/2564 : เดือนกรกฎาคม 2564 ดำเนินการคัดแยกขยะจากต้นทางได้ปริมาณกิ่งไม้และเศษผัก จำนวน 165.44 ตัน
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 14/09/2564 : เดือนสิงหาคม - วันที่ 14 กันยายน 2564 ดำเนินการคัดแยกขยะจากต้นทางได้ปริมาณกิ่งไม้และเศษผัก จำนวน 242.4 ตัน
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

