





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนเพื่อดำเนินการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคหน้าโดยยุ้งลายในชุมชนและอยู่ระหว่างจัดทำแผนดำเนินการจัดการ การพาหะนำโรค		
รายงานครั้งที่3	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 28/12/2563 : ดำเนินการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคหน้าโดยยุ้งลายในชุมชน จำนวน 11 ชุมชน และอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์		
รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 26/01/2564 : 1.จัดกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคหน้าโดยยุ้งลายในชุมชน ประจำเดือนมกราคม 2564 จำนวน 7 ชุมชน 2.ดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคหน้าโดยยุ้งลายในชุมชนระหว่างเดือนธันวาคม 2563-มกราคม 2564 จำนวน 18 ชุมชน เป็นเงิน 36,000 บาท		
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 24/02/2564 : 1.จัดกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคหน้าโดยยุ้งลายในชุมชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 16 ชุมชน 2.อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคหน้าโดยยุ้งลายในชุมชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564		
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/03/2564 : 1.ดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคหน้าโดยยุ้งลายในชุมชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2564 เป็นเงิน 38,000 บาท 2.จัดกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานของชุมชน ประจำเดือนมีนาคม 2564 จำนวน 10 ชุมชน และอยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน		
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 27/04/2564 : 1.กิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานของชุมชน ประจำเดือนมีนาคม 2564 ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินแล้วจำนวน 50,000 บาท 2.ดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานของชุมชน ประจำเดือนเมษายน 2564 จำนวน 10 ชุมชน และอยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 31/05/2564 : กิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานของชุมชน ประจำเดือนเมษายน 2564 และอยู่ระหว่างเบิกเงินจำนวน 30,000 บาท		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/06/2564 : กิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานของชุมชน ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน ประจำเดือนเมษายน 2564 6 ชุมชน จำนวนเงิน 30,000 บาท		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/07/2564 : อยู่ระหว่างวางแผนการจัดการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานของชุมชน เนื่องจากติดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 77.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 31/08/2564 : อยู่ระหว่างทำเรื่องคืนเงินการจัดการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานของชุมชนเนื่องจากติดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ได้		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 28/09/2564 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท		

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

