



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการรวบรวมมูลฝอยอันตราย

รหัสโครงการ... : 50200000-3473

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางประภาณี พุ่มสงวน โทร.5474

ผู้ประสานงาน สยป : คุณพรชมล สุนทรวิเศษ/1517

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ได้กำหนดยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนากทม.ให้ปลอดภัยและน่าอยู่ โดยเน้นการลดปริมาณขยะมูลฝอยและขยะอันตราย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓.๓ การลดปริมาณมูลฝอยและของเสียกลับไปยังประโยชน์ ซึ่งสำนักงานเขตตลิ่งชัน ได้พบปัญหาด้านการจัดการมูลฝอยประเภทต่างๆ โดยเฉพาะขยะอันตราย ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ไม่คัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้ง ทั้งปะปนมากับขยะทั่วไป และบางส่วนแอบนำมาวางทิ้งไว้ตามถนนคนเดิน หรือตามที่รกร้างว่างเปล่า ส่งผลทำให้เกิดปัญหามลพิษต่างๆ ตามมา ดูสกปรกไม่สะอาดเรียบร้อย อีกทั้งยังก่อให้เกิดโรคร้ายไข้เจ็บต่างๆ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายได้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดปริมาณมูลฝอยและการรักษาความสะอาดในพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
2. เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด
3. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในการจัดการปัญหามูลฝอย
4. เพื่อส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของเมืองในการคัดแยกมูลฝอยอันตราย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บ รวบรวมมูลฝอยอันตรายจากชุมชน จากการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่จากการลักลอบทิ้งของประชาชน และจากการคัดแยกจากรถเก็บขนมูลฝอย เพื่อนำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในชุมชนและหมู่บ้าน รวมถึงบริเวณที่ว่างที่ประชาชนลักลอบทิ้งและจากพนักงานเก็บขนมูลฝอย เดือนตุลาคม 2562		
	รวบรวมมูลฝอยอันตรายส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม จำนวน 2.47 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในชุมชนและหมู่บ้าน รวมถึงบริเวณที่ว่างที่ประชาชนลักลอบทิ้งและจากพนักงานเก็บขนมูลฝอย เดือนพฤศจิกายน 2562		
	รวบรวมมูลฝอยอันตรายส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม จำนวน 1.18 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากชุมชน		
	บริเวณที่ว่างที่ประชาชนลักลอบทิ้งและจากพนักงานเก็บขนมูลฝอยคัดแยก เดือนธันวาคม 2562		
	รวบรวมมูลฝอยอันตรายส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม จำนวน 1.53 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรวบรวมมูลฝอยอันตรายจากการคัดแยกของพนักงานเก็บขนมูลฝอย		
	จากการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และมูลฝอยอันตราย และจากที่ประชาชนลักลอบทิ้งในที่ว่างเปล่า เดือนมกราคม 2563		
	รวบรวมมูลฝอยอันตรายส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม จำนวน 1.44 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรวบรวมมูลฝอยอันตรายจากการคัดแยกของพนักงานเก็บขนมูลฝอย		
	จากการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และมูลฝอยอันตราย และจากที่ประชาชนลักลอบทิ้งในที่ว่างเปล่า เดือนกุมภาพันธ์ 2563		
	รวบรวมมูลฝอยอันตรายส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม จำนวน 1.58 ตัน		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	:: 23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรวบรวมมูลฝอยอันตรายจากการคัดแยกของพนักงานเก็บขนมูลฝอยจากการจัดเก็บขยะชั้นใหญ่และมูลฝอยอันตราย และจากที่ประชาชนลักลอบทิ้งในที่ว่างเปล่า เดือนมีนาคม 2563 รวบรวมมูลฝอยอันตรายส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม จำนวน 1.50 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 26/05/2563 : ดำเนินการรวบรวมมูลฝอยอันตรายจากที่ประชาชนลักลอบทิ้งในที่ว่างเปล่าและสถานประกอบการ เดือนเมษายน 2563 รวบรวมมูลฝอยอันตรายส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม จำนวน 1.35 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/06/2563 : ดำเนินการรวบรวมมูลฝอยอันตรายจากที่ประชาชนลักลอบทิ้งในที่ว่างเปล่า เดือนพฤษภาคม 2563 รวบรวมมูลฝอยอันตรายส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม จำนวน 1.54 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 23/07/2563 : ดำเนินการรวบรวมมูลฝอยอันตรายจากที่ประชาชนลักลอบทิ้งในที่ว่างเปล่า และจากการจัดเก็บของรถเก็บขนมูลฝอยเดือนมิถุนายน 2563 รวบรวมมูลฝอยอันตรายส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม จำนวน 1.34 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 24/08/2563 : ดำเนินการรวบรวมมูลฝอยอันตรายจากชุมชนในการดำเนินกิจกรรมจัดเก็บขยะชั้นใหญ่ ของเหลือใช้และขยะอันตรายจากการจัดเก็บของรถเก็บขนมูลฝอย และจากการที่ประชาชนลักลอบทิ้งในที่ว่าง เดือนกรกฎาคม 2563 รวบรวมมูลฝอยอันตรายส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม จำนวน 1.00 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 27/09/2563 : ดำเนินการรวบรวมมูลฝอยอันตรายจากการจัดเก็บของรถเก็บขนมูลฝอย และจากการที่ประชาชนลักลอบทิ้งในที่ว่างเดือนสิงหาคม 2563 รวบรวมมูลฝอยอันตรายส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม จำนวน 1.25 ตัน เดือนกันยายน 2563 รวบรวมมูลฝอยอันตรายส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม จำนวน 0.34 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการรวบรวมมูลฝอยอันตราย

รหัสโครงการ... : 50200000-3473

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางประรติ พุ่มสงวน โทร.5474

ผู้ประสานงาน สยป : คุณพรชมล สุนทรวิเศษ/1517

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ได้กำหนดยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓.๓ การลดปริมาณมูลฝอยและนำของเสียกลับไปใช้ประโยชน์ ซึ่งสำนักงานเขตตลิ่งชัน ได้พบปัญหาด้านการจัดการมูลฝอยประเภทต่างๆ โดยเฉพาะขยะอันตราย ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ไม่คัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้ง ทั้งปะปนมากับขยะทั่วไป และบางส่วนแอบนำมาวางทิ้งไว้ตามถนนคนเดินหรือตามที่รกร้างว่างเปล่า ส่งผลทำให้เกิดปัญหามลพิษต่างๆ ตามมา ดูสกปรกไม่สะอาดเรียบร้อย อีกทั้งยังก่อให้เกิดโรคร้ายไข้เจ็บต่างๆ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายได้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดปริมาณมูลฝอยและการรักษาความสะอาดในพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
2. เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด
3. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในการจัดการปัญหามูลฝอย
4. เพื่อส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของเมืองในการคัดแยกมูลฝอยอันตราย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ





รายงานครั้งที่ 1





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

.....

