



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

รหัสโครงการ... : 50200000-3510

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 294,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 198,840 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวมนสิชา มุละสีวะ / 5486

ผู้ประสานงาน สยป : คุณพรชมล สุนทรวิเศษ/1517

1.3 หลักการและเหตุผล

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เป็นศูนย์กลางให้เกษตรกรได้เข้ามามีส่วนร่วมคิด วิเคราะห์ วางแผน และบริหารจัดการแผนด้วยตนเอง และเป็นสถานที่ให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการให้ข้อมูลข่าวสารการเกษตรที่สำคัญแก่เกษตรกรในลักษณะบูรณาการของหน่วยงานต่างๆ

สำนักงานเขตตลิ่งชันจึงได้จัดโครงการฯ ขึ้น เพื่อส่งเสริมกิจกรรมศูนย์

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

2.2 เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่ม พัฒนาอาชีพ และอนุรักษ์พื้นที่การเกษตร

2.3 เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการเกษตร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 4 ศูนย์ฯ ละ 12 ครั้ง/ปี

3.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมการรวมกลุ่มและพัฒนาด้านการเกษตรแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป การให้ความรู้และสาธิตเทคโนโลยีด้านการเกษตร

3.4 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและองค์ความรู้ด้านการเกษตรให้แก่ เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ

เป้าหมายที่ : ๓.๒.๒ คนกรุงเทพฯมีโอกาสได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นหรือถ่ายทอดได้

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 22/10/2562 : ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ฯ มิ้มพลี-ตลิ่งชัน ศูนย์ฯ บางระมาด ศูนย์ฯ บางพรหม และศูนย์ฯ บางเขือกหนึ่ง เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ วัดศิริวัฒนาราม
	เรียบร้อยแล้ว
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2562 : ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ณ ศูนย์ฯ ประจําแขวง จำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่
	1. ศูนย์ฯ บางพรหม และศูนย์ฯ บางเขือกหนึ่ง เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
	2. ศูนย์ฯ มิ้มพลี-ตลิ่งชัน และศูนย์ฯ บางระมาด เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2562 : ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ณ ศูนย์ฯ ประจําแขวง จำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่
	1. ศูนย์ฯ มิ้มพลี-ตลิ่งชัน และศูนย์ฯ บางระมาด เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562
	2. ศูนย์ฯ บางพรหม และศูนย์ฯ บางเขือกหนึ่ง เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562
	3.เบิกค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ครั้งที่ 1/2563 และ ครั้งที่ 2/2563 เป็นเงิน 7,800.-บาท
	เรียบร้อยแล้ว
	4.อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุกิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการเกษตร วัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และวัสดุสำนักงาน
	จำนวน 13 รายการ
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 7,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/1/2563 : 1.ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่
	ศูนย์ฯ มิ้มพลี-ตลิ่งชัน ศูนย์ฯ บางระมาด ศูนย์ฯ บางพรหม และศูนย์ฯ บางเขือกหนึ่ง เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ณ ศูนย์ฯ
	บางระมาด
	เรียบร้อยแล้ว





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 2.เบิกค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ครั้งที่ 3/2563 เป็นเงิน 4,200.-บาท เรียบร้อยแล้ว
- 4.ดำเนินการจัดซื้อวัสดุกิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการเกษตร วัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และวัสดุสำนักงาน

เป็นเงิน 32,000.-บาทเรียบร้อยแล้ว

รายงานครั้งที่5 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 36,200 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

- :: 25/2/2563 : 1.ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์ฯ บางพระ และศูนย์ฯ บางเขื่อนกั้น เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เรียบร้อยแล้ว
- ศูนย์ฯ ฉิมพลี-ตลิ่งชัน เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 และทำกิจกรรมปฎิบัติคุณภาพสูง ศูนย์ฯ บางระมาด ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 และทำกิจกรรมปฎิบัติคุณภาพสูง
- 2.อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุเกษตร และวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ แขวงฉิมพลี-ตลิ่งชัน และแขวงบางระมาด
- 3.ดำเนินการจัดทำประกาศเปิดรับสมัครกรรมการบริหารศูนย์ฯ แทนชุดเดิมที่หมดวาระ ระหว่างวันที่ 5-28 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานครั้งที่6 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

- :: 24/3/2563 : ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ณ ศูนย์ฯ ประจำแขวง จำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่

- 1. ศูนย์ฯ บางพระ และศูนย์ฯ บางเขื่อนกั้น เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563
- 2. ศูนย์ฯ ฉิมพลี-ตลิ่งชัน และศูนย์ฯ บางระมาด เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563
- 3.เบิกค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ครั้งที่ 4/2563 และ ครั้งที่ 5/2563 เป็นเงิน 8,200.-บาท

เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563

- 4.เบิกจ่ายค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ กิจกรรมการผลิตปฎิบัติคุณภาพสูง ศูนย์ฯฉิมพลี-ตลิ่งชัน และศูนย์ฯบางระมาด ยอด 97,760.-บาท เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ศูนย์ฯ บางพระ ยอด 48,880.-บาท เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563

รายงานครั้งที่7 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 154,840 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

- :: 30/4/2563 : 1.อยู่ระหว่างการเบิกค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ครั้งที่ 6/2563
- 2.อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ กิจกรรมการผลิตปฎิบัติคุณภาพสูง แขวงบางเขื่อนกั้น
- 3.ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตตลิ่งชัน
- 4.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ทั้ง 4 ศูนย์ ตามประกาศสำนักงานเขตตลิ่งชัน ลงวันที่ 9 เมษายน 2563

รายงานครั้งที่8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

- :: 28/5/2563 : 1.เบิกจ่ายค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ กิจกรรมการผลิตปฎิบัติคุณภาพสูง ศูนย์ฯบางเขื่อนกั้น ยอด 48,880.-บาท เรียบร้อยแล้ว
- 2.ดำเนินการจัดกิจกรรมผลิตปฎิบัติคุณภาพสูงโดยถ่ายทอดความรู้ทางวีดีโอคลิป (VDO CLIP) เผยแพร่ผ่านทาง Youtube และส่งวีดีโอคลิปสาธิตการทำปฎิบัติคุณภาพสูงเข้าแอปพลิเคชันไลน์กลุ่ม (Line Group)และมอบวัสดุในการผลิตปฎิบัติคุณภาพสูงให้เกษตรกรร่นำกลับไปทำที่บ้าน เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงบางเขื่อนกั้น เรียบร้อยแล้ว

- 2.ดำเนินการเบิกค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ครั้งที่ 6/2563 ยอด 3,800.-บาท เรียบร้อยแล้ว

รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 52,680 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

- :: 25/6/2563 : 1.งจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ทั้ง 4 ศูนย์ ตั้งแต่เดือนเมษายน-เดือนมิถุนายน 2563
- เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
- 2.เตรียมเอกสารการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

- :: 25/7/2563 : ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ณ ศูนย์ฯ ประจำแขวง จำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่

- 1. ศูนย์ฯ บางพระ และศูนย์ฯ บางเขื่อนกั้น เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
- 2. ศูนย์ฯ ฉิมพลี-ตลิ่งชัน และศูนย์ฯ บางระมาด เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563

รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

- :: 30/8/2563 : 1.ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ฯ ฉิมพลี-ตลิ่งชัน ศูนย์ฯ บางระมาด ศูนย์ฯ บางพระ และศูนย์ฯ บางเขื่อนกั้น เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์ฯ ฉิมพลี-ตลิ่งชัน
- เรียบร้อยแล้ว
- 2.เบิกค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ครั้งที่ 7/2563 เป็นเงิน 5,000.-บาท และครั้งที่ 8 เป็นเงิน 5,000.-บาท

เรียบร้อยแล้ว

รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 10,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่12





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 23/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ดังนี้

1. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ณ ศูนย์ฯ ประจำแขวง จำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่

- ศูนย์ฯ ฉิมพลี-ตลิ่งชัน และศูนย์ฯ บางระมาด เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563
- ศูนย์ฯ บางพรม และศูนย์ฯ บางเขือกหนึ่ง เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563

2. เบิกค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ครั้งที่ 9 เป็นเงิน 5,100.-บาท เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 5,100 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

รหัสโครงการ... : 50200000-3510

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 294,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 198,840 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวมนสิชา มุละสีวะ / 5486

ผู้ประสานงาน สยป : คุณพรชมล สุนทรวิเศษ/1517

1.3 หลักการและเหตุผล

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เป็นศูนย์กลางให้เกษตรกรได้เข้ามามีส่วนร่วมคิด วิเคราะห์ วางแผน และบริหารจัดการแผนด้วยตนเอง และเป็นสถานที่ให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการให้ข้อมูลข่าวสารการเกษตรที่สำคัญแก่เกษตรกรในลักษณะบูรณาการของหน่วยงานต่างๆ สำนักงานเขตตลิ่งชันจึงได้จัดโครงการฯ ขึ้น เพื่อส่งเสริมกิจกรรมศูนย์

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
- 2.2 เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่ม พัฒนาอาชีพ และอนุรักษ์พื้นที่การเกษตร
- 2.3 เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการเกษตร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 4 ศูนย์ฯ ละ 12 ครั้ง/ปี
- 3.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมการรวมกลุ่มและพัฒนาด้านการเกษตรแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป การให้ความรู้และสาธิตเทคโนโลยีด้านการเกษตร
- 3.4 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและองค์ความรู้ด้านการเกษตรให้แก่ เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ

เป้าหมายที่ : ๓.๒.๑ มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในเรื่องแรงงาน

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นหรือถ่ายทอดได้

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 22/10/2562 : ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่

ศูนย์ฯ ฉิมพลี-ตลิ่งชัน ศูนย์ฯ บางระมาด ศูนย์ฯ บางพรม และศูนย์ฯ บางเขือกหนึ่ง เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ วัดศิริวัฒนาราม

เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2562 : ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ณ ศูนย์ฯ ประจำแขวง จำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่

1. ศูนย์ฯ บางพรม และศูนย์ฯ บางเขือกหนึ่ง เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
2. ศูนย์ฯ ฉิมพลี-ตลิ่งชัน และศูนย์ฯ บางระมาด เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2562 : ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ณ ศูนย์ฯ ประจำแขวง จำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่

1. ศูนย์ฯ ฉิมพลี-ตลิ่งชัน และศูนย์ฯ บางระมาด เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562
2. ศูนย์ฯ บางพรม และศูนย์ฯ บางเขือกหนึ่ง เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562
3. เบิกค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ครั้งที่ 1/2563 และ ครั้งที่ 2/2563 เป็นเงิน 7,800.-บาท

เรียบร้อยแล้ว

4. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุกิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการเกษตร วัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

และวัสดุสำนักงาน

จำนวน 13 รายการ

รายงานครั้งที่4 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 7,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 29/1/2563 : 1.ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ฯ ฉิมพลี-ตลิ่งชัน ศูนย์ฯ บางระมาด ศูนย์ฯ บางพรหม และศูนย์ฯ บางเขินกนก เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ณ ศูนย์ฯ

บางระมาด

เรียบร้อยแล้ว

2.เบิกค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ครั้งที่ 3/2563 เป็นเงิน 4,200.-บาทเรียบร้อยแล้ว

4.ดำเนินการจัดซื้อวัสดุกิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการเกษตร วัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และวัสดุสำนักงาน

เป็นเงิน 32,000.-บาทเรียบร้อยแล้ว

รายงานครั้งที่5 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 36,200 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 25/2/2563 : 1.ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์ฯ บางพรหม และศูนย์ฯ บางเขินกนก เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563เรียบร้อยแล้ว

ศูนย์ฯ ฉิมพลี-ตลิ่งชัน เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 และทำกิจกรรมปฎิบัติคุณภาพสูง

ศูนย์ฯ บางระมาด ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 และทำกิจกรรมปฎิบัติคุณภาพสูง

2.อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุเกษตร และวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ แขวงฉิมพลี-ตลิ่งชัน และแขวงบางระมาด

3.ดำเนินการจัดทำประกาศเปิดรับสมัครกรรมการบริหารศูนย์ฯ แทนชุดเดิมที่หมดวาระ ระหว่างวันที่ 5-28 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานครั้งที่6 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 24/3/2563 : ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ณ ศูนย์ฯ ประจำแขวง จำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่

1. ศูนย์ฯ บางพรหม และศูนย์ฯ บางเขินกนก เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563

2. ศูนย์ฯ ฉิมพลี-ตลิ่งชัน และศูนย์ฯ บางระมาด เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563

3.เบิกค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ครั้งที่ 4/2563 และ ครั้งที่ 5/2563 เป็นเงิน 8,200.-บาท

เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563

4.เบิกจ่ายค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ กิจกรรมการผลิตปฎิบัติคุณภาพสูง ศูนย์ฯฉิมพลี-ตลิ่งชัน และศูนย์ฯบางระมาด ยอด

97,760.-บาท เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ศูนย์ฯ บางพรหม ยอด 48,880.-บาท เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563

รายงานครั้งที่7 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 154,840 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 30/4/2563 : 1.อยู่ระหว่างการเบิกค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ครั้งที่ 6/2563

2.อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ กิจกรรมการผลิตปฎิบัติคุณภาพสูง แขวงบางเขินกนก

3.ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2

สำนักงานเขตตลิ่งชัน

4.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ทั้ง 4 ศูนย์ ตามประกาศสำนักงานเขตตลิ่งชัน ลงวันที่ 9 เมษายน 2563

รายงานครั้งที่8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 28/5/2563 : 1.เบิกจ่ายค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ กิจกรรมการผลิตปฎิบัติคุณภาพสูง ศูนย์ฯบางเขินกนก ยอด 48,880.-บาทเรียบร้อยแล้ว

2.ดำเนินการจัดกิจกรรมผลิตปฎิบัติคุณภาพสูงโดยถ่ายทอดความรู้ทางวีดีโอคลิป (VDO CLIP) เผยแพร่ผ่านทาง Youtube

และส่งวีดีโอคลิปสาธิตการทำปฎิบัติคุณภาพสูงเข้าแอปพลิเคชันไลน์กลุ่ม (Line

Group)และมอบวัสดุในการผลิตปฎิบัติคุณภาพสูงให้เกษตรกรนำกลับไปทำที่บ้าน เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ณ

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงบางเขินกนกเรียบร้อยแล้ว

2.ดำเนินการเบิกค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ครั้งที่ 6/2563 ยอด 3,800.-บาทเรียบร้อยแล้ว

รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 52,680 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 25/6/2563 : 1.งจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ทั้ง 4 ศูนย์ ตั้งแต่เดือนเมษายน-เดือนมิถุนายน 2563

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

2.เตรียมเอกสารการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 25/7/2563 : ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ณ ศูนย์ฯ ประจำแขวง จำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่

1. ศูนย์ฯ บางพรหม และศูนย์ฯ บางเขินกนก เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

2. ศูนย์ฯ ฉิมพลี-ตลิ่งชัน และศูนย์ฯ บางระมาด เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่11





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 30/8/2563 : 1.ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ฯ ฉิมพลี-ตลิ่งชัน ศูนย์ฯ บางระมาด ศูนย์ฯ บางพรม และศูนย์ฯ บางเขื่อนกั้น เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์ฯ ฉิมพลี-ตลิ่งชัน

เรียบร้อยแล้ว

2.เบิกค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ครั้งที่ 7/2563 เป็นเงิน 5,000.-บาท และครั้งที่ 8 เป็นเงิน 5,000.-บาท
เรียบร้อยแล้ว

รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 10,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 23/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ดังนี้

1. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ณ ศูนย์ฯ ประจำแขวง จำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่

- ศูนย์ฯ ฉิมพลี-ตลิ่งชัน และศูนย์ฯ บางระมาด เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563

- ศูนย์ฯ บางพรม และศูนย์ฯ บางเขื่อนกั้น เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563

2.เบิกค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ครั้งที่ 9 เป็นเงิน 5,100.-บาทเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 5,100 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

