



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50200000-3516

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 276,700 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางทิพวรรณ เอกกลิ่น โทร 5468

ผู้ประสานงาน สยป : คุณพรชมล สุนทรวิเศษ โทร 1517

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกมีความยั่งยืน โดยสนับสนุนให้ชุมชนสามารถเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออกได้ด้วยตนเอง ให้ชุมชนพัฒนาศักยภาพมีความเข้มแข็ง สามารถวิเคราะห์ปัญหา วางแผนการดำเนินการแก้ไขและประเมินผลการดำเนินการได้ด้วยตนเอง สามารถป้องกันควบคุมและลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในระดับพื้นที่ได้

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อพัฒนาความพร้อมระบบการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ให้สามารถควบคุมการระบาดของโรคได้
2. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตตลิ่งชันมีความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกและตระหนักในการป้องกันและควบคุมโรค
3. เพื่อลดปัญหาเหตุรำคาญจากยุงชุกชุม

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ร้อยละ 80 ของชุมชนมีกิจกรรมควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม
2. ประชาชนในพื้นที่เขตตลิ่งชันมีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
3. จำนวนเรื่องร้องเรียนเหตุรำคาญจากยุงชุกชุมลดลงจากเดิม

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้เป็นอันตรายไปในวงกว้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 5.1 ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ครบ 4 กิจกรรม

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1. ขออนุมัติโครงการ

2. กำหนดขอบข่ายการดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การประชาสัมพันธ์ สสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุง และ ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง

โดยดำเนินการ ในโรงเรียน 14 แห่ง ชุมชน 15 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 3 แห่ง ศาสนสถาน 14 แห่ง ระวังเหตุรำคาญ 22 แห่ง

ควบคุมโรคไข้เลือดออกกรณีผู้ป่วย 34 ราย และฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงซ้ำ 52 แห่ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1.จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม 2563

2. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม 2562 ดังนี้

2.1) มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์ พร้อมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในวัด 10 ครั้ง ชุมชน 19 ครั้ง โรงเรียน 16 ครั้ง

2.2) ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน จำนวน 5 ครั้ง

2.3) ดำเนินการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง 27 และควบคุมโรคซ้ำ 48 ครั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1.จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือน

2. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม 2563 ดังนี้

2.1) มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์ พร้อมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในวัด 12 ครั้ง ชุมชน 15 ครั้ง โรงเรียน 9 ครั้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 ครั้ง

และสถานประกอบการ 11 ครั้ง

2.2) ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน จำนวน 6 ครั้ง

2.3) ดำเนินการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง 27 และควบคุมโรคซ้ำ 29 ครั้ง

3. สำนักอนามัยจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเขตตลิ่งชัน ดำเนินกิจกรรมโครงการ จำนวน 302,600.-บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่6	<p>:: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1.จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือน</li><li>2. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม 2563 ดังนี้</li><li>2.1) มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์ พร้อมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในวัด 13 ครั้ง ชุมชน 16 ครั้ง และโรงเรียน 11 ครั้ง</li><li>2.2) ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน จำนวน 3 ครั้ง</li><li>2.3) ดำเนินการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง 5 และควบคุมโรคซ้ำ 6 ครั้ง</li></ol> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1.จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือน</li><li>2. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม 2563 ดังนี้</li><li>2.1) มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์ พร้อมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในวัด 14 ครั้ง ชุมชน 19 ครั้ง ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 5 ครั้ง และโรงเรียน 12 ครั้ง</li><li>2.2) ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน จำนวน 1 ครั้ง</li><li>2.3) ดำเนินการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง 1 และควบคุมโรคซ้ำ 6 ครั้ง</li></ol> <p>3. เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรสาธารณสุข และค่าดำเนินการจัดกิจกรรม จำนวน 45,600 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 45,600 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 23/04/2563 :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1.จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือน</li><li>2. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน 2563 ดังนี้</li><li>2.1) มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์ พร้อมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในวัด 12 ครั้ง ชุมชน 14 ครั้ง และโรงเรียน 13 ครั้ง</li><li>2.2) ดำเนินการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง 1 และควบคุมโรคซ้ำ 4 ครั้ง</li><li>2.3) ประชาสัมพันธ์มาตรการในการป้องกันโรคไข้เลือดออก พร้อมแจกทรายที่มีฟอสเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย</li></ol> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 29/05/2563 :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1.จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือน</li><li>2. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ดังนี้</li><li>2.1) มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์ พร้อมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน 16 ครั้ง วัด 8 ครั้ง และโรงเรียน 12 ครั้ง</li><li>2.2) ดำเนินการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง 1 ครั้ง และควบคุมโรคซ้ำ 1 ครั้ง</li><li>2.3) ประชาสัมพันธ์มาตรการในการป้องกันโรคไข้เลือดออก พร้อมแจกทรายที่มีฟอสเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย</li></ol> <p>3. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรสาธารณสุข จำนวน 36,100 บาท</p> <p>4. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับกิจกรรมเวทีชาวบ้าน เพื่อจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน จำนวน 195,000.-บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 231,100 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 1.จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือน</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน 2563 ดังนี้</li><li>2.1) มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์ พร้อมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในศาสนสถาน 27 ครั้ง และโรงเรียน 8 ครั้ง</li><li>2.2) ดำเนินการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง 2 ครั้ง และควบคุมโรคซ้ำ 13 ครั้ง</li><li>2.3) ประชาสัมพันธ์มาตรการในการป้องกันโรคไข้เลือดออก พร้อมแจกทรายที่มีฟอสเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย</li></ol> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 29/07/2563 :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1.จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือน</li><li>2. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ดังนี้</li><li>2.1) มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์ พร้อมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในศาสนสถาน 27 ครั้ง และโรงเรียน 8 ครั้ง</li><li>2.2) ดำเนินการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง 2 ครั้ง และควบคุมโรคซ้ำ 13 ครั้ง</li><li>2.3) ประชาสัมพันธ์มาตรการในการป้องกันโรคไข้เลือดออก พร้อมแจกทรายที่มีฟอสเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย</li></ol> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 27/08/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.จัดทำแผนปฏิบัติงาน</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม 2563 ดังนี้</li><li>2.1) มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์ พร้อมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในศาสนสถาน 3 แห่ง ชุมชน 33 แห่ง โรงเรียน 3 แห่ง</li><li>2.2) แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนไข้เลือดออก จำนวน 4 แห่ง ควบคุมโรคซ้ำ 4 แห่ง</li></ol> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>





รายงานครั้งที่12





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 22/09/2563 : รายงานสรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50200000-3516 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563  
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท  
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 276,700 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางทิพวรรณ เถกฐิน โทร 5468 ผู้ประสานงาน สยป : คุณพรชมล สุนทรวิเศษ โทร 1517

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกมีความยั่งยืน โดยสนับสนุนให้ชุมชนสามารถเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออกได้ด้วยตนเอง ให้ชุมชนพัฒนาศักยภาพมีความเข้มแข็ง สามารถวิเคราะห์ปัญหา วางแผนการดำเนินการแก้ไขและประเมินผลการดำเนินการได้ด้วยตนเอง สามารถป้องกันควบคุมและลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในระดับพื้นที่ได้

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อพัฒนาความพร้อมระบบการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ที่สามารถควบคุมการระบาดของโรคได้
2. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตตลิ่งชันมีความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกและตระหนักในการป้องกันและควบคุมโรค
3. เพื่อลดปัญหาเหตุรำคาญจากยุงชุกชุม

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ร้อยละ 80 ของชุมชนมีกิจกรรมควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม
2. ประชาชนในพื้นที่เขตตลิ่งชันมีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
3. จำนวนเรื่องร้องเรียนเหตุรำคาญจากยุงลดลงจากเดิม

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City  
ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย  
เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑๑ ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 5.1 ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ครบ 4 กิจกรรม

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...  
1. ขออนุมัติโครงการ  
2. กำหนดขอบข่ายการดำเนินการ  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การประชาสัมพันธ์ สำรองและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุง และ ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง  
โดยดำเนินการ ในโรงเรียน 14 แห่ง ชุมชน 15 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 3 แห่ง ศาสนสถาน 14 แห่ง ระวังเหตุรำคาญ 22 แห่ง  
ควบคุมโรคไข้เลือดออกกรณีพบผู้ป่วย 34 ราย และฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงซ้ำ 52 แห่ง  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...  
1.จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม 2563  
2. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม 2562 ดังนี้  
2.1) มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์ พร้อมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในวัด 10 ครั้ง ชุมชน 19 ครั้ง โรงเรียน 16 ครั้ง  
2.2) ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน จำนวน 5 ครั้ง  
2.3) ดำเนินการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง 27 และควบคุมโรคซ้ำ 48 ครั้ง  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...  
1.จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือน  
2. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม 2563 ดังนี้  
2.1) มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์ พร้อมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในวัด 12 ครั้ง ชุมชน 15 ครั้ง โรงเรียน 9 ครั้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 ครั้ง และสถานประกอบการ 11 ครั้ง  
2.2) ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน จำนวน 6 ครั้ง  
2.3) ดำเนินการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง 27 และควบคุมโรคซ้ำ 29 ครั้ง





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่5	<p>3. สำนักอนามัยจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเขตตลิ่งชัน ดำเนินกิจกรรมโครงการ จำนวน 302,600.-บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>1.จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือน</p> <p>2. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม 2563 ดังนี้</p> <p>2.1) มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์ พร้อมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในวัด 13 ครั้ง ชุมชน 16 ครั้ง และโรงเรียน 11 ครั้ง</p> <p>2.2) ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน จำนวน 3 ครั้ง</p> <p>2.3) ดำเนินการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง 5 และควบคุมโรคซ้ำ 6 ครั้ง</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>1.จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือน</p> <p>2. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม 2563 ดังนี้</p> <p>2.1) มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์ พร้อมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในวัด 14 ครั้ง ชุมชน 19 ครั้ง ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 5 ครั้ง และโรงเรียน 12 ครั้ง</p> <p>2.2) ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน จำนวน 1 ครั้ง</p> <p>2.3) ดำเนินการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง 1 และควบคุมโรคซ้ำ 6 ครั้ง</p> <p>3. เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรสาธารณสุข และค่าดำเนินการจัดกิจกรรม จำนวน 45,600 บาท</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 45,600 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 23/04/2563 :</p> <p>1.จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือน</p> <p>2. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน 2563 ดังนี้</p> <p>2.1) มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์ พร้อมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในวัด 12 ครั้ง ชุมชน 14 ครั้ง และโรงเรียน 13 ครั้ง</p> <p>2.2) ดำเนินการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง 1 และควบคุมโรคซ้ำ 4 ครั้ง</p> <p>2.3) ประชาสัมพันธ์มาตรการในการป้องกันโรคไข้เลือดออก พร้อมแจกทรายที่มีฟอสเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/05/2563 :</p> <p>1.จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือน</p> <p>2. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ดังนี้</p> <p>2.1) มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์ พร้อมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน 16 ครั้ง วัด 8 ครั้ง และโรงเรียน 12 ครั้ง</p> <p>2.2) ดำเนินการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง 1 ครั้ง และควบคุมโรคซ้ำ 1 ครั้ง</p> <p>2.3) ประชาสัมพันธ์มาตรการในการป้องกันโรคไข้เลือดออก พร้อมแจกทรายที่มีฟอสเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย</p> <p>3. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรสาธารณสุข จำนวน 36,100 บาท</p> <p>4. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับกิจกรรมเวทีชาวบ้าน เพื่อจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน จำนวน 195,000.-บาท</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 231,100 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 1.จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือน</p> <p>2. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน 2563 ดังนี้</p> <p>2.1) มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์ พร้อมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในศาสนสถาน 27 ครั้ง และโรงเรียน 8 ครั้ง</p> <p>2.2) ดำเนินการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง 2 ครั้ง และควบคุมโรคซ้ำ 13 ครั้ง</p> <p>2.3) ประชาสัมพันธ์มาตรการในการป้องกันโรคไข้เลือดออก พร้อมแจกทรายที่มีฟอสเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/07/2563 :</p> <p>1.จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือน</p> <p>2. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ดังนี้</p> <p>2.1) มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์ พร้อมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในศาสนสถาน 27 ครั้ง และโรงเรียน 8 ครั้ง</p> <p>2.2) ดำเนินการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง 2 ครั้ง และควบคุมโรคซ้ำ 13 ครั้ง</p> <p>2.3) ประชาสัมพันธ์มาตรการในการป้องกันโรคไข้เลือดออก พร้อมแจกทรายที่มีฟอสเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/08/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.จัดทำแผนปฏิบัติงาน</p> <p>2. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม 2563 ดังนี้</p> <p>2.1) มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์ พร้อมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในศาสนสถาน 3 แห่ง ชุมชน 33 แห่ง โรงเรียน 3 แห่ง</p>





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

2.2) แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนไข้เลือดออก จำนวน 4 แห่ง ควบคุมโรคซ้ำ 4 แห่ง  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่12 :: 22/09/2563 : รายงานสรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

