



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50200000-3516

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 276,700 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางทิพวรรณ เอกกลิ่น โทร 5468

ผู้ประสานงาน สยป : คุณพรชมล สุนทรวิเศษ โทร 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกมีความยั่งยืน โดยสนับสนุนให้ชุมชนสามารถเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออกได้ด้วยตนเอง ให้ชุมชนพัฒนาศักยภาพมีความเข้มแข็ง สามารถวิเคราะห์ปัญหา วางแผนการดำเนินการแก้ไขและประเมินผลการดำเนินการได้ด้วยตนเอง สามารถป้องกันควบคุมและลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในระดับพื้นที่ได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาความพร้อมระบบการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ให้สามารถควบคุมการระบาดของโรคได้
2. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตตลิ่งชันมีความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกและตระหนักในการป้องกันและควบคุมโรค
3. เพื่อลดปัญหาเหตุรำคาญจากยุงชุกชุม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ร้อยละ 80 ของชุมชนมีกิจกรรมควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม
2. ประชาชนในพื้นที่เขตตลิ่งชันมีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
3. จำนวนเรื่องร้องเรียนเหตุรำคาญจากยุงชุกชุมลดลงจากเดิม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้เป็นภัยไปในวงกว้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1.5.1 ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ครบ 4 กิจกรรม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1. ขออนุมัติโครงการ

2. กำหนดขอบข่ายการดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การประชาสัมพันธ์ สสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุง และ ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง

โดยดำเนินการ ในโรงเรียน 14 แห่ง ชุมชน 15 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 3 แห่ง ศาสนสถาน 14 แห่ง ระวังเหตุรำคาญ 22 แห่ง

ควบคุมโรคไข้เลือดออกกรณีผู้ป่วย 34 ราย และฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงซ้ำ 52 แห่ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1.จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม 2563

2. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม 2562 ดังนี้

2.1) มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์ พร้อมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในวัด 10 ครั้ง ชุมชน 19 ครั้ง โรงเรียน 16 ครั้ง

2.2) ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน จำนวน 5 ครั้ง

2.3) ดำเนินการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง 27 และควบคุมโรคซ้ำ 48 ครั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1.จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือน

2. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม 2563 ดังนี้

2.1) มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์ พร้อมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในวัด 12 ครั้ง ชุมชน 15 ครั้ง โรงเรียน 9 ครั้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 ครั้ง และสถานประกอบการ 11 ครั้ง

2.2) ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน จำนวน 6 ครั้ง

2.3) ดำเนินการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง 27 และควบคุมโรคซ้ำ 29 ครั้ง

3. สำนักอนามัยจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเขตตลิ่งชัน ดำเนินกิจกรรมโครงการ จำนวน 302,600.-บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 6	<p>:: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <ol style="list-style-type: none">1.จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือน2. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม 2563 ดังนี้2.1) มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์ พร้อมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในวัด 13 ครั้ง ชุมชน 16 ครั้ง และโรงเรียน 11 ครั้ง2.2) ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน จำนวน 3 ครั้ง2.3) ดำเนินการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง 5 และควบคุมโรคซ้ำ 6 ครั้ง <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 7	<p>:: 26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <ol style="list-style-type: none">1.จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือน2. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม 2563 ดังนี้2.1) มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์ พร้อมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในวัด 14 ครั้ง ชุมชน 19 ครั้ง ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 5 ครั้ง และโรงเรียน 12 ครั้ง2.2) ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน จำนวน 1 ครั้ง2.3) ดำเนินการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง 1 และควบคุมโรคซ้ำ 6 ครั้ง <p>3. เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรสาธารณสุข และค่าดำเนินการจัดกิจกรรม จำนวน 45,600 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 45,600 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 8	<p>:: 23/04/2563 :</p> <ol style="list-style-type: none">1.จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือน2. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน 2563 ดังนี้2.1) มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์ พร้อมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในวัด 12 ครั้ง ชุมชน 14 ครั้ง และโรงเรียน 13 ครั้ง2.2) ดำเนินการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง 1 และควบคุมโรคซ้ำ 4 ครั้ง2.3) ประชาสัมพันธ์มาตรการในการป้องกันโรคไข้เลือดออก พร้อมแจกทรายที่มีฟอสเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 9	<p>:: 29/05/2563 :</p> <ol style="list-style-type: none">1.จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือน2. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ดังนี้2.1) มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์ พร้อมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน 16 ครั้ง วัด 8 ครั้ง และโรงเรียน 12 ครั้ง2.2) ดำเนินการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง 1 ครั้ง และควบคุมโรคซ้ำ 1 ครั้ง2.3) ประชาสัมพันธ์มาตรการในการป้องกันโรคไข้เลือดออก พร้อมแจกทรายที่มีฟอสเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย <p>3. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรสาธารณสุข จำนวน 36,100 บาท</p> <p>4. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับกิจกรรมเวทีชาวบ้าน เพื่อจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน จำนวน 195,000.-บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 231,100 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 10	<p>:: 1.จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือน</p> <ol style="list-style-type: none">2. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน 2563 ดังนี้2.1) มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์ พร้อมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในศาสนสถาน 27 ครั้ง และโรงเรียน 8 ครั้ง2.2) ดำเนินการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง 2 ครั้ง และควบคุมโรคซ้ำ 13 ครั้ง2.3) ประชาสัมพันธ์มาตรการในการป้องกันโรคไข้เลือดออก พร้อมแจกทรายที่มีฟอสเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 11	<p>:: 29/07/2563 :</p> <ol style="list-style-type: none">1.จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือน2. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ดังนี้2.1) มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์ พร้อมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในศาสนสถาน 27 ครั้ง และโรงเรียน 8 ครั้ง2.2) ดำเนินการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง 2 ครั้ง และควบคุมโรคซ้ำ 13 ครั้ง2.3) ประชาสัมพันธ์มาตรการในการป้องกันโรคไข้เลือดออก พร้อมแจกทรายที่มีฟอสเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 11	<p>:: 27/08/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.จัดทำแผนปฏิบัติงาน</p> <ol style="list-style-type: none">2. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม 2563 ดังนี้2.1) มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์ พร้อมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในศาสนสถาน 3 แห่ง ชุมชน 33 แห่ง โรงเรียน 3 แห่ง2.2) แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนไข้เลือดออก จำนวน 4 แห่ง ควบคุมโรคซ้ำ 4 แห่ง <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>





รายงานครั้งที่ 12





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 22/09/2563 : รายงานสรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

