



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)

รหัสโครงการ... : 50200000-3566

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 41,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวจิรพร มีทรัพย์ไพศาล โทร.5457

ผู้ประสานงาน สยป : คุณจินตนา ฉ่ำชื่น โทร 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

ภัยพิบัติต่างๆ เป็นสิ่งที่คุกคามต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งทุกหน่วยงานจะต้องมีการเตรียมการป้องกันไว้ล่วงหน้า ทั้งที่เป็นภัยอันเกิดจากธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย และภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ด้วยตนเอง เช่น การก่อวินาศกรรม การก่อความไม่สงบเรียบร้อยในสังคม ภัยพิบัติเหล่านี้ถ้าเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยก็อาจจะระงับได้โดยง่ายแต่ถ้าเป็นภัยพิบัติขนาดใหญ่ก็จะต้องระดมสรรพกำลังทั้งมวลที่มีอยู่เข้าระงับภัยนั้นให้สงบลง โดยเร็ว หรือบรรเทาและลดอันตรายให้เกิดแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชากรให้น้อยที่สุด ด้วยเหตุนี้การจัดให้มีอาสาสมัครที่มาจากประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในยามที่เกิดภัยพิบัติต่างๆ นั้น จึงเป็นเรื่องสำคัญที่สำนักงานเขตตลิ่งชันตระหนักดีและที่ผ่านมาได้มีการฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติให้แก่อาสาสมัครมาแล้วจำนวน 21 รุ่น มีผู้ผ่านการอบรมทั้งหลักสูตรหลัก จำนวน 1,481 คน ดังนั้น เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ของเขตตลิ่งชัน เพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญ สามารถช่วยเหลือผู้อื่นและตนเองได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ จึงได้จัดโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ที่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรหลักมาแล้วได้ทบทวนความรู้เพื่อให้อาสาสมัครปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์แก่ชุมชน และสังคมแท้จริง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ในหลักวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันภัยให้แก่ อปพร.เขตตลิ่งชัน ให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ได้ทุกสถานการณ์
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดทักษะ ความชำนาญ สามารถแก้ไขปัญหาในสภาวะฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
3. เพื่อเป็นการรวมกำลังการปฏิบัติงานของ อปพร. เขตตลิ่งชัน เข้าร่วมปฏิบัติงานกับประชาชน ให้สามารถป้องกันตนเองได้และมีส่วนร่วมในการป้องกันประเทศชาติได้ในยามฉุกเฉิน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตตลิ่งชัน (อปพร.) ที่เคยผ่านการฝึกอบรมไปแล้ว จำนวน 50 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 10 คน รวม 60 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 24/10/2563 : จัดทำโครงการและขออนุมัติงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/11/2563 : ประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อให้ผู้ที่เป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตตลิ่งชันสมัครเข้าร่วมโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/12/2563 : ประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อให้ผู้ที่เป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตตลิ่งชันสมัครเข้าร่วมโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 : ประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อให้ผู้ที่เป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตตลิ่งชันสมัครเข้าร่วมโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 22/02/2564 : อยู่ระหว่างเสนอโครงการฯ ให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 05/03/2564 : อยู่ระหว่างการพิจารณาโครงการจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2564 : จัดทำหนังสือขออนุมัติเลื่อนอบรมเป็น16-18 ก.ค.64 อยู่ระหว่างรอการอนุมัติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : ได้รับอนุมัติจากปลัดกรุงเทพมหานครให้เลื่อนการฝึกอบรมเป็น16-18 ก.ค.64		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9	:: 28/06/2564 : จะดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 16-18 ก.ค.64		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 28/07/2564 : ขอยกเลิกการดำเนินโครงการฯ ไม่สามารถดำเนินการฝึกอบรมให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนได้		
	เนื่องจากต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส 2019 และดำเนินการส่งเงินคืนเข้างบกลาง จำนวน 41,500 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

