



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตตลิ่งชัน

รหัสโครงการ... : 50200000-3573

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 302,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 45,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางทิพวรรณ เอกกลิ่น โทร 5468

ผู้ประสานงาน สยป : คุณพรชมล สุนทรวิเศษ โทร 1517

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกมีความยั่งยืน โดยสนับสนุนให้ชุมชนสามารถเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออกได้ด้วยตนเอง ให้ชุมชนพัฒนาศักยภาพมีความเข้มแข็ง สามารถวิเคราะห์ปัญหา วางแผนการดำเนินการแก้ไขและประเมินผลการดำเนินการได้ด้วยตนเอง สามารถป้องกันควบคุมและลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในระดับพื้นที่ได้

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อพัฒนาความพร้อมระบบการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ให้สามารถควบคุมการระบาดของโรคได้
2. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตตลิ่งชันมีความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกและตระหนักในการป้องกันและควบคุมโรค
3. เพื่อลดปัญหาเหตุรำคาญจากยุงชุกชุม

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ร้อยละ 80 ของชุมชนมีกิจกรรมควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : ประชาสัมพันธ์ความรู้โรคไข้เลือดออก สำรวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ปรับปรุงสภาพแวดล้อมไม่ให้แหล่งเพาะพันธุ์ยุง และฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 :		
	1. จัดทำแผนปฏิบัติงานตามโครงการ		
	2. ประชาสัมพันธ์ความรู้โรคไข้เลือดออก สำรวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ปรับปรุงสภาพแวดล้อมไม่ให้แหล่งเพาะพันธุ์ยุง และฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/01/2564 :		
	1. จัดทำแผนปฏิบัติงานตามโครงการ		
	2. ขออนุมัติจัดสรรเงินประจำงวด		
	3. ประชาสัมพันธ์ความรู้โรคไข้เลือดออก สำรวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ปรับปรุงสภาพแวดล้อมไม่ให้แหล่งเพาะพันธุ์ยุง และฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 :		
	1. จัดทำแผนปฏิบัติงานตามโครงการ		
	2. ขออนุมัติจัดสรรเงินประจำงวด		
	3. ประชาสัมพันธ์ความรู้โรคไข้เลือดออก สำรวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ปรับปรุงสภาพแวดล้อมไม่ให้แหล่งเพาะพันธุ์ยุง และฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 1. จัดทำแผนปฏิบัติงานตามโครงการ		
	2. ขออนุมัติจัดสรรเงินประจำงวด		
	3. ประชาสัมพันธ์ความรู้โรคไข้เลือดออก สำรวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ปรับปรุงสภาพแวดล้อมไม่ให้แหล่งเพาะพันธุ์ยุง และฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2564 : ประชาสัมพันธ์ความรู้โรคไข้เลือดออก สํารวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ปรับปรุงสภาพแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง ในโรงเรียน ศาสนสถาน ชุมชน และสถานประกอบการ จำนวน 19 แห่ง			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : 1. จัดทำแผนปฏิบัติงานตามโครงการ 2. ขออนุมัติจัดสรรเงินประจำงวด 3. ประชาสัมพันธ์ความรู้โรคไข้เลือดออก สํารวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ปรับปรุงสภาพแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/06/2564 : ประชาสัมพันธ์ความรู้โรคไข้เลือดออก สํารวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ปรับปรุงสภาพแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/07/2564 : ประชาสัมพันธ์ความรู้โรคไข้เลือดออก สํารวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ปรับปรุงสภาพแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 45,000 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 29/08/2564 : ประชาสัมพันธ์ความรู้โรคไข้เลือดออก สํารวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ปรับปรุงสภาพแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 29/09/2564 : ประชาสัมพันธ์ความรู้โรคไข้เลือดออก สํารวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ปรับปรุงสภาพแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 24/10/2564 : ประชาสัมพันธ์ความรู้โรคไข้เลือดออก สํารวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ปรับปรุงสภาพแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม :	โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตตลิ่งชัน
รหัสโครงการ...	: 50200000-3573
ปีงบประมาณ	: 2564
เริ่มต้นโครงการ :	2020-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ :	302,600 บาท
สิ้นสุดโครงการ :	2021-09-30 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป :	45,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. :	สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ชื่อผู้รับผิดชอบ...	: นางทิพวรรณ เอกฐิน โทร 5468
ผู้ประสานงาน	: สยป : คุณพรชมล สุนทรวิเศษ โทร 1517

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกมีความยั่งยืน โดยสนับสนุนให้ชุมชนสามารถเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออกได้ด้วยตนเอง ให้ชุมชนพัฒนาศักยภาพมีความเข้มแข็ง สามารถวิเคราะห์ปัญหา วางแผนการดำเนินการแก้ไขและประเมินผลการดำเนินการได้ด้วยตนเอง สามารถป้องกันควบคุมและลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในระดับพื้นที่ได้

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อพัฒนาความพร้อมระบบการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ที่สามารถควบคุมการระบาดของโรคได้
2. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตตลิ่งชันมีความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกและตระหนักในการป้องกันและควบคุมโรค
3. เพื่อลดปัญหาเหตุรำคาญจากยุงชุกชุม

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ร้อยละ 80 ของชุมชนมีกิจกรรมควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ :	ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธศา ย่อย :	: ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ :	: ๑.๕.๑๑ ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตัวชี้วัด...	: มิติที่1 ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ			
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : ประชาสัมพันธ์ความรู้โรคไข้เลือดออก สํารวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ปรับปรุงสภาพแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/11/2563 : ประชาสัมพันธ์ความรู้โรคไข้เลือดออก สํารวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ปรับปรุงสภาพแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 3





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่4	<p>:: 28/12/2563 :</p> <p>1. จัดทำแผนปฏิบัติงานตามโครงการ</p> <p>2. ประชาสัมพันธ์ความรู้โรคไข้เลือดออก สํารวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ปรับปรุงสภาพแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: 30/01/2564 :</p> <p>1. จัดทำแผนปฏิบัติงานตามโครงการ</p> <p>2. ขออนุมัติจัดสรรเงินประจำงวด</p> <p>3. ประชาสัมพันธ์ความรู้โรคไข้เลือดออก สํารวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ปรับปรุงสภาพแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 25/02/2564 :</p> <p>1. จัดทำแผนปฏิบัติงานตามโครงการ</p> <p>2. ขออนุมัติจัดสรรเงินประจำงวด</p> <p>3. ประชาสัมพันธ์ความรู้โรคไข้เลือดออก สํารวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ปรับปรุงสภาพแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 1. จัดทำแผนปฏิบัติงานตามโครงการ</p> <p>2. ขออนุมัติจัดสรรเงินประจำงวด</p> <p>3. ประชาสัมพันธ์ความรู้โรคไข้เลือดออก สํารวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ปรับปรุงสภาพแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 26/04/2564 : ประชาสัมพันธ์ความรู้โรคไข้เลือดออก สํารวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ปรับปรุงสภาพแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง ในโรงเรียน ศาสนสถาน ชุมชน และสถานประกอบการ จำนวน 19 แห่ง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 25/05/2564 :</p> <p>1. จัดทำแผนปฏิบัติงานตามโครงการ</p> <p>2. ขออนุมัติจัดสรรเงินประจำงวด</p> <p>3. ประชาสัมพันธ์ความรู้โรคไข้เลือดออก สํารวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ปรับปรุงสภาพแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 45,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 29/06/2564 : ประชาสัมพันธ์ความรู้โรคไข้เลือดออก สํารวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ปรับปรุงสภาพแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 29/07/2564 :</p> <p>ประชาสัมพันธ์ความรู้โรคไข้เลือดออก สํารวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ปรับปรุงสภาพแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
	<p>:: 24/08/2564 :</p> <p>ประชาสัมพันธ์ความรู้โรคไข้เลือดออก สํารวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ปรับปรุงสภาพแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

