



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

รหัสโครงการ... : 50200000-6516

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 460,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 398,440 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวรุจิพร อินทรสร โทร.5486

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวจินตนา ฉ่ำชื่น/1517

1.3 หลักการและเหตุผล

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เป็นภารกิจที่กรุงเทพมหานครได้รับการถ่ายโอนมาจากกรมส่งเสริมการเกษตร ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 จำนวน 50 ศูนย์ ในพื้นที่ 26 เขตชั้นนอก เป็นศูนย์กลางให้เกษตรกรได้เข้ามามีส่วนร่วมคิด วิเคราะห์ วางแผน และบริหารจัดการแผนด้วยตนเอง และเป็นสถานที่ให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง รวมทั้งเป็นศูนย์กลาง การให้ข้อมูลข่าวสารการเกษตรที่สำคัญแก่เกษตรกรในลักษณะบูรณาการของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดจุดศูนย์รวมการบริการความรู้ด้านการเกษตร เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมข้างต้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายขององค์กรและเกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป สำนักงานเขตตลิ่งชัน โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จึงได้จัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมกิจกรรมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
- 2.2 เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่ม พัฒนาอาชีพ และอนุรักษ์พื้นที่การเกษตร
- 2.3 เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการเกษตร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 4 ครั้ง/ปี
- 3.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมการรวมกลุ่มและพัฒนาด้านการเกษตร ให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไป การให้ความรู้และสาธิตเทคโนโลยีด้านการเกษตร
- 3.3 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและองค์ความรู้ด้านการเกษตรให้แก่ เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : 1.ดำเนินการวางแผนการดำเนินงาน		
	2.ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ประจำเดือนตุลาคม 2563 ครั้งที่ 10/2563		
	วันที่ 9 ต.ค.63 ณ ศูนย์ฯนิมพิล-ตลิ่งชัน		
	วันที่ 12 ต.ค.63 ณ ศูนย์ฯ บางระมาด		
	วันที่ 14 ต.ค.63 ณ ศูนย์ฯบางพรม และศูนย์บางเขินกหน้า		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2563 : 1. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 11/2563 รวม 4 ศูนย์		
	เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ณ วัดสะพาน แขวงบางพรม		
	2. อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุกิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการเกษตร ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์		
	และค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2563 : 1. ดำเนินการเบิกจ่ายวัสดุกิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการเกษตร ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์		
	และค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ เป็นเงิน 32,000.-บาท เรียบร้อยแล้ว		
	2. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ประจำเดือนธันวาคม 2563 ครั้งที่ 12/2563		
	- วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์ฯ นิมพิล-ตลิ่งชัน		
	- วันที่ 14 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์ฯ บางระมาด		
	- วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์ฯ บางพรม		
	- วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์ฯ บางเขินกหน้า		
	3. ดำเนินการเบิกจ่ายวัสดุกิจกรรมส่งเสริมการรวมกลุ่มและพัฒนาด้านการเกษตร ค่าวัสดุ ปรับปรุงศูนย์ และวัสดุการเกษตร		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

กิจกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ของศูนย์ฯ ฉิมพลี-ตลิ่งชัน ศูนย์ฯ บางพรม และศูนย์ฯ บางเขือกหนึ่ง จำนวน 7

รายการ

เป็นเงิน 146,640.-บาท เรียบร้อยแล้ว

4. จัดกิจกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง

- วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์ฯ บางพรม
- วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์ฯ บางเขือกหนึ่ง
- วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์ฯ ฉิมพลี-ตลิ่งชัน

5. ดำเนินการเบิกจ่ายวัสดุกิจกรรมส่งเสริมฯ กิจกรรมการเกษตรผสมผสาน ณ ศูนย์ฯ บางระมาด จำนวน 6 รายการ

เป็นเงิน 48,800.-บาท เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 227,440 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/01/2564 : 1. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ การประชุมครั้งที่ 11/2563 เป็นเงิน 55,600.-บาท เรียบร้อยแล้ว

2. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ประจำเดือนมกราคม 2564 ครั้งที่ 1/2564

- วันที่ 19 มกราคม 2564 ณ ศูนย์ฯ บางพรม และ ศูนย์ฯ บางเขือกหนึ่ง
- วันที่ 20 มกราคม 2564 ณ ศูนย์ฯ ฉิมพลี-ตลิ่งชัน และ ศูนย์ฯ บางระมาด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 55,600 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/02/2564 : 1. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ การประชุมครั้งที่ 1/2564 เป็นเงิน 58,200.-บาท เรียบร้อยแล้ว

2. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ครั้งที่ 2/2564

- วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศูนย์ฯ บางพรม และ ศูนย์ฯ บางเขือกหนึ่ง
- วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศูนย์ฯ ฉิมพลี-ตลิ่งชัน และ ศูนย์ฯ บางระมาด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 58,200 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 29/03/2564 1. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ประจำเดือนมีนาคม 2564

- วันที่ 16 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์ฯ ฉิมพลี, ตลิ่งชัน, บางระมาด
- วันที่ 17 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์ฯ บางพรม, บางเขือกหนึ่ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/04/2564 1. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ประจำเดือนเมษายน 2564

- วันที่ 20 เมษายน 2564 ณ ศูนย์ฯ ฉิมพลี, ตลิ่งชัน, บางเขือกหนึ่ง
- วันที่ 21 เมษายน 2564 ณ ศูนย์ฯ บางพรม, บางระมาด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 24/05/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ การประชุมครั้งที่ 4/2564 เป็นเงิน 57,200.-บาท เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 57,200 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 28/06/2564 : จัดจัดการประชุม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 2019 (โควิด - 19)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 26/07/2564 : จัดจัดการประชุม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 2019 (โควิด - 19)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 25/08/2564 : จัดจัดการประชุม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 2019 (โควิด - 19)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 27/09/2564 : 1. จัดจัดประชุม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)

2. ประชาสัมพันธ์ข้อมูล และข่าวสารต่างๆ โดยใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (ไลน์) ดังนี้
 - 2.1 แจ้งเตือนภัยพิบัติด้านการเกษตร
 - 2.2 แจ้งราคาผลผลิตการเกษตร
 - 2.3 คลิปวีดีโอความรู้ด้านการเกษตรและสุขภาพ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

