



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

รหัสโครงการ... : 50200000-6256

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 80,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวกนกลักษณ์ เชาวลิต โทร.5486

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวจินตนา ฉ่ำชื่น/1517

1.3 หลักการและเหตุผล

ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงได้มีการปรับแนวคิดใหม่ที่ไม่เน้นพัฒนาประเทศแบบแยกส่วน แต่เน้นการพัฒนา แบบองค์รวม โดยดำเนินการพัฒนาอย่างมีความสมดุล รู้จักพอประมาณอย่างมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันโลก และเสริมสร้างให้เกิดคนดีในสังคมทุกระดับ

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลและเป็นผู้สืบทอดเจตนารมณ์และวิถีชีวิตของประเทศ หากเด็กและเยาวชนไม่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพให้สอดคล้องกับการพัฒนาการของร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม จะทำให้ขาดบุคลากรที่ดีมีคุณภาพไม่สามารถพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าได้

ห้องสมุด คือ ชุมคลังทางปัญญาของชุมชน และเป็นสัญลักษณ์ของความใฝ่รู้ของผู้คนในสังคม นั้น ๆ

ซึ่งมีความเคลื่อนไหวทางปัญญาและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และห้องสมุดที่ดีสามารถตอบสนองความต้องการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองของเด็ก เยาวชน และประชาชนได้มากที่สุดในการหาความรู้ในเชิงวิชาการ การติดตามข่าวสารบ้านเมืองผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ ที่มีความน่าสนใจ ทันสมัย ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ และควรต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลายและต่อเนื่อง เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนรู้จักแสวงหาข้อมูลรู้จักคิด รู้จักเลือกสรรสารสนเทศที่ดีมีประโยชน์เหมาะแก่การนำไปใช้ ในการดำเนินชีวิตพัฒนาตนเอง ให้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้สร้างสรรค์ประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นตามนโยบายของผู้นำราชการกรุงเทพมหานคร

สำนักงานเขตตลิ่งชันได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยเฉพาะ การส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมาใช้บริการอ่านหนังสือ และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่บ้านหนังสือมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดทำโครงการครอบครัวรักการอ่าน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ ให้ประชาชนได้ทุกเพศทุกวัย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์เครือข่ายการเรียนรู้ที่หลากหลาย
- 2.2 ส่งเสริมเด็ก เยาวชน และประชาชนให้มึนนิสัยรักการอ่าน และการศึกษาค้นคว้านอกห้องเรียน
- 2.3 เพื่อให้บริการข่าวสารและความรู้ต่างๆ ที่ทันต่อเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวของประเทศและโลก
- 2.4 ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
- 2.5 เพื่อส่งเสริมภาพพจน์ ด้านการให้บริการสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานครในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เด็ก เยาวชน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 2 ครั้ง ๆ ละ 170 คน รวมทั้งสิ้น 340 คน จัดกิจกรรม ณ บริเวณบ้านหนังสือวัดทองบางเชือกหนัง และบ้านหนังสือชุมชนตลิ่งชัน เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ทำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมกัน เมื่อการดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว เด็ก เยาวชน และประชาชน มีนิสัยรักการอ่านตามความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ของกรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอนวางแผนการดำเนินกิจกรรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : ดำเนินการประชุมอาสาสมัครบ้านหนังสือ เพื่อกำหนดรายละเอียดกิจกรรมและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : - เนื่องจากเป็นการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มเยาวชนเป็นจำนวนมาก จึงเลื่อนการจัดกิจกรรมตามที่กำหนดไว้ ในวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2564 ออกไปโดยไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 จะคลี่คลาย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2564 : - เนื่องจากเป็นการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มเยาวชนเป็นจำนวนมาก จึงเลื่อนการจัดกิจกรรมตามที่กำหนดไว้		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	<p>ในวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2564 ออกไปโดยไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 จะคลี่คลาย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>26/02/2564 : - เนื่องจากเป็นการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มเยาวชนเป็นจำนวนมาก จึงเลื่อนการจัดกิจกรรมตามที่กำหนดไว้</p>
รายงานครั้งที่6	<p>ในวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2564 ออกไปโดยไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 จะคลี่คลาย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>29/03/2564 : - เนื่องจากเป็นการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มเยาวชนเป็นจำนวนมาก จึงเลื่อนการจัดกิจกรรมตามที่กำหนดไว้</p>
รายงานครั้งที่7	<p>ในวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2564 ออกไปโดยไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 จะคลี่คลาย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>29/04/2564 : - เนื่องจากเป็นการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มเยาวชนเป็นจำนวนมาก จึงเลื่อนการจัดกิจกรรมตามที่กำหนดไว้</p>
รายงานครั้งที่8	<p>ในวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2564 ออกไปโดยไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 จะคลี่คลาย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>24/05/2564 : เนื่องจากเป็นการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มเยาวชนเป็นจำนวนมาก จึงเลื่อนการจัดกิจกรรมตามที่กำหนดไว้</p>
รายงานครั้งที่9	<p>ในวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2564 ออกไปโดยไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 จะคลี่คลาย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>28/06/2564 : เนื่องจากเป็นการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มเยาวชนเป็นจำนวนมาก จึงเลื่อนการจัดกิจกรรมตามที่กำหนดไว้</p>
รายงานครั้งที่10	<p>ในวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2564 ออกไปโดยไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 จะคลี่คลาย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>26/07/2564 : เนื่องจากเป็นการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มเยาวชนเป็นจำนวนมาก จึงเลื่อนการจัดกิจกรรมตามที่กำหนดไว้</p>
รายงานครั้งที่11	<p>ในวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2564 ออกไปโดยไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 จะคลี่คลาย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>25/08/2564 : เนื่องจากเป็นการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มเยาวชนเป็นจำนวนมาก จึงเลื่อนการจัดกิจกรรมตามที่กำหนดไว้</p>
รายงานครั้งที่12	<p>ในวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2564 ออกไปโดยไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 จะคลี่คลาย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>26/09/2564 : ยกเลิกการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 2019 (โควิด - 19)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

