



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการพัฒนาชุมชน (สำนักงานเขตตลิ่งชัน)

รหัสโครงการ... : 50200000-6727

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,140,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,137,850 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวกนกลักษณ์ เชาวลิติ

ผู้ประสานงาน สยป : นางธัญญารัตน์ สมบูรณ์

1.3 หลักการและเหตุผล

การพัฒนากรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นในทุกๆ ด้าน โดยยึดหลักการพัฒนา
ที่ให้ประชาชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน และได้น้อมนำแนะแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริมาใช้ในการพัฒนาชุมชนและพื้นที่
หากได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการชุมชนและประชาชนในอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปด้วยกัน จะทำให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างยั่งยืน
□□สำนักงานเขตตลิ่งชัน เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน และการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล
จึงได้จัดให้มีการสัมมนาและศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเสริมสร้างความรู้ และศึกษาตัวอย่างชุมชนที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนด้านต่างๆ
เป็นการจุดประกายทางความคิดให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการพัฒนาพื้นที่และชุมชนในเขตตลิ่งชัน
ให้ก้าวอย่างยั่งยืนต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความรู้ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชนร่วมกัน
- 2.2 เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี ระหว่างผู้มีบทบาทรวมในการพัฒนาชุมชน
- 2.3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถนำความรู้และนำแนวความคิด ความรู้ต่างๆ ที่ได้รับมาปรับใช้ในการพัฒนาพื้นที่และชุมชนในเขตตลิ่งชัน
ในด้านต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพและน่าอยู่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานด้านการพัฒนาชุมชน เพื่อนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชุมชน ประกอบด้วย
กรรมการชุมชน ประชาชน เครือข่ายชุมชนในพื้นที่เขตตลิ่งชัน จำนวน 43 ชุมชน และผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชน รวม 380 คน
และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ 20 คน รวมทั้งสิ้น 400 คน ดำเนินการแบบพักค้าง 2 วัน 1 คืน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/12/2565 : เตรียมข้อมูลและรายละเอียด ในการวางแผนดำเนินโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : เตรียมข้อมูลและรายละเอียด ในการวางแผนดำเนินโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/02/2566 : เตรียมข้อมูลและรายละเอียด ในการวางแผนดำเนินโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 23/03/2566 : เตรียมข้อมูลและรายละเอียด ในการวางแผนดำเนินโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/04/2566 : 1. อยู่ระหว่างรอการอนุมัติเงินประจำงวด 2. เตรียมดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง 3. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำคำสั่งขออนุมัติบุคคลภายนอก 4. ประสานผู้เกี่ยวข้องในด้านสถานที่จัดการอบรมสัมมนา ณ จังหวัดระยอง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 22/05/2566 : 1. ดำเนินการขออนุมัติเงินงวด 2. จัดซื้อวัสดุโครงการฯ 3. จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 4. จัดสัมมนาและศึกษาดูงานตามโครงการ ฯ แบบพักค้าง 2 วัน 1 คืน ณ จังหวัดระยอง จำนวน 2 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 วันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2566 (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

วันที่ 2 วันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2566

รายงานครั้งที่7 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 23/06/2566 : 1.ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

2.ดำเนินการเบิกจ่ายค่าค่าใช้จ่ายตามโครงการ เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

- ค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ฯ จำนวน 246,000.- บาท
- ค่าวัสดุโครงการ จำนวน 7,600.- บาท
- เงินชดใช้เงินยืมใช้ในราชการตามโครงการเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย จำนวน 88,4250.- บาท (ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าวิทยากร)
- นำส่งคืนเงินเหลือจ่าย จำนวน 2,150.- บาท ให้ฝ่ายการคลังเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 1,137,850 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการพัฒนาชุมชน (สำนักงานเขตตลิ่งชัน)

รหัสโครงการ... : 50200000-6727

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,140,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,137,850 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวกนกลักษณ์ เชาวลิตร

ผู้ประสานงาน สยป : นางธัญญารัตน์ สมบูรณ์

1.3 หลักการและเหตุผล

การพัฒนากรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นในทุกๆ ด้าน โดยยึดหลักการพัฒนาที่ให้ประชาชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน และได้มอบอำนาจและแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริมาใช้ในการพัฒนาชุมชนและพื้นที่ หากได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการชุมชนและประชาชนในที่อยู่อาศัยควบคู่ไปด้วยกัน จะทำให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างยั่งยืน

□□สำนักงานเขตตลิ่งชัน เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน และการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล จึงได้จัดให้มีการสัมมนาและศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเสริมสร้างความรู้ และศึกษาตัวอย่างชุมชนที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนด้านต่างๆ เป็นการจุดประกายทางความคิดให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการพัฒนาพื้นที่และชุมชนในเขตตลิ่งชัน ให้นำอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความรู้ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชนร่วมกัน
- 2.2 เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี ระหว่างผู้มีบทบาทรวมในการพัฒนาชุมชน
- 2.3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถนำความรู้และนำแนวความคิด ความรู้ต่างๆ ที่ได้รับมาปรับใช้ในการพัฒนาพื้นที่และชุมชนในเขตตลิ่งชัน ในด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและน่าอยู่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานด้านการพัฒนาชุมชน เพื่อนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชุมชน ประกอบด้วย กรรมการชุมชน ประชาชน เครือข่ายชุมชนในพื้นที่เขตตลิ่งชัน จำนวน 43 ชุมชน และผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชน รวม 380 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ 20 คน รวมทั้งสิ้น 400 คน ดำเนินการแบบพักค้าง 2 วัน 1 คืน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/12/2565 : เตรียมข้อมูลและรายละเอียด ในการวางแผนดำเนินโครงการฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : เตรียมข้อมูลและรายละเอียด ในการวางแผนดำเนินโครงการฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/02/2566 : เตรียมข้อมูลและรายละเอียด ในการวางแผนดำเนินโครงการฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 23/03/2566 : เตรียมข้อมูลและรายละเอียด ในการวางแผนดำเนินโครงการฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





ตัวชี้วัด...





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ในด้านต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพและน่าอยู่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานด้านการพัฒนาชุมชน เพื่อนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชุมชน ประกอบด้วย
กรรมการชุมชน ประชาชน เครือข่ายชุมชนในพื้นที่เขตตลิ่งชัน จำนวน 43 ชุมชน และผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชน รวม 380 คน
และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ 20 คน รวมทั้งสิ้น 400 คน ดำเนินการแบบพักค้าง 2 วัน 1 คืน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/12/2565 : เตรียมข้อมูลและรายละเอียด ในการวางแผนดำเนินโครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : เตรียมข้อมูลและรายละเอียด ในการวางแผนดำเนินโครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/02/2566 : เตรียมข้อมูลและรายละเอียด ในการวางแผนดำเนินโครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 23/03/2566 : เตรียมข้อมูลและรายละเอียด ในการวางแผนดำเนินโครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/04/2566 : 1. อยู่ระหว่างรอกการอนุมัติเงินประจำงวด 2. เตรียมดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง 3. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำคำสั่งขออนุมัติบุคคลภายนอก 4. ประสานผู้เกี่ยวข้องในด้านสถานที่จัดการอบรมสัมมนา ณ จังหวัดระยอง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 22/05/2566 : 1. ดำเนินการขออนุมัติเงินงวด 2. จัดซื้อวัสดุโครงการฯ 3. จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 4. จัดสัมมนาและศึกษาดูงานตามโครงการ ฯ แบบพักค้าง 2 วัน 1 คืน ณ จังหวัดระยอง จำนวน 2 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 วันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2566 (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว) รุ่นที่ 2 วันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/06/2566 : 1.ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว 2.ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการ เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ - ค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ฯ จำนวน 246,000.- บาท - ค่าวัสดุโครงการ จำนวน 7,600.- บาท - เงินชดใช้เงินยืมใช้ในราชการตามโครงการเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย จำนวน 88,4250.- บาท (ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าวิทยากร) - นำส่งคืนเงินเหลือจ่าย จำนวน 2,150.- บาท ให้ฝ่ายการคลังเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 1,137,850 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

