



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : จัดการหาเร่-แมลงลอย เขตตลิ่งชัน

รหัสโครงการ... : 50200000-6778

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทศกิจ

ผู้ประสานงาน สยป : คุณธัญญารัตน์ สมบูรณ์

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัญหาการค้าขายหาเร่-แมลงลอยในที่สาธารณะเป็นปัญหาของกรุงเทพมหานครมาโดยตลอด กระทบต่อภาพลักษณ์และการใช้ทางเท้าในการสัญจรของประชาชน กรุงเทพมหานครได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าวตลอดมา โดยให้ทุกสำนักงานเขต โดยฝ่ายเทศกิจดำเนินการใช้มาตรการบังคับทางกฎหมายอย่างต่อเนื่อง เช่น จับกุมและปรับหรือส่งสถานีตำรวจนครบาลท้องที่ดำเนินคดี เพื่อให้บ้านเมืองเกิดความเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 สร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนในการเคารพต่อกฎหมาย

2.2 พื้นที่เขตตลิ่งชันมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

2.3 จับกุมดำเนินคดีผู้กระทำความผิดการละเมิดกฎหมาย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ควบคุมการค้าขายหาเร่-แมลงลอย ในพื้นที่เขตตลิ่งชัน โดยใช้มาตรการบังคับทางกฎหมาย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ระดับความสำเร็จของการจัดการหาเร่-แมลงลอยของกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: 30/12/2565 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจสายตรวจ ออกตรวจตรวจกวาดล้างไม่ให้มีการตั้งวางจำหน่ายสินค้าในบริเวณพื้นที่กวาดล้างพิเศษโดยเด็ดขาด เพื่อเพิ่มความสะอาดสบายในการเดินทางสัญจรของประชาชน ให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่กำหนดอย่างเคร่งครัดและมีให้ทำการค้าในพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชน ตามแนวทางปฏิบัติการเพื่อจัดระเบียบผู้ค้าในจุดพื้นที่กวาดล้างพิเศษ
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : - จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตรา กวาดล้างผู้ค้าหาเร่ - แมลงลอย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กรุงเทพมหานครกำหนด - ตรวจตรา ควบคุมไม่ให้มีการตั้งวางจำหน่ายสินค้าในบริเวณพื้นที่กวาดล้างพิเศษโดยเด็ดขาด
- พื้นที่กวาดล้างพิเศษ 5 บริเวณ ได้แก่ ผิวจรวจร ทางม้าลายหรือทางข้าม ป้ายรถโดยสารประจำทาง ทางขึ้น-ลงสะพานลอย / รถไฟฟ้า
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 26/02/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกตรวจตรวจกวาดล้าง ผู้ค้า หาเร่ แมลงลอยเป็นประจำ โดยเฉพาะจุดกวาดล้างพิเศษ เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน และเพื่อสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนให้เคารพกฎหมาย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในที่สาธารณะ
- ผลการดำเนินงาน : เหตุการณ์ทั่วไปปกติ
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 24/03/2566 : จัดชุดสายตรวจเทศกิจ ตรวจตรวจกวาดล้างจัดระเบียบผู้ค้าหาเร่-แมลงลอย ให้ปฏิบัติตามระเบียบตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กรุงเทพมหานครกำหนด
- โดยควบคุมกวาดล้างไม่ให้มีการตั้งวางจำหน่ายสินค้าในบริเวณพื้นที่กวาดล้างพิเศษโดยเด็ดขาด เพื่อเพิ่มความสะอาดสบายในการเดินทางสัญจรของประชาชน
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 26/04/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจปฏิบัติการกวาดล้าง ไม่ให้มีการตั้งวางจำหน่ายสินค้าในบริเวณพื้นที่กวาดล้างพิเศษโดยเด็ดขาด ได้แก่ ผิวจรวจร ทางม้าลายหรือทางข้าม ป้ายรถโดยสารประจำทาง ทางขึ้น-ลง สะพานลอย รถไฟฟ้า และบริเวณโดยรอบ
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่6 :: 24/05/2566 : จัดชุดสายตรวจเทศกิจ ตรวจตรวจกวาดล้างจัดระเบียบผู้ค้าหาเร่-แมลงลอย ให้ปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีการที่กรุงเทพมหานครกำหนด โดยควบคุมกวาดล้างไม่ให้มีการตั้งวางจำหน่ายสินค้าในบริเวณพื้นที่กวาดล้างพิเศษโดยเด็ดขาด เพื่อเพิ่มความสะอาดในการเดินทางสัญจรของประชาชน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	:: 23/06/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจสายตรวจ ออกตรวจตรากวาดล้างไม่ให้มีการตั้งวางจำหน่ายสินค้าในบริเวณพื้นที่กวาดล้างพิเศษโดยเด็ดขาด เพื่อเพิ่มความสะอาดสวยงามในการเดินทางสัญจรของประชาชน ให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่กำหนดอย่างเคร่งครัดและมีให้ทำการค้าในพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชน ตามแนวทางปฏิบัติการเพื่อจัดระเบียบผู้ค้าในจุดพื้นที่กวาดล้างพิเศษ			: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/07/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจสายตรวจ ออกตรวจตรากวาดล้างไม่ให้มีการตั้งวางจำหน่ายสินค้าในบริเวณพื้นที่กวาดล้างพิเศษโดยเด็ดขาด เพื่อเพิ่มความสะอาดสวยงามในการเดินทางสัญจรของประชาชน ตามแนวทางปฏิบัติการเพื่อจัดระเบียบผู้ค้าในจุดพื้นที่กวาดล้างพิเศษ ผลการดำเนินการ : เหตุการณ์ทั่วไปปกติ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/08/2566 : จัดชุดสายตรวจเทศกิจ ตรวจตรากวาดล้างจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กรุงเทพมหานครกำหนด โดยควบคุมกวาดล้างไม่ให้มีการตั้งวางจำหน่ายสินค้าในบริเวณพื้นที่กวาดล้างพิเศษโดยเด็ดขาด เพื่อเพิ่มความสะอาดสวยงามในการเดินทางสัญจรของประชาชน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 26/09/2566 : จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจ ออกตรวจตรากวาดล้างไม่ให้มีการตั้งวางจำหน่ายสินค้าในบริเวณพื้นที่กวาดล้างพิเศษโดยเด็ดขาด เพื่อเพิ่มความสะอาดสวยงามในการเดินทางสัญจรของประชาชน ให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่กำหนดอย่างเคร่งครัดและมีให้ทำการค้าในพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชน ตามแนวทางปฏิบัติการเพื่อจัดระเบียบผู้ค้าในจุดพื้นที่กวาดล้างพิเศษ ผลการดำเนินงาน : ไม่มีผู้ค้าฝ่าฝืนพื้นที่กวาดล้างพิเศษ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : จัดการหาบเร่-แผงลอย เขตตลิ่งชัน	
รหัสโครงการ... : 50200000-6778	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับขอ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทศกิจ	ผู้ประสานงาน สยป : คุณธัญญารัตน์ สมบูรณ์

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัญหาการค้าขายหาบเร่-แผงลอยในที่สาธารณะเป็นปัญหาของกรุงเทพมหานครมาโดยตลอด กระทบต่อภาพลักษณ์และการใช้ทางเท้าในการสัญจรของประชาชน กรุงเทพมหานครได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าวตลอดมา โดยให้ทุกสำนักงานเขต โดยฝ่ายเทศกิจดำเนินการใช้มาตรการบังคับทางกฎหมายอย่างต่อเนื่อง เช่น จับกุมและปรับหรือส่งสถานีตำรวจนครบาลท้องที่ดำเนินคดี เพื่อให้บ้านเมืองเกิดความเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 สร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนในการเคารพต่อกฎหมาย
- 2.2 พื้นที่เขตตลิ่งชันมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
- 2.3 จับกุมดำเนินคดีผู้กระทำความผิดกฎหมาย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ควบคุมการค้าขายหาบเร่-แผงลอย ในพื้นที่เขตตลิ่งชัน โดยใช้มาตรการบังคับทางกฎหมาย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ระดับความสำเร็จของการจัดการหาบเร่-แผงลอยของกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/12/2565 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจสายตรวจ ออกตรวจตรากวาดล้างไม่ให้มีการตั้งวางจำหน่ายสินค้าในบริเวณพื้นที่กวาดล้างพิเศษโดยเด็ดขาด เพื่อเพิ่มความสะอาดสวยงามในการเดินทางสัญจรของประชาชน ให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่กำหนดอย่างเคร่งครัดและมีให้ทำการค้าในพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชน ตามแนวทางปฏิบัติการเพื่อจัดระเบียบผู้ค้าในจุดพื้นที่กวาดล้างพิเศษ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 2





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 25/01/2566 :- จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตรา กวดขันผู้ค้าหาบเร่ - แฉงลอย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กรุงเทพมหานครกำหนด
- ตรวจตรา ควบคุมไม่ให้มีการตั้งวางจำหน่ายสินค้าในบริเวณพื้นที่กวดขันพิเศษโดยเด็ดขาด
พื้นที่กวดขันพิเศษ 5 บริเวณ ได้แก่ ผิวจจรจร ทางม้าลายหรือทางข้าม ป้ายรถโดยสารประจำทาง ทางขึ้น-ลงสะพานลอย /

รถไฟฟ้า

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3

:: 26/02/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกตรวจตรากวดขัน ผู้ค้า หาบเร่ แฉงลอยเป็นประจำ โดยเฉพาะจุดกวดขันพิเศษ เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน และเพื่อสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนให้เคารพกฎหมาย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสาธารณะ ผลการดำเนินงาน : เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4

:: 24/03/2566 : จัดชุดสายตรวจเทศกิจ ตรวจตรากวดขันจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แฉงลอย ให้ปฏิบัติตามระเบียบตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กรุงเทพมหานครกำหนด

โดยควบคุมกวดขันไม่ให้มีการตั้งวางจำหน่ายสินค้าในบริเวณพื้นที่กวดขันพิเศษโดยเด็ดขาด

เพื่อเพิ่มความสะอาดสวยงามในการเดินทางสัญจรของประชาชน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5

:: 26/04/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจปฏิบัติการกวดขัน ไม่ให้มีการตั้งวางจำหน่ายสินค้าในบริเวณพื้นที่กวดขันพิเศษโดยเด็ดขาด ได้แก่ ผิวจจรจร ทางม้าลายหรือทางข้าม ป้ายรถโดยสารประจำทาง ทางขึ้น-ลง สะพานลอย รถไฟฟ้า และบริเวณโดยรอบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6

:: 24/05/2566 : จัดชุดสายตรวจเทศกิจ ตรวจตรากวดขันจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แฉงลอย ให้ปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีการที่กรุงเทพมหานครกำหนด โดยควบคุมกวดขันไม่ให้มีการตั้งวางจำหน่ายสินค้าในบริเวณพื้นที่กวดขันพิเศษโดยเด็ดขาด

เพื่อเพิ่มความสะอาดสวยงามในการเดินทางสัญจรของประชาชน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7

:: 23/06/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจสายตรวจ ออกตรวจตรากวดขันไม่ให้มีการตั้งวางจำหน่ายสินค้าในบริเวณพื้นที่กวดขันพิเศษโดยเด็ดขาด เพื่อเพิ่มความสะอาดสวยงามในการเดินทางสัญจรของประชาชน ให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่กำหนดอย่างเคร่งครัดและมีให้ทำการค้าในพื้นที่

ที่มีผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชน ตามแนวทางปฏิบัติการเพื่อจัดระเบียบผู้ค้าในจุดพื้นที่กวดขันพิเศษ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8

:: 25/07/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจสายตรวจ ออกตรวจตรากวดขันไม่ให้มีการตั้งวางจำหน่ายสินค้าในบริเวณพื้นที่กวดขันพิเศษโดยเด็ดขาด เพื่อเพิ่มความสะอาดสวยงามในการเดินทางสัญจรของประชาชน ตามแนวทางปฏิบัติการเพื่อจัดระเบียบผู้ค้าในจุดพื้นที่กวดขันพิเศษ

ผลการดำเนินการ : เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9

:: 25/08/2566 : จัดชุดสายตรวจเทศกิจ ตรวจตรากวดขันจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แฉงลอย ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กรุงเทพมหานครกำหนด

โดยควบคุมกวดขันไม่ให้มีการตั้งวางจำหน่ายสินค้าในบริเวณพื้นที่กวดขันพิเศษโดยเด็ดขาด

เพื่อเพิ่มความสะอาดสวยงามในการเดินทางสัญจรของประชาชน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10

:: 26/09/2566 : จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจ ออกตรวจตรากวดขันไม่ให้มีการตั้งวางจำหน่ายสินค้าในบริเวณพื้นที่กวดขันพิเศษโดยเด็ดขาด เพื่อเพิ่มความสะอาดสวยงามในการเดินทางสัญจรของประชาชน

ให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่กำหนดอย่างเคร่งครัดและมีให้ทำการค้าในพื้นที่

ที่มีผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชน ตามแนวทางปฏิบัติการเพื่อจัดระเบียบผู้ค้าในจุดพื้นที่กวดขันพิเศษ

ผลการดำเนินงาน : ไม่มีผู้ค้าฝ่าฝืนพื้นที่กวดขันพิเศษ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : จัดการหาบเร่-แฉงลอย เขตตลิ่งชัน

รหัสโครงการ... : 50200000-6778

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทศกิจ

ผู้ประสานงาน สยป : คุณธัญญรัตน์ สมบูรณ์

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัญหาการค้าขายหาบเร่-แฉงลอยในสาธารณะเป็นปัญหาของกรุงเทพมหานครมาโดยตลอด





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

กระทบต่อสภาพลักษณะและการใช้ทางเท้าในการสัญจรของประชาชน กรุงเทพมหานครได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าวตลอดมา โดยให้ทุกสำนักงานเขต โดยฝ่ายเทศกิจดำเนินการใช้มาตรการบังคับทางกฎหมายอย่างต่อเนื่อง เช่น จับกุมและปรับหรือส่งสถานีตำรวจนครบาลท้องที่ดำเนินคดี เพื่อให้บ้านเมืองเกิดความเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 สร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนในการเคารพต่อกฎหมาย
- 2.2 พื้นที่เขตลิ่งชันมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
- 2.3 จับกุมดำเนินคดีผู้กระทำผิดการละเมิดกฎหมาย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ควบคุมการค้าขายหาบเร่-แผงลอย ในพื้นที่เขตลิ่งชัน โดยใช้มาตรการบังคับทางกฎหมาย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 ระดับความสำเร็จของการจัดการหาบเร่-แผงลอยของกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 30/12/2565 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจสายตรวจ ออกตรวจตรากวาดล้างไม่ให้มีการตั้งวางจำหน่ายสินค้าในบริเวณพื้นที่กวาดล้างพิเศษโดยเด็ดขาด เพื่อเพิ่มความสะอาดสบายในการเดินทางสัญจรของประชาชน ให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่กำหนดอย่างเคร่งครัดและมีให้ทำการค้าในพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชน ตามแนวทางปฏิบัติการเพื่อจัดระเบียบผู้ค้าในจุดพื้นที่กวาดล้างพิเศษ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 25/01/2566 : - จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตรา กวาดล้างผู้ค้าหาบเร่ - แผงลอย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กรุงเทพมหานครกำหนด - ตรวจตรา ควบคุมไม่ให้มีการตั้งวางจำหน่ายสินค้าในบริเวณพื้นที่กวาดล้างพิเศษโดยเด็ดขาด พื้นที่กวาดล้างพิเศษ 5 บริเวณ ได้แก่ ผิวจจรจร ทางมาลัยหรือทางข้าม ป้ายรถโดยสารประจำทาง ทางขึ้น-ลงสะพานลอย / รถไฟฟ้า :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 26/02/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกตรวจตรากวาดล้าง ผู้ค้า หาบเร่ แผงลอยเป็นประจำ โดยเฉพาะจุดกวาดล้างพิเศษ เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน และเพื่อสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนให้เคารพกฎหมาย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในที่สาธารณะ ผลการดำเนินงาน : เหตุการณ์ทั่วไปปกติ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 24/03/2566 : จัดชุดสายตรวจเทศกิจ ตรวจตรากวาดล้างจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย ให้ปฏิบัติตามระเบียบตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กรุงเทพมหานครกำหนด โดยควบคุมกวาดล้างไม่ให้มีการตั้งวางจำหน่ายสินค้าในบริเวณพื้นที่กวาดล้างพิเศษโดยเด็ดขาด เพื่อเพิ่มความสะอาดสบายในการเดินทางสัญจรของประชาชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 26/04/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจปฏิบัติการกวาดล้าง ไม่ให้มีการตั้งวางจำหน่ายสินค้าในบริเวณพื้นที่กวาดล้างพิเศษโดยเด็ดขาด ได้แก่ ผิวจจรจร ทางมาลัยหรือทางข้าม ป้ายรถโดยสารประจำทาง ทางขึ้น-ลง สะพานลอย รถไฟฟ้า และบริเวณโดยรอบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 24/05/2566 : จัดชุดสายตรวจเทศกิจ ตรวจตรากวาดล้างจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย ให้ปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีการที่กรุงเทพมหานครกำหนด โดยควบคุมกวาดล้างไม่ให้มีการตั้งวางจำหน่ายสินค้าในบริเวณพื้นที่กวาดล้างพิเศษโดยเด็ดขาด เพื่อเพิ่มความสะอาดสบายในการเดินทางสัญจรของประชาชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 23/06/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจสายตรวจ ออกตรวจตรากวาดล้างไม่ให้มีการตั้งวางจำหน่ายสินค้าในบริเวณพื้นที่กวาดล้างพิเศษโดยเด็ดขาด เพื่อเพิ่มความสะอาดสบายในการเดินทางสัญจรของประชาชน ให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่กำหนดอย่างเคร่งครัดและมีให้ทำการค้าในพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชน ตามแนวทางปฏิบัติการเพื่อจัดระเบียบผู้ค้าในจุดพื้นที่กวาดล้างพิเศษ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 25/07/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจสายตรวจ ออกตรวจตรากวาดล้างไม่ให้มีการตั้งวางจำหน่ายสินค้าในบริเวณพื้นที่กวาดล้างพิเศษโดยเด็ดขาด เพื่อเพิ่มความสะอาดสบายในการเดินทางสัญจรของประชาชน ตามแนวทางปฏิบัติการเพื่อจัดระเบียบผู้ค้าในจุดพื้นที่กวาดล้างพิเศษ ผลการดำเนินการ : เหตุการณ์ทั่วไปปกติ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 25/08/2566 : จัดชุดสายตรวจเทศกิจ ตรวจตรากวาดล้างจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กรุงเทพมหานครกำหนด





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

โดยควบคุมกวัดขันไม่ให้มีการตั้งวางจำหน่ายสินค้าในบริเวณพื้นที่กวัดขันพิเศษโดยเด็ดขาด

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดสบายในการเดินทางสัญจรของประชาชน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 26/09/2566 : จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจ ออกตรวจตรากวัดขันไม่ให้มีการตั้งวางจำหน่ายสินค้าในบริเวณพื้นที่กวัดขันพิเศษโดยเด็ดขาด

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดสบายในการเดินทางสัญจรของประชาชน

ให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่กำหนดอย่างเคร่งครัดและมีให้ทำการค้าในพื้นที่

ที่มีผลกระทบต่อสัญจรของประชาชน ตามแนวทางปฏิบัติการเพื่อจัดระเบียบผู้ค้าในจุดพื้นที่กวัดขันพิเศษ

ผลการดำเนินงาน : ไม่มีผู้ค้าฝ่าฝืนพื้นที่กวัดขันพิเศษ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : จัดการหาเร่-แผงลอย เขตตลิ่งชัน

รหัสโครงการ... : 50200000-6778

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับขอ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทศกิจ

ผู้ประสานงาน สยป : คุณธัญญารัตน์ สมบูรณ์

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัญหาการค้าขายหาเร่-แผงลอยในที่สาธารณะเป็นปัญหาของกรุงเทพมหานครมาโดยตลอด

กระทบต่อภาพลักษณ์และการใช้ทางเท้าในการสัญจรของประชาชน กรุงเทพมหานครได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าวตลอดมา

โดยให้ทุกสำนักงานเขต โดยฝ่ายเทศกิจดำเนินการใช้มาตรการบังคับทางกฎหมายอย่างต่อเนื่อง เช่น

จับกุมและปรับหรือส่งสถานีตำรวจนครบาลท้องที่ดำเนินคดี เพื่อให้บ้านเมืองเกิดความเรียบร้อย

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 สร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนในการเคารพต่อกฎหมาย

2.2 พื้นที่เขตตลิ่งชันมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

2.3 จับกุมดำเนินคดีผู้กระทำความผิดกฎหมาย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ควบคุมการค้าขายหาเร่-แผงลอย ในพื้นที่เขตตลิ่งชัน โดยใช้มาตรการบังคับทางกฎหมาย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ระดับความสำเร็จของการจัดการหาเร่-แผงลอยของกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/12/2565 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจสายตรวจ ออกตรวจตรากวัดขันไม่ให้มีการตั้งวางจำหน่ายสินค้าในบริเวณพื้นที่กวัดขันพิเศษโดยเด็ดขาด

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดสบายในการเดินทางสัญจรของประชาชน ให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่กำหนดอย่างเคร่งครัดและมีให้ทำการค้าในพื้นที่

ที่มีผลกระทบต่อสัญจรของประชาชน ตามแนวทางปฏิบัติการเพื่อจัดระเบียบผู้ค้าในจุดพื้นที่กวัดขันพิเศษ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : - จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตรา กวาดขันผู้ค้าหาเร่ - แผงลอย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กรุงเทพมหานครกำหนด

- ตรวจตรา ควบคุมไม่ให้มีการตั้งวางจำหน่ายสินค้าในบริเวณพื้นที่กวัดขันพิเศษโดยเด็ดขาด

พื้นที่กวัดขันพิเศษ 5 บริเวณ ได้แก่ ถวิจราชาร ทางม้าลายหรือทางข้าม บ้ายรถโดยสารประจำทาง ทางขึ้น-ลงสะพานลอย /

รถไฟฟ้า

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/02/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกตรวจตรากวัดขัน ผู้ค้า หาเร่ แผงลอยเป็นประจำ โดยเฉพาะจุดกวัดขันพิเศษ

เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน และเพื่อสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนให้เคารพกฎหมาย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในที่สาธารณะ

ผลการดำเนินงาน : เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/03/2566 : จัดชุดสายตรวจเทศกิจ ตรวจตรากวัดขันจัดระเบียบผู้ค้าหาเร่-แผงลอย ให้ปฏิบัติตามระเบียบตามหลักเกณฑ์

วิธีการที่กรุงเทพมหานครกำหนด





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	<p>โดยควบคุมกวดขันไม่ให้มีการตั้งวางจำหน่ายสินค้าในบริเวณพื้นที่กวดขันพิเศษโดยเด็ดขาด</p> <p>เพื่อเพิ่มความสะดวกรสบายในการเดินทางสัญจรของประชาชน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/04/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจปฏิบัติการกวดขัน ไม่ให้มีการตั้งวางจำหน่ายสินค้าในบริเวณพื้นที่กวดขันพิเศษโดยเด็ดขาด ได้แก่ ผิวจากรทางม้าลายหรือทางข้าม ป้ายรถโดยสารประจำทาง ทางขึ้น-ลง สะพานลอย รถไฟฟ้า และบริเวณโดยรอบ</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/05/2566 : จัดชุดสายตรวจเทศกิจ ตรวจตรากวดขันจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย ให้ปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์วิธีการที่กรุงเทพมหานครกำหนด โดยควบคุมกวดขันไม่ให้มีการตั้งวางจำหน่ายสินค้าในบริเวณพื้นที่กวดขันพิเศษโดยเด็ดขาด</p> <p>เพื่อเพิ่มความสะดวกรสบายในการเดินทางสัญจรของประชาชน</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 23/06/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจสายตรวจ ออกตรวจตรากวดขันไม่ให้มีการตั้งวางจำหน่ายสินค้าในบริเวณพื้นที่กวดขันพิเศษโดยเด็ดขาด</p> <p>เพื่อเพิ่มความสะดวกรสบายในการเดินทางสัญจรของประชาชน ให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่กำหนดอย่างเคร่งครัดและมีให้ทำการค้าในพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชน ตามแนวทางปฏิบัติการเพื่อจัดระเบียบผู้ค้าในจุดพื้นที่กวดขันพิเศษ</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/07/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจสายตรวจ ออกตรวจตรากวดขันไม่ให้มีการตั้งวางจำหน่ายสินค้าในบริเวณพื้นที่กวดขันพิเศษโดยเด็ดขาด</p> <p>เพื่อเพิ่มความสะดวกรสบายในการเดินทางสัญจรของประชาชน ตามแนวทางปฏิบัติการเพื่อจัดระเบียบผู้ค้าในจุดพื้นที่กวดขันพิเศษ</p> <p>ผลการดำเนินการ : เหตุการณ์ทั่วไปปกติ</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/08/2566 : จัดชุดสายตรวจเทศกิจ ตรวจตรากวดขันจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย</p> <p>ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กรุงเทพมหานครกำหนด</p> <p>โดยควบคุมกวดขันไม่ให้มีการตั้งวางจำหน่ายสินค้าในบริเวณพื้นที่กวดขันพิเศษโดยเด็ดขาด</p> <p>เพื่อเพิ่มความสะดวกรสบายในการเดินทางสัญจรของประชาชน</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/09/2566 : จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจ ออกตรวจตรากวดขันไม่ให้มีการตั้งวางจำหน่ายสินค้าในบริเวณพื้นที่กวดขันพิเศษโดยเด็ดขาด</p> <p>เพื่อเพิ่มความสะดวกรสบายในการเดินทางสัญจรของประชาชน</p> <p>ให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่กำหนดอย่างเคร่งครัดและมีให้ทำการค้าในพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชน ตามแนวทางปฏิบัติการเพื่อจัดระเบียบผู้ค้าในจุดพื้นที่กวดขันพิเศษ</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ไม่มีผู้ค้าฝ่าฝืนพื้นที่กวดขันพิเศษ</p>
	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

