



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

รหัสโครงการ... : 50210000-3372

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตภาษีเจริญ / ฝ่ายรายได้ / ฝ่ายรายได้

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางพวงผกา เพ็งลาย โทร 6622

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.ปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร 1511

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- ตรวจสอบหาผู้ที่ต้องเสียภาษีของสำนักงานเขตจากโครงการสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
- แจงประเมินภาษีแก่ผู้เสียภาษีของสำนักงานเขต
- จัดทำบัญชีลูกหนี้
- ดำเนินการบังคับภาษีกับลูกหนี้ ภาษีตามที่กฎหมายกำหนดให้ครบถ้วน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- ตรวจสอบหาผู้ที่ต้องเสียภาษีของสำนักงานเขตจากโครงการสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
- แจงประเมินภาษีแก่ผู้เสียภาษีของสำนักงานเขต
- จัดทำบัญชีลูกหนี้
- ดำเนินการบังคับภาษีกับลูกหนี้ ภาษีตามที่กฎหมายกำหนดให้ครบถ้วน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

แจงประเมินภาษีแก่ผู้เสียภาษีของสำนักงานเขต และดำเนินการบังคับภาษีกับลูกหนี้ ภาษีตามที่กฎหมายกำหนดให้ครบถ้วน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลและ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1. ตรวจสอบและจัดเตรียมเอกสารและแบบพิมพ์ภาษีป้ายให้ครบถ้วน เพื่อจัดเก็บภาษี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และสำรวจพร้อมจัดพิมพ์ รายชื่อผู้ค้างชำระภาษี ทั้ง 3 ประเภท ณ วันที่ 1 ต.ค. 62 รายงานการกองรายได้ สำนักงานการคลัง
2. จัดเตรียมเอกสารแบบพิมพ์ และสำรวจพื้นที่ และประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 21/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1. ตรวจสอบและจัดเตรียมเอกสารและแบบพิมพ์ภาษีป้ายให้ครบถ้วน เพื่อจัดเก็บภาษี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และสำรวจพร้อมจัดพิมพ์ รายชื่อผู้ค้างชำระภาษีทั้ง 3 ประเภท ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 รายงานการกองรายได้ สำนักงานการคลัง
2. จัดเตรียมเอกสารแบบพิมพ์ และสำรวจพื้นที่และประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

3. ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและส่งข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้เสียภาษี  
4. แก้ไขเพิ่มเติมรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
หมายเหตุ : ยอดประเมินภาษี 3 ประเภท จัดเก็บได้ 455,033.40 บาท  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แก้ไขเพิ่มเติมรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ยอดการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท คือ 609,912.87 บาท  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 2020-1-23 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1. ออกหนังสือเตือนลูกหนี้ค้างชำระครั้งที่ 1/รับชำระเงิน
2. รับยื่นแบบและประเมินภาษีป้าย/แจ้งการประเมิน/ชำระเงิน

หมายเหตุ ยอดประเมินภาษี 3 ประเภท จัดเก็บได้ 239,166.85  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1. ออกหนังสือเตือนลูกหนี้ค้างชำระภาษีครั้งที่ 1/ รับชำระเงิน
2. รับยื่นแบบและประเมินภาษีป้าย/แจ้งการประเมิน/ชำระเงิน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

|                   |   |                |                     |
|-------------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่ 6  | <p>3. ประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและส่งแบบประเมินให้กับผู้เสียภาษี</p> <p>4. ตรวจสอบภายในการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง</p> <p>5. สำรองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ระหว่างปี</p> <p>หมายเหตุ ยอดประเมินภาษี 3 ประเภท จัดเก็บได้ 2,232,102.28 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท</p> <p>:: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>1. รับยื่นแบบและประเมินภาษีป้าย/แจ้งการประเมิน/ชำระเงิน</p> <p>2. ตรวจสอบการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง</p> <p>3. ออกหนังสือเตือนลูกหนี้ค้างชำระภาษีครั้งที่ 2 / รับชำระเงิน</p> <p>4. สำรองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ระหว่างปี</p> <p>หมายเหตุ : ยอดประเมินภาษี 3 ประเภท จัดเก็บได้ 2,295,789.29 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท</p> | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 7  | <p>:: 21/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>1. ออกหนังสือเตือนค้างยื่นแบบภาษีป้าย ครั้งที่ 1</p> <p>2. ออกหนังสือเตือนลูกหนี้ค้างชำระภาษีครั้งที่ 2 / รับชำระเงิน</p> <p>3. สำรองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ระหว่างปี</p> <p>หมายเหตุ : ยอดประเมินภาษี 3 ประเภท จัดเก็บได้ 1,481,295.01 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p>   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 8  | <p>:: 20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>1. จัดเตรียมเอกสารแบบพิมพ์ และสำรวจพื้นที่และประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง</p> <p>2. รับยื่นแบบและประเมินภาษีป้าย/แจ้งการประเมิน/ชำระเงิน</p> <p>3. ออกหนังสือเตือนค้างยื่นแบบภาษีป้าย ครั้งที่ 1</p> <p>4. ออกหนังสือเตือนลูกหนี้ค้างชำระภาษีครั้งที่ 3 / รับชำระเงิน</p> <p>5. สำรองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ระหว่างปี</p> <p>หมายเหตุ : ยอดประเมินภาษี 3 ประเภท จัดเก็บได้ 1,986,042.42 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p>   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 9  | <p>:: 24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>1. จัดเตรียมเอกสารแบบพิมพ์ และสำรวจพื้นที่และประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง</p> <p>2. ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและส่งข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้เสียภาษี</p> <p>3. แก้ไขเพิ่มเติมรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง</p> <p>4. รับยื่นแบบและประเมินภาษีป้าย/แจ้งการประเมิน/ชำระเงิน</p> <p>5. ออกหนังสือเตือนลูกหนี้ค้างชำระภาษีครั้งที่ 3/รับชำระเงิน</p> <p>6. สำรองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ระหว่างปี</p> <p>หมายเหตุ:ยอดประเมินภาษี 3 ประเภท จัดเก็บได้ 305,544.30 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p>  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 10 | <p>:: 22/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>1. จัดเตรียมเอกสารแบบพิมพ์ และสำรวจพื้นที่และประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง</p> <p>2. ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและส่งข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้เสียภาษี</p> <p>3. แก้ไขเพิ่มเติมรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง</p> <p>4. รับยื่นแบบและประเมินภาษีป้าย/แจ้งการประเมิน/ชำระเงิน</p> <p>5. ออกหนังสือเตือนลูกหนี้ค้างชำระภาษีครั้งที่ 3/รับชำระเงิน</p> <p>6. สำรองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ระหว่างปี</p> <p>หมายเหตุ : ยอดประเมินภาษี 3 ประเภท จัดเก็บได้ 601,906.24 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท</p>   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 11 | <p>:: 24/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>1. แก้ไขเพิ่มเติมรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง</p> <p>2. รับยื่นแบบและประเมินภาษีป้าย/แจ้งการประเมิน/ชำระเงิน</p> <p>3. ประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและส่งแบบประเมินให้กับผู้เสียภาษี</p> <p>4. สำรองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ระหว่างปี</p> <p>หมายเหตุ : ยอดประเมินภาษี 3 ประเภท จัดเก็บได้ 171,935.93 บาท และจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จัดเก็บได้ 2,905,145.24 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท</p>   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |





รายงานครั้งที่ 12





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 24/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

1.ตรวจสอบการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

2.สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกรณีเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ระหว่างปี

หมายเหตุ :

การเร่งรัดติดตามและบังคับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากกรุงเทพมหานครขยายกำหนดเวลาการชำระเงิน

เป็นภายในเดือนตุลาคม 2563 ส่งผลให้กำหนดเวลาในการบังคับภาษีเลื่อนออกไปเป็นเดือนพฤศจิกายน 2563 และยอดการจัดเก็บภาษี 3

ประเภท จัดเก็บได้ 479,106.22 บาท, ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จัดเก็บได้ 110,706.26 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

