



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการกรุงเทพฯ เขตปลอดยุงลาย

รหัสโครงการ... : 50210000-3376

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตภาษีเจริญ / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.นันทิยา พันธุ์พงศ์ โทร 6618

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.ปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร 1511

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันโรคไข้เลือดออกถือเป็นปัญหาสำคัญของกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ

เนื่องจากเป็นโรคที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมและมีความใกล้ชิดกับความเป็นอยู่ของประชาชน

ด้วยเหตุที่การปรากฏตัวของโรคไม่ได้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอแน่นอนทุกปีในชุมชนนั้นๆ

จึงทำให้ประชาชนส่วนใหญ่เกิดการละเลยในการดูแลควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่มีอยู่ในบ้านตนเอง ส่งผลให้โรคไข้เลือดออกพร้อมที่จะเกิดการระบาดได้ตลอดเวลา สำนักงานเขตภาษีเจริญ

ได้ดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะนำโรคอย่างต่อเนื่อง

โดยการสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย แจกและแนะนำวิธีการใช้ทรายอะเบท แจกเอกสารสื่อประชาสัมพันธ์ แจกประกาศสำนักงานเขตภาษีเจริญ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและกำหนดให้แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นเหตุรำคาญ ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ตามบ้านผู้ป่วย ชุมชน ศาสนสถาน และสถานศึกษา

แต่อย่างไรก็ตามการที่จะป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกได้อย่างมีประสิทธิภาพต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย รวมทั้งส่งเสริมประชาชนให้เกิดความตระหนักถึงอันตรายจากโรคไข้เลือดออก

เพื่อให้เกิดความตื่นตัวและร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก

สำนักงานเขตภาษีเจริญ ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่

จึงได้จัดทำโครงการกรุงเทพฯเขตปลอดยุงลาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อควบคุมป้องกันและลดอัตราการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

โดยเน้นการดำเนินงานกิจกรรม 4 กิจกรรม ประกอบด้วย การสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

การสุภาพาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของโรค และการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายควบคุมโรคบ้านในผู้ป่วยและชุมชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายตระหนักถึงปัญหาจากโรคไข้เลือดออกและมีส่วนร่วมในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

2. เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยและยับยั้งอัตราการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร้อยละ 90 ของชุมชนที่ได้รับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกครบทั้ง 4 กิจกรรม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๒ ? มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๒ - เมืองแห่งนวัตกรรมที่ยกระดับโลก

เป้าหมายที่ : ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขออนุมัติโครงการฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนทำการเบิกเอกสารประชาสัมพันธ์และเวชภัณฑ์สารเคมีจากสำนักอนามัย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2562 : ดำเนินการวางแผนการปฏิบัติงานและได้ทำการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนไปแล้ว จำนวน 4 แห่ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 16/1/2563 : ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน และควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนเพิ่มเติมจากเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 5

ชุมชน ซึ่งรวมทั้งสิ้นได้ดำเนินการแล้ว จำนวน 9 ชุมชน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนจำนวน 4 ชุมชน รวมทั้งสิ้นที่ดำเนินการแล้ว 13

ชุมชนรวมทั้งสิ้นดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนดังกล่าว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการควบคุมป้องกันโรค และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชน จำนวน 6 ชุมชน

รวมทั้งสิ้นดำเนินการแล้วทั้งสิ้น 19 ชุมชน



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	:: 21/04/2563 : ดำเนินการควบคุมป้องกันโรควัวเลียดอกและประชาสัมพันธุ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชน จำนวน 8 ชุมชน รวมที่ดำเนินการแล้วทั้งสิ้น 27 ชุมชน			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/05/2563 : ดำเนินการควบคุมป้องกันโรควัวเลียดอกและประชาสัมพันธุ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนจำนวน 7 ชุมชน รวมที่ดำเนินการแล้วทั้งสิ้น 34 ชุมชน			
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 18/06/2563 : ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรควัวเลียดอกและประชาสัมพันธุ์ให้ประชาชนป้องกันตนเองจากโรควัวเลียดอกและโรคที่เกิดจากยุงลาย จำนวน 6 ชุมชน รวมจำนวนชุมชนที่ดำเนินการแล้วทั้งสิ้น 40 ชุมชน			
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 20/07/2563 : ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรควัวเลียดอกและประชาสัมพันธุ์ให้ประชาชนป้องกันตนเองจากโรควัวเลียดอกและโรคที่เกิดจากยุง จำนวน 5 ชุมชน รวมจำนวนชุมชนที่ดำเนินการแล้วทั้งสิ้น 45 ชุมชน			
รายงานครั้งที่14	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่15	:: 24/08/2563 :ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรควัวเลียดอกและประชาสัมพันธุ์ให้ประชาชนป้องกันตนเองจากโรควัวเลียดอกและโรคที่เกิดจากยุง จำนวน 5 ชุมชน รวมชุมชนที่ดำเนินการแล้วทั้งสิ้น 50 ชุมชน			
รายงานครั้งที่16	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่17	:: 22/09/2563 : ดำเนินกิจกรรมตามโครงการครบทั้ง 4 กิจกรรม ดังนี้ 1. สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน 51 แห่ง 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องโรควัวเลียดอกในชุมชน 51 แห่ง 3. ปรับสภาพแวดล้อมไม่ให้แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 51 แห่ง 4. ควบคุมโรคภายในชุมชนที่มีผู้ป่วยหลังได้รับแจ้งข่าว 167 แห่ง			
รายงานครั้งที่18	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

