



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้

รหัสโครงการ... : 50210000-3451

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 100,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 128,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตภาษีเจริญ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.วิไล พงษ์วรรณ โทร 6635

ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวิทย์ เทียงธรรม โทร 1512

**1.3 หลักการและเหตุผล**

การเจริญเติบโตของกรุงเทพมหานคร ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ธุรกิจ การบริการต่าง ๆ ตลอดจนเป็นแหล่งอุตสาหกรรมและแหล่งจ้างงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ส่งผลให้ประชาชนจากทั่วประเทศอพยพย้ายถิ่นมาอยู่ในกรุงเทพมหานคร ก่อให้เกิดชุมชนหนาแน่น ไร้ระเบียบ เกิดปัญหาด้านต่างๆ เช่น การขาดแคลนที่อยู่อาศัย สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม การไม่ได้รับการบริการขั้นพื้นฐานจากทางราชการ เด็กเล็กขาดการดูแลเนื่องจากผู้ปกครองต้องไปประกอบอาชีพ อีกทั้งประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่ขาดทักษะความรู้ และมีมือการทำงาน ทำให้ได้รับค่าจ้างต่ำหรือถูกเอาเปรียบอันเนื่องมาจากขาดความรู้ในขณะค่าครองชีพในกรุงเทพมหานครนับวันจะสูงขึ้น งานหายากขึ้นทำให้เกิดปัญหาการว่างงาน กรุงเทพมหานครจึงเห็นควรให้มีการส่งเสริมให้ประชาชนมีทางเลือกในการประกอบอาชีพอิสระ หรือมีอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตภาษีเจริญ จึงได้จัดทำโครงการอบรมวิชาชีพเสริมรายได้

เพื่อให้ประชาชนมีแนวทางเลือกในการประกอบอาชีพ ลดปัญหาการว่างงาน เพิ่มรายได้การให้กับประชาชน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม นำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพเสริม และมีทางเลือกในการประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ของครอบครัวได้
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัว
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดการรวมกลุ่มทำกิจกรรม เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. จัดฝึกอบรมของสำนักงานเขตภาษีเจริญ เปิดอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้แก่ กลุ่มสตรี เยาวชน แม่บ้าน และประชาชนทั่วไปในพื้นที่เขตภาษีเจริญ จำนวน 3 วิชา
  - 1.1 วิชาการทำอาหาร และการทำขนม
  - 1.2 วิชางานคิลท์
  - 1.3 วิชาสานเส้นพลาสติก
2. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม วิชาละ 25 คน/วัน จำนวน 36 วัน รวมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 900 คน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 22/10/2563 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมโครงการคัดเลือกสถานที่จัดกิจกรรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2563 : จัดกิจกรรมในงวดที่ 2 ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	::		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/12/2563 : จัดทำหนังสือเชิญวิทยากร และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/01/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/02/2564 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว กำหนดจัดกิจกรรมในเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุโครงการ ซึ่งจะดำเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ 22 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 8





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

	:: 23/04/2564 : เลื่อนการจัดกิจกรรมในวันที่ 22 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2564 ออกไปเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 (covid-19)		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 24/05/2564 : เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 (covid-19)		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/06/2564 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ตามโครงการเรียบร้อยแล้ว และเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 (covid-19)		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 64,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 27/07/2564 : เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 (covid-19)		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/08/2564 : เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 (covid-19)		
รายงานครั้งที่13	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 21/09/2564 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 64,000 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้

รหัสโครงการ... : 50210000-3451

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 100,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 128,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตภาษีเจริญ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.วิไล พงษ์วรรณ โทร 6635

ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวิทย์ เทียงธรรม โทร 1512

**1.3 หลักการและเหตุผล**

การเจริญเติบโตของกรุงเทพมหานคร ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ธุรกิจ การบริการต่าง ๆ ตลอดจนเป็นแหล่งอุตสาหกรรมและแหล่งงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ส่งผลให้ประชาชนจากทั่วประเทศอพยพย้ายถิ่นมาอยู่ในกรุงเทพมหานคร ก่อให้เกิดชุมชนหนาแน่น ไร้ระเบียบ เกิดปัญหาด้านต่างๆ เช่น การขาดแคลนที่อยู่อาศัย สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม การไม่ได้รับการบริการขั้นพื้นฐานจากทางราชการ เด็กเล็กขาดการดูแลเนื่องจากผู้ปกครองต้องไปประกอบอาชีพ อีกทั้งประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่ขาดทักษะความรู้ และมีมือการทำงาน ทำให้ได้รับค่าจ้างต่ำหรือถูกเอาเปรียบอันเนื่องมาจากขาดความรู้ในขณะค่าครองชีพในกรุงเทพมหานครนับวันจะสูงขึ้น งานหายากขึ้นทำให้เกิดปัญหาการว่างงาน กรุงเทพมหานครจึงเห็นควรให้มีการส่งเสริมให้ประชาชนมีทางเลือกในการประกอบอาชีพอิสระ หรือมีอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตภาษีเจริญ จึงได้จัดทำโครงการอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ เพื่อให้ประชาชนมีแนวทางเลือกในการประกอบอาชีพ ลดปัญหาการว่างงาน เพิ่มรายได้การให้กับประชาชน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม นำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพเสริม และมีทางเลือกในการประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ของครอบครัวได้
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัว
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดการรวมกลุ่มทำกิจกรรม เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. จัดฝึกอบรมของสำนักงานเขตภาษีเจริญ เปิดอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้แก่ กลุ่มสตรี เยาวชน แม่บ้าน และประชาชนทั่วไปในพื้นที่เขตภาษีเจริญ จำนวน 3 วิชา

1.1 วิชาการทำอาหาร และการทำขนม

1.2 วิชางานคริลท์

1.3 วิชาสานเส้นพลาสติก

2. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม วิชาละ 25 คน/วัน จำนวน 36 วัน รวมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 900 คน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**





รายงานครั้งที่ 1





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

รายงานครั้งที่2	:: 22/10/2563 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมโครงการคัดเลือกสถานที่จัดกิจกรรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/11/2563 : จัดกิจกรรมในงวดที่ 2 ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 9 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/12/2563 : จัดทำหนังสือเชิญวิทยากร และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/01/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/02/2564 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว กำหนดจัดกิจกรรมในเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุโครงการ ซึ่งจะดำเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ 22 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 23/04/2564 : เลื่อนการจัดกิจกรรมในวันที่ 22 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2564 ออกไปเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 (covid-19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/05/2564 : เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 (covid-19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 25/06/2564 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ตามโครงการเรียบร้อยแล้ว และเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 (covid-19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 64,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 27/07/2564 : เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 (covid-19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 25/08/2564 : เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 (covid-19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 21/09/2564 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 64,000 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้

รหัสโครงการ... : 50210000-3451

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 100,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 128,000 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตภาษีเจริญ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.วิไล พงษ์วรรณ โทร 6635

ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวิทย์ เทียงธรรม โทร 1512

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

การเจริญเติบโตของกรุงเทพมหานคร ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ธุรกิจ การบริการต่าง ๆ ตลอดจนเป็นแหล่งอุตสาหกรรมและแหล่งจ้างงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ส่งผลให้ประชาชนจากทั่วประเทศอพยพย้ายถิ่นมาอยู่ในกรุงเทพมหานคร ก่อให้เกิดชุมชนหนาแน่น ไร้ระเบียบ เกิดปัญหาด้านต่างๆ เช่น การขาดแคลนที่อยู่อาศัย สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม การไม่ได้รับการบริการขั้นพื้นฐานจากทางราชการ เด็กเล็กขาดการดูแลเนื่องจากผู้ปกครองต้องไปประกอบอาชีพ อีกทั้งประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่ขาดทักษะความรู้ และมีมือการทำงาน ทำให้ได้รับค่าจ้างต่ำหรือถูกเอาเปรียบอันเนื่องมาจากขาดความรู้ในขณะค่าครองชีพในกรุงเทพมหานครนับวันจะสูงขึ้น งานหยาบๆทำให้เกิดปัญหาการว่างงาน กรุงเทพมหานครจึงเห็นควรให้มีการส่งเสริมให้ประชาชนมีทางเลือกในการประกอบอาชีพอิสระ หรือมีอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตภาษีเจริญ จึงได้จัดทำโครงการอบรมวิชาชีพเสริมรายได้

เพื่อให้ประชาชนมีแนวทางเลือกในการประกอบอาชีพ ลดปัญหาการว่างงาน เพิ่มรายได้การให้กับประชาชน

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม นำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพเสริม และมีทางเลือกในการประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ของครอบครัวได้
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัว





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดการรวมกลุ่มทำกิจกรรม เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. จัดฝึกอบรมของสำนักงานเขตภาษีเจริญ เปิดอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้แก่ กลุ่มสตรี เยาวชน แม่บ้าน และประชาชนทั่วไปในพื้นที่เขตภาษีเจริญ จำนวน 3 วิชา

1.1 วิชาการทำอาหาร และการทำขนม

1.2 วิชางานคริลท์

1.3 วิชาสานเส้นพลาสติก

2. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม วิชาละ 25 คน/วัน จำนวน 36 วัน รวมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 900 คน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 22/10/2563 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมโครงการคัดเลือกสถานที่จัดกิจกรรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2563 : จัดกิจกรรมในงวดที่ 2 ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/12/2563 : จัดทำหนังสือเชิญวิทยากร และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/01/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/02/2564 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว กำหนดจัดกิจกรรมในเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุโครงการ ซึ่งจะดำเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ 22 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 23/04/2564 : เลื่อนการจัดกิจกรรมในวันที่ 22 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2564 ออกไปเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/05/2564 : เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 25/06/2564 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ตามโครงการเรียบร้อยแล้ว และเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 64,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 27/07/2564 : เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 25/08/2564 : เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 21/09/2564 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 64,000 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้

รหัสโครงการ... : 50210000-3451

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 100,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 128,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตภาษีเจริญ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.วิไล พงษ์วรรณ โทร 6635

ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวิฑูรย์ เทียงธรรม โทร 1512





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1.3 หลักการและเหตุผล

การเจริญเติบโตของกรุงเทพมหานคร ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ธุรกิจ การบริการต่าง ๆ ตลอดจนเป็นแหล่งอุตสาหกรรมและแหล่งงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ส่งผลให้ประชาชนจากทั่วประเทศอพยพย้ายถิ่นมาอยู่ในกรุงเทพมหานคร ก่อให้เกิดชุมชนหนาแน่น ไร้ระเบียบ เกิดปัญหาด้านต่างๆ เช่น การขาดแคลนที่อยู่อาศัย สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม การไม่ได้รับการบริการขั้นพื้นฐานจากทางราชการ เด็กเล็กขาดการดูแลเนื่องจากผู้ปกครองต้องไปประกอบอาชีพ อีกทั้งประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่ขาดทักษะความรู้ และมีมือการทำงาน ทำให้ได้รับค่าจ้างต่ำหรือถูกเอาเปรียบอันเนื่องมาจากขาดความรู้ในขณะค่าครองชีพในกรุงเทพมหานครนับวันจะสูงขึ้น งานหายากขึ้นทำให้เกิดปัญหาการว่างงาน กรุงเทพมหานครจึงเห็นควรให้มีการส่งเสริมให้ประชาชนมีทางเลือกในการประกอบอาชีพอิสระ หรือมีอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตภาษีเจริญ จึงได้จัดทำโครงการอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ เพื่อให้ประชาชนมีแนวทางเลือกในการประกอบอาชีพ ลดปัญหาการว่างงาน เพิ่มรายได้ให้กับประชาชน

### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม นำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพเสริม และมีทางเลือกในการประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ของครอบครัวได้
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัว
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดการรวมกลุ่มทำกิจกรรม เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. จัดฝึกอบรมของสำนักงานเขตภาษีเจริญ เปิดอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้แก่ กลุ่มสตรี เยาวชน แม่บ้าน และประชาชนทั่วไปในพื้นที่เขตภาษีเจริญ จำนวน 3 วิชา
  - 1.1 วิชาการทำอาหาร และการทำขนม
  - 1.2 วิชางานคริลท์
  - 1.3 วิชาสานเส้นพลาสติก
2. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม วิชาละ 25 คน/วัน จำนวน 36 วัน รวมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 900 คน

### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 22/10/2563 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมโครงการคัดเลือกสถานที่จัดกิจกรรม			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2563 : จัดกิจกรรมในงวดที่ 2 ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 9 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	::			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/12/2563 : จัดทำหนังสือเชิญวิทยากร และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/01/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/02/2564 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว กำหนดจัดกิจกรรมในเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2564			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุโครงการ ซึ่งจะดำเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ 22 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2564			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 23/04/2564 : เลื่อนการจัดกิจกรรมในวันที่ 22 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2564 ออกไปเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/05/2564 : เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 25/06/2564 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ตามโครงการเรียบร้อยแล้ว และเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 64,000 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 27/07/2564 : เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19			



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่12 :: 25/08/2564 : เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19			: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13 :: 21/09/2564 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 64,000 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

