



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50210000-3455

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 10,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 8,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตภาษีเจริญ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.วิรัชชา พลายวิจิต โทร 6635

ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวิทย์ เทียงธรรม โทร 1512

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครได้มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร อันสืบเนื่องมาจากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เกี่ยวกับธนาคารสมอง โดยการนำผู้ที่เกษียณอายุราชการจากภาครัฐและเอกชนที่มีความรู้ความสามารถและประสบความสำเร็จ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมือง ข้อสำคัญควรมีสภาพดีตลอดจนมีความพร้อมและสมัครใจที่จะอุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศชาติ โดยไม่หวังผลตอบแทนในการเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาประเทศชาติและสังคม จึงได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานครขึ้น  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตภาษีเจริญ จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เป็นแนวทางการดำเนินงาน อันเป็นการสนองต่อพระราชดำรัสของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมถึงเพื่อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าให้คงอยู่ในท้องถิ่นต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 1. เพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุและสืบทอดให้คนรุ่นหลังรับทราบทั่วกัน
- 2. เพื่อเป็นกรณีศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณค่าในทุกมิติ จากประสบการณ์ภาคปฏิบัติของผู้มีภูมิปัญญาไทย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- 1. สรรหาภูมิปัญญาผู้สูงอายุในพื้นที่ จำนวน 1 คน
- 2. ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ กรรมการชุมชน ผู้สูงอายุ แม่บ้านและเยาวชน นักเรียนนักศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 60 คน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

เป้าหมายที่ : ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร มีความรู้เพิ่มขึ้นหรือถ่ายทอดได้

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเตรียมโครงการและพิจารณาคัดเลือกสถานที่จัดกิจกรรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2563 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2563 : กำหนดจัดกิจกรรมในเดือนมกราคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานวิทยากร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 : - เลื่อนการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ Covid-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 19/02/2564 : ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุในการดำเนินการแล้ว และได้กำหนดจัดกิจกรรมในเดือน เมษายน 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 4,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 24 เมษายน 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/04/2564 : เลื่อนการจัดกิจกรรมในวันที่ 24 เมษายน 2564 ออกไปเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด (covid-19)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/05/2564 : เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด (covid-19)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/06/2564 : เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด (covid-19)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/07/2564 : เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด (covid-19)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 25/08/2564 : เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด (covid-19)		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่12 :: 21/09/2564 : จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้สำหรับการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 4,000 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร  
รหัสโครงการ... : 50210000-3455 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564  
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 10,000 บาท  
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 8,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตภาษีเจริญ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.วิรัชชา พลายวิจิต โทร 6635 ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวิทย์ เทียงธรรม โทร 1512

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครได้มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร อันสืบเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เกี่ยวกับธนาคารสมอง โดยการนำผู้ที่เกษียณอายุราชการจากภาครัฐและเอกชนที่มีความรู้ความสามารถและประสบความสำเร็จ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมือง ข้อสำคัญควรมีสภาพดีตลอดจนมีความพร้อมและสมัครใจที่จะอุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศชาติ โดยไม่หวังผลตอบแทนในการเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาประเทศชาติและสังคม จึงได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตภาษีเจริญ จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เป็นแนวทางการดำเนินงาน อันเป็นการสนองต่อพระราชดำริของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมถึงเพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าให้คงอยู่ในท้องถิ่นต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 1. เพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุและสืบทอดให้คนรุ่นหลังรับทราบทั่วกัน
- 2. เพื่อเป็นกรณีศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณค่าในทุกมิติ จากประสบการณ์ภาคปฏิบัติของผู้มีภูมิปัญญาไทย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- 1. สรรหาภูมิปัญญาผู้สูงอายุในพื้นที่ จำนวน 1 คน
- 2. ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ กรรมการชุมชน ผู้สูงอายุ แม่บ้านและเยาวชน นักเรียนนักศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 60 คน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All  
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร  
เป้าหมายที่ : ๓.๑.๑ มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสอย่างครบวงจร  
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร มีความรู้เพิ่มขึ้นหรือถ่ายทอดได้

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเตรียมโครงการและพิจารณาคัดเลือกสถานที่จัดกิจกรรม : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  
รายงานครั้งที่2 :: 24/11/2563 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  
รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2563 : กำหนดจัดกิจกรรมในเดือนมกราคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานวิทยากร : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  
รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2564 : - เลื่อนการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  
รายงานครั้งที่5 :: 19/02/2564 : ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุในการดำเนินการแล้ว และได้กำหนดจัดกิจกรรมในเดือน เมษายน 2564 : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 4,000 บาท  
รายงานครั้งที่6 :: 26/03/2564 : กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 24 เมษายน 2564 : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  
รายงานครั้งที่7 :: 23/04/2564 : เลื่อนการจัดกิจกรรมในวันที่ 24 เมษายน 2564 ออกไปเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 (covid-19) : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  
รายงานครั้งที่8 :: 24/05/2564 : เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 (covid-19) : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  
รายงานครั้งที่9 :: 25/06/2564 : เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 (covid-19) : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





รายงานครั้งที่10





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

	:: 27/07/2564 : เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/08/2564 : เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 21/09/2564 : จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้สำหรับการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 4,000 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

