



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50210000-6735

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 377,870 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 367,070 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตภาษีเจริญ / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวิทย์ เทียงธรรม โทร 1512

1.3 หลักการและเหตุผล

โรคไข้เลือดออกเป็น 1 ใน 5 ของโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ซึ่งพบว่ามีอัตราป่วยอยู่ในระดับสูงและยังเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขลำดับต้นๆ ของกรุงเทพมหานคร ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน

การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน

โดยการให้ความสำคัญกับการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดจำนวนยุงลายพาหะนำโรค

ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรค

ดังนั้นการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกด้วยการสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายโดยนำแนวทางการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน (Integrated Vector Management) มาบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ รวมถึงการรณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจ

ความตระหนักของประชาชน

และผู้ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันรวมถึงการประสานความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดำเนินการ

สำนักงานเขตภาษีเจริญ ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการแก้ไขปัญหา

โรคไข้เลือดออก จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา

โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อควบคุม ป้องกัน และลดอัตราการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

รวมถึงส่งเสริมให้ชุมชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการจัดการพาหะนำโรค

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเสริมสร้างระบบกลไกในการดำเนินงานด้านการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนให้เกิดความร่วมมือในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อให้พื้นที่เขตภาษีเจริญเป็นพื้นที่ปลอดลูกน้ำยุงลายตามเกณฑ์ที่กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ดำเนินกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนที่จัดทะเบียน จำนวน 51 ชุมชน
- ส่งเสริมชุมชนดำเนินการกิจกรรมจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชนที่จัดทะเบียน จำนวน 51 ชุมชนๆละ 3 ครั้ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2564 : เสนอขออนุมัติโครงการและวางแผนการดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2564 : ได้รับการอนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/12/2564 : อนุมัติบุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำเดือนมกราคม 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 21/02/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 และจัดทำฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเดือนมกราคม 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 22/03/2565 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนและดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกประจำเดือนมี.ค.65		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 22/04/2565 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาราชการในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 108,120 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 8





รายงานครั้งที่ 2





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน โดยให้ความสำคัญกับการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดจำนวนยุงลายพาหะนำโรค ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรค

ดังนั้นการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกด้วยการสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายโดยนำแนวทางการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน (Integrated Vector Management) มาบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ รวมถึงการรณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักของประชาชน

และผู้ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันรวมถึงการประสานความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดำเนินการ สำนักงานเขตภาษีเจริญ ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาระบาดของโรคไข้เลือดออก จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อควบคุม ป้องกัน และลดอัตราการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก รวมถึงส่งเสริมให้ชุมชนในพื้นที่ที่มีส่วนร่วมในการจัดการพาหะนำโรค

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเสริมสร้างระบบกลไกในการดำเนินงานด้านการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนให้เกิดความร่วมมือในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อให้พื้นที่เขตภาษีเจริญเป็นพื้นที่ปลอดลูกน้ำยุงลายตามเกณฑ์ที่กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ดำเนินกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนที่จัดทะเบียน จำนวน 51 ชุมชน
- ส่งเสริมชุมชนดำเนินการกิจกรรมจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชนที่จัดทะเบียน จำนวน 51 ชุมชนๆละ 3 ครั้ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2564 : เสนอขออนุมัติโครงการและวางแผนการดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2564 : ได้รับการอนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/12/2564 : อนุมัติบุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำเดือนมกราคม 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 21/02/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565		
	และจัดทำฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเดือนมกราคม 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 22/03/2565 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนและดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกประจำเดือนมี.ค.65		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 22/04/2565 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาราชการในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 108,120 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/05/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเพื่อสรุปและจัดทำรายงานผล มิ.ย.-ก.ย. 65		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 27/06/2565 : จัดทำสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกประจำเดือน		
	และจัดทำแผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระยะเวลาที่เหลือ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 36,400 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 25/07/2565 : จัดทำสรุปผลการดำเนินงานนอกเวลาราชการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 25/08/2565 : อยู่ระหว่างสรุปรายงานการดำเนินงานกิจกรรมสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายประจำเดือนก.ค.65		
	และเบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 10,400 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 15/09/2565 : ดำเนินงานตามกิจกรรมโครงการครบถ้วน และเบิกจ่ายงบประมาณ		
	พร้อมจัดทำสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 212,150 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

