



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

รหัสโครงการ... : 50220000-3369

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 81,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 64,350 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองแขม / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาววรรณิสา อ่อนเอี่ยม

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาววรรณิ ปทุมชัย โทร1511

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อให้การดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยมีความยั่งยืน และคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารปลอดภัย สำนักงานเขตหนองแขมจึงได้จัดทำโครงการกรุงเทพฯ

เมืองอาหารปลอดภัยปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

เพื่อกำหนดกรอบและทิศทางในการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยให้มีความต่อเนื่อง เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ตื่นตัว

และตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของอาหาร รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์

และประชาสัมพันธ์งานด้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

รวมถึงการควบคุมมาตรฐานตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อปกป้องประโยชน์ต่อประชาชนพื้นที่เขตหนองแขม นักท่องเที่ยว

รวมทั้งผู้ที่เข้ามาพักอาศัยจะได้รับการคุ้มครองสุขภาพจากการบริโภคอาหารปลอดภัย

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

2.1 เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

2.2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้สัมผัสอาหารได้รับการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร

2.3 เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ตื่นตัว และตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของอาหาร

รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ และประชาสัมพันธ์งานด้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

รวมถึงการควบคุมมาตรฐานตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อปกป้องประโยชน์ต่อประชาชนพื้นที่เขตหนองแขม นักท่องเที่ยว

รวมทั้งผู้ที่เข้ามาพักอาศัยจะได้รับการคุ้มครองสุขภาพจากการบริโภคอาหารปลอดภัย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 100

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๔ ประชาชนได้รับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุและเจ็บป่วยขั้นวิกฤต

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยกรุงเทพมหานคร

ระดับดี

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการ จัดทำแผนงานประจำปี แผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

และตรวจประเมินสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร สหสมอาหาร ตลาด ซูเปอร์มาเก็ต ประจำเดือนตุลาคม 2562

พร้อมทั้งรายงานผู้บังคับบัญชาทราบแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เก็บตัวอย่างผัก และตรวจประเมินสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร

สหสมอาหาร ตลาด ซูเปอร์มาเก็ต ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เก็บตัวอย่างอาหาร ตัวอย่างผัก

และตรวจประเมินสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร สหสมอาหาร ตลาด ซูเปอร์มาเก็ต ประจำเดือนธันวาคม 2562

พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เก็บตัวอย่างอาหาร ตัวอย่างผัก

และตรวจประเมินสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร สหสมอาหาร ตลาด ซูเปอร์มาเก็ต ประจำเดือนมกราคม 2563

และจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายอาหารปลอดภัยเขตหนองแขมในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 17,500 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เก็บตัวอย่างอาหาร ตัวอย่างผัก

และตรวจประเมินสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร สหสมอาหาร ตลาด ซูเปอร์มาเก็ต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่6	<p>และจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายอาหารปลอดภัยเขตหนองแขมเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เก็บตัวอย่างอาหาร ตัวอย่างผัก และตรวจประเมินสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร สวมอาหาร ตลาด ซูเปอร์มาเก็ต ประจำเดือนมีนาคม 2563 พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบแล้ว</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 7,700 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เก็บตัวอย่างอาหาร ตัวอย่างผัก และตรวจประเมินสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร สวมอาหาร ตลาด ซูเปอร์มาเก็ต ประจำเดือนเมษายน 2563 พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบแล้ว</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 39,150 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เก็บตัวอย่างอาหาร ตัวอย่างผัก และตรวจประเมินสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร สวมอาหาร ตลาด ซูเปอร์มาเก็ต ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบแล้ว</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 3,500 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เก็บตัวอย่างอาหาร ตัวอย่างผัก และตรวจประเมินสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร สวมอาหาร ตลาด ซูเปอร์มาเก็ต ประจำเดือนมิถุนายน 2563 พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบแล้ว</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 86.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 2,500 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เก็บตัวอย่างอาหาร ตัวอย่างผัก และตรวจประเมินสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร สวมอาหาร ตลาด ซูเปอร์มาเก็ต ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบแล้ว</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... เก็บตัวอย่างอาหาร ตัวอย่างผัก และตรวจประเมินสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร สวมอาหาร ตลาด ซูเปอร์มาเก็ต ประจำเดือนสิงหาคม 2563 พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบแล้ว</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 94.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> <p>เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ จึงต้องคืนเงินงบประมาณให้กับสำนักงบประมาณ จำนวน 10,650 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

