



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการกรุงเทพฯ เขตปลอดยุงลาย

รหัสโครงการ... : 50220000-3370

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 520,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 33,375 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองแขม / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวปาริชาติ ทองเก่า

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาววรรณิ ปทุมชัย โทร1511

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัญหาในชุมชนยังพบปัญหามีแหล่งน้ำขังและสิ่งแวดล้อมไม่ถูกสุขลักษณะ มีการทิ้งขยะในที่สาธารณะ/พื้นที่ที่รกร้างในชุมชนอยู่หลายที่
ปัญหาค่าดัชนีลูกน้ำในชุมชนอยู่ในเกณฑ์เกินมาตรฐานในปี 2562
จึงเป็นปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคไข้เลือดออกประกอบกับภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาส่งผลให้ฝนตกไม่ตรงตามฤดูกาลทำให้มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกในหลายพื้นที่ เพื่อให้การควบคุมโรคไข้เลือดออกได้ในวงจำกัดชุมชนเขตหนองแขม ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 48 (นาควัชรอุทิศ) และสำนักงานเขตหนองแขม ในการร่วมกันวางแผนการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยใช้หลักการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน (Integrated Vector Management ; IVM) ได้มาใช้สำหรับปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ลดและทำลายแหล่งพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย โดยคนในชุมชนเพื่อคนร่วมกันในการป้องกันควบคุมการเกิดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่
เพื่อบูรณาการโดยการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันเฝ้าระวัง ดูแลมิให้เกิดปัญหาโรคไข้เลือดออกในชุมชนต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดค่าดัชนีลูกน้ำในชุมชนเป้าหมายให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (HI < 10)
2. เพื่อใช้สารเคมีอย่างสมเหตุผล
3. เพื่อลดปัญหาเหตุรำคาญจากความชุกชุมของยุง
4. เพื่อปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนและชุมชน ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและแหล่งกักเชื้อโรคต่างๆ ตามหลักการ 5 ป.1 ข
5. เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งด้านการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ชุมชนในพื้นที่เขตหนองแขมที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ครบ 4 กิจกรรม

ชุมชนในพื้นที่เขตหนองแขม จำนวน 74 ชุมชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม (ผลผลิต)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ ประสานศูนย์ 48 เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี และดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออก 4 กิจกรรม ในชุมชนกลุ่มโซนพระราชมาเจริญ 3 ชุมชน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ควบคุมโรคไข้เลือดออก 4 กิจกรรม ในชุมชนกลุ่มโซนพระราชมาเจริญ ชุมชนพระราชสร้างสรรค์ และร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 48 จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนกลุ่มเป้าหมาย (ชุมชนวัดวงษ์ลาภาราม ชุมชนซอยสามัคคี 4-6 และวัดวงษ์ลาภาราม)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ควบคุมโรคไข้เลือดออก 4 กิจกรรม ในชุมชนกลุ่มโซนพระราชมาเจริญ ชุมชนพระราชสร้างสรรค์ และร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 48 จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนกลุ่มเป้าหมาย (ชุมชนสามัคคี ชุมชนนาคศภาพร)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ควบคุมโรคไข้เลือดออก 4 กิจกรรม ในชุมชนกลุ่มโซนพระราชมาเจริญ ชุมชนพระราชสร้างสรรค์ และร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 48 จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนกลุ่มเป้าหมาย (ชุมชนกลุ่มโซนบางบอน 3)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ควบคุมโรคไข้เลือดออก 4 กิจกรรม ในชุมชนกลุ่มโซนเสียบคลองภาษีเจริญ และร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 48 อาสาสมัครสาธารณสุข จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนกลุ่มเป้าหมาย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ควบคุมโรคไข้เลือดออก 4 กิจกรรม ในชุมชนกลุ่มโซนเสียบคลองภาษีเจริญ และร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 48 อาสาสมัครสาธารณสุข จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนกลุ่มเป้าหมาย		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	:: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ควบคุมโรคไข้เลือดออก 4 กิจกรรม ในชุมชน และร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 48 อาสาสมัครสาธารณสุข จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนกลุ่มเป้าหมาย			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ควบคุมโรคไข้เลือดออก 4 กิจกรรม ในชุมชน และร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 48 อาสาสมัครสาธารณสุข จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนกลุ่มเป้าหมาย	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 33,375 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอน...ควบคุมโรคไข้เลือดออก 4 กิจกรรม ในชุมชน และร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 48 อาสาสมัครสาธารณสุข จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนกลุ่มเป้าหมาย	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 18,125 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ควบคุมโรคไข้เลือดออก 4 กิจกรรม ในชุมชน และร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 48 อาสาสมัครสาธารณสุข จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนกลุ่มเป้าหมาย	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 43,750 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ควบคุมโรคไข้เลือดออก 4 กิจกรรม ในชุมชน และร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 48 อาสาสมัครสาธารณสุข จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนกลุ่มเป้าหมาย	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 213,750 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ จึงต้องคืนเงินงบประมาณให้กับสำนักงบประมาณ จำนวน 211,800 บาท	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการกรุงเทพฯ เขตปลอดยุงลาย

รหัสโครงการ... : 50220000-3370

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 520,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 33,375 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองแขม / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวปารีชา ทองเก็ก

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรณณี ปทุมชัย โทร1511

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัญหาในชุมชนยังพบปัญหามีแหล่งน้ำขังและสิ่งแวดล้อมไม่ถูกสุขลักษณะ มีการทิ้งขยะในที่สาธารณะ/พื้นที่รกร้างในชุมชนอยู่หลายที่

ปัญหาค้ำคั่งน้ำขังน้ำขังในชุมชนอยู่ในเกณฑ์เกินมาตรฐานในปี 2562

จึงเป็นปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคไข้เลือดออกประกอบกับภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาส่งผลให้ฝนตกไม่ตรงตามฤดูกาลทำให้มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกในหลายพื้นที่ เพื่อให้การควบคุมโรคไข้เลือดออกได้ในวงจำกัดชุมชนเขตหนองแขม ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 48 (นครวัชรอุทิศ)

และสำนักงานเขตหนองแขม ในการร่วมกันวางแผนการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยใช้หลักการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน (Integrated Vector Management ; IVM) ได้มาใช้สำหรับปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ลดและทำลายแหล่งพินิจลูกน้ำยุงลาย

โดยคนในชุมชนเพื่อคนร่วมกันในการป้องกันควบคุมการเกิดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่

เพื่อบูรณาการโดยการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันเฝ้าระวัง ดูแลมิให้เกิดปัญหาโรคไข้เลือดออกในชุมชนต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดค่าดัชนีลูกน้ำในชุมชนเป้าหมายให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (HI < 10)

2. เพื่อใช้สารเคมีอย่างสมเหตุผล

3. เพื่อลดปัญหาเหตุรำคาญจากความชุกชุมของยุง

4. เพื่อปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนและชุมชน ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและแหล่งกักเชื้อโรคต่างๆ ตามหลักการ 5 ป.1 ข

5. เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งด้านการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ชุมชนในพื้นที่เขตหนองแขมที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ครบ 4 กิจกรรม

ชุมชนในพื้นที่เขตหนองแขม จำนวน 74 ชุมชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑๑ ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ





ตัวชี้วัด...



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: มิติที่ 1 ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม (ผลผลิต)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ ประสานศูนย์ 48 เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี และดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออก 4 กิจกรรม ในชุมชนกลุ่มโซนธรรมชาติมาเจริญ 3 ชุมชน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ควบคุมโรคไข้เลือดออก 4 กิจกรรม ในชุมชนกลุ่มโซนธรรมชาติมาเจริญ ชุมชนธรรมชาติสร้างสรรค์ และร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 48 จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนกลุ่มเป้าหมาย (ชุมชนวัดวงษ์ลาภาราม ชุมชนซอยสามัคคี 4-6 และวัดวงษ์ลาภาราม)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ควบคุมโรคไข้เลือดออก 4 กิจกรรม ในชุมชนกลุ่มโซนธรรมชาติมาเจริญ ชุมชนธรรมชาติสร้างสรรค์ และร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 48 จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนกลุ่มเป้าหมาย (ชุมชนสามัคคี ชุมชนนาคสภพร)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ควบคุมโรคไข้เลือดออก 4 กิจกรรม ในชุมชนกลุ่มโซนธรรมชาติมาเจริญ ชุมชนธรรมชาติสร้างสรรค์ และร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 48 จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนกลุ่มเป้าหมาย (ชุมชนกลุ่มโซนบางบอน 3)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ควบคุมโรคไข้เลือดออก 4 กิจกรรม ในชุมชนกลุ่มโซนเสียบคลองภาษีเจริญ และร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 48 อาสาสมัครสาธารณสุข จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนกลุ่มเป้าหมาย			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ควบคุมโรคไข้เลือดออก 4 กิจกรรม ในชุมชนกลุ่มโซนเสียบคลองภาษีเจริญ และร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 48 อาสาสมัครสาธารณสุข จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนกลุ่มเป้าหมาย			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ควบคุมโรคไข้เลือดออก 4 กิจกรรม ในชุมชน และร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 48 อาสาสมัครสาธารณสุข จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนกลุ่มเป้าหมาย			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 33,375 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ควบคุมโรคไข้เลือดออก 4 กิจกรรม ในชุมชน และร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 48 อาสาสมัครสาธารณสุข จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนกลุ่มเป้าหมาย			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 18,125 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอน...ควบคุมโรคไข้เลือดออก 4 กิจกรรม ในชุมชน และร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 48 อาสาสมัครสาธารณสุข จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนกลุ่มเป้าหมาย			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 43,750 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ควบคุมโรคไข้เลือดออก 4 กิจกรรม ในชุมชน และร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 48 อาสาสมัครสาธารณสุข จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนกลุ่มเป้าหมาย			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 213,750 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ควบคุมโรคไข้เลือดออก 4 กิจกรรม ในชุมชน และร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 48 อาสาสมัครสาธารณสุข จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนกลุ่มเป้าหมาย			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	:: 30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว			
	เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ จึงต้องคืนเงินงบประมาณให้กับสำนักงบประมาณ จำนวน 211,800 บาท			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

