



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวหนองแขมอย่างยั่งยืน

รหัสโครงการ... : 50220000-3374

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองแขม / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวรณช เกิดโมลี โทร. 7335

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรณณี ปทุมชัย โทร. 1511

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เขตหนองแขมมีพื้นที่ ๓๕.๘๒๕ ตร.กม. ประกอบด้วย ๒ แขวงคือแขวงหนองค้างพลู และแขวงหนองแขม

เขตหนองแขมนับเป็นเขตที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน ๑ ใน ๕๐ เขต ของกรุงเทพมหานคร อยู่ในกลุ่มเขตกรุงธนใต้ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม

สภาพเศรษฐกิจดั้งเดิมขึ้นอยู่กับเกษตรกรรม แต่ปัจจุบันสภาพพื้นที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากชุมชนเมืองขยายตัวจากพื้นที่ชั้นใน

มีผู้ย้ายถิ่นเข้ามาอยู่อาศัยและประกอบอาชีพมากขึ้น พื้นที่การเกษตรจึงเริ่ม ถูกเปลี่ยนแปลงเป็นโรงงานอุตสาหกรรม อาคารพาณิชย์

และหมู่บ้านจัดสรรตั้งอยู่บนฝั่งธนบุรี บริเวณแขวงหนองแขมในอดีตมีสภาพเป็นที่ราบลุ่ม บางแห่งมีน้ำท่วมขังตลอด (หนองน้ำ) และมีต้นแขม

(ญาติคนสูงชนิดหนึ่ง) ขึ้นอยู่หนาแน่นเป็นพุ่ม ก่อนหน้านั้นเคยมีชื่อเรียกว่า "หนองน้ำแดง" แต่ถูกถมไปแล้วจนกระทั่งในปี พ.ศ.๒๔๑๓ พระวินัยธร (คำ)

เจ้าอาวาสวัดเชิงเลน ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน เมืองนครปฐม ได้สร้างวัดขึ้นที่ริมหนองน้ำแห่งหนึ่งและตั้งชื่อวัดว่า

"วัดหนองแขม"ตามลักษณะของพื้นที่ ส่วนชาวบ้านก็ได้ขุดบ่อไว้ริมหนองเพื่ออาศัยใช้น้ำจืดและเรียกว่า "บ่อหนองแขม"

ต่อมาบริเวณหนองแขมซึ่งมีคลองภาษีเจริญตัดผ่าน มีความเจริญและมีผู้คนเพิ่มขึ้น ในปี พ.ศ.๒๔๔๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ

ให้จัดตั้งอำเภอหนองแขม ขึ้นตรงต่อกระทรวงนครบาล เนื่องจากทรงเล็งเห็นว่า

พื้นที่บริเวณดังกล่าวน่าจะเป็นศูนย์กลางการพัฒนาในย่านฝั่งตะวันตกของพระนครได้ โดยอำเภอหนองแขมสมัยนั้นแบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๔ ตำบล

ได้แก่ ตำบลหนองแขม ตำบลหนองค้างพลู ตำบลหลักหนึ่ง และตำบลหลักสอง และตั้งที่ว่าการอำเภออยู่หน้าโรงจับกัง (บ้านพักคนงาน)

ของโรงสีเหล็กของฮวดในปัจจุบัน จนถึงปี พ.ศ.๒๔๕๒ จึงย้ายไปตั้งริมคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ บริเวณปากคลองมหาสาร หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองแขม ในปี

พ.ศ.๒๔๗๒ ทางกรมการปกครองอำเภอหนองแขมลงเป็นกิ่งอำเภอหนองแขม ขึ้นกับอำเภอภาษีเจริญ จังหวัดธนบุรี

กระทรวงมหาดไทยได้ยกฐานะท้องที่ริมคลองภาษีเจริญ (บางส่วน) ของตำบลหนองแขมขึ้นเป็นสุขาภิบาลหนองแขม ในปี พ.ศ.๒๔๙๙ จนถึงปี พ.ศ.๒๕๐๑

เมื่อสภาพท้องที่มีความเจริญมากขึ้น จึงมีพระราชกฤษฎีกาให้จัดตั้งอำเภอหนองแขม ขึ้นอีกครั้ง มีเขตการปกครอง ๓ ตำบล

เนื่องจากตำบลหลักหนึ่งซึ่งภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นตำบลบางแค่นั้น ยังคงอยู่ในการปกครองของอำเภอภาษีเจริญ

จนกระทั่งมีประกาศคณะปฏิวัติให้รวมจังหวัดธนบุรีกับจังหวัดพระนครเข้าด้วยกันเป็นนครหลวงกรุงเทพธนบุรี ในปี พ.ศ.๒๕๑๔

และเปลี่ยนรูปแบบเป็นกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ.๒๕๑๕ โดยยุบเลิกการปกครองท้องถิ่นแบบสุขาภิบาล รวมทั้งเปลี่ยนคำเรียกเขตการปกครองใหม่

อำเภอหนองแขม จึงได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเขตหนองแขม และในปี พ.ศ.๒๕๒๑ ได้ย้ายที่ว่าการเขตจากปากคลองมหาสาร มาตั้งที่หมู่ที่ ๗

แขวงหนองค้างพลู ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานเขตปัจจุบัน ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๔๑ กระทรวงมหาดไทย ได้แยกแขวงหลักสอง

(เฉพาะทางฟากตะวันออกของซอยเพชรเกษม ๖๙ และถนนบางบอน ๓) ไปจัดตั้งเป็นเขตบางแค ส่วนพื้นที่แขวงหลักสองเดิม (ที่อยู่ทางฟากตะวันตก)

ถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของแขวงหนองค้างพลูและแขวงหนองแขม

จากการที่มีพื้นที่ทำการเกษตรมากกว่า ๒,๕๐๐ ไร่ มีสวนกล้วยไม้ที่สวยงาม สวนจำปีที่มีผลิดอกตลอดทั้งปี

ฟาร์มเห็ดที่เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งผลิตเห็ดมานาน ฟาร์มพืชรัน ฟาร์มกวางดาว ฯลฯ มีแหล่งวัฒนธรรมและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆ อาทิ เช่น

วัดหนองแขม วัดหลักสาม วัดศรีนวลธรรมวิมล และวัดอื่น ๆ รวม ๘ วัด ท่าเสาดีจ (ร.๕ เคยเสด็จมาประทับในคราวเสด็จประพาสต้น ร.ศ.๑๒๓ หรือ

พ.ศ.๒๔๔๗) สำนักดาบพระเจ้าตากศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ศาลเจ้าแม่กวนอิม สถานีตำรวจนครบาลหนองแขม (เดิม) ชุมชนตลาด หนองแขม

รวมถึงสถานที่อื่น ๆ ในพื้นที่หนองแขม ที่มีความเหมาะสมต่อการนำมาพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว

และส่งเสริมการท่องเที่ยวก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวหนองแขมอย่างยั่งยืน สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้แก่ผู้ผลิตสินค้าทางการเกษตร

และผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ที่มีอยู่ใน ๗๔ ชุมชนของเขตหนองแขมในระยะยาว

สำนักงานเขตหนองแขมจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวหนองแขม อย่างยั่งยืนนี้ขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

๒.๑ เพื่อให้เกิดการพัฒนาสถานที่ที่มีศักยภาพในพื้นที่เขตหนองแขมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

๒.๒ เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของชาวหนองแขมอย่างยั่งยืน

๒.๓ เพื่อสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวให้แก่เกษตรกรและชุมชนในระยะยาว

๒.๔ เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน และใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรท้องถิ่นหนองแขมให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนในอนาคต

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

พัฒนาสถานที่ ที่มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตหนองแขม ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เชิงเกษตรและวัฒนธรรม อย่างน้อย ๒ แห่ง ในปีงบประมาณ

๒๕๖๓

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All





ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม

เป้าหมายที่ : ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม ที่ได้รับการส่งเสริมการท่องเที่ยว

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดเตรียมการประชุม คณะกรรมการฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามแผน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	ประชุมวางแผนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ลงพื้นที่สวนจ๊อบ และสวนกล้วยไม้เพื่อทำการพัฒนาเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	วันที่ 17 มกราคม 2563 ลงสื่อประชาสัมพันธ์ ในรายการจักรเพชร 7 ย่านน้ำ ช่อง GMM25 ของส่วนจ๊อบ และสถานีตำรวจตราตรบลาหนองแขม (เดิม)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	- เจ้าหน้าที่เขตร่วมกับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยธนบุรี ถ่ายทำวีดีทัศน์ เพื่อประชาสัมพันธ์สวนจ๊อบ และผลิตภัณฑ์จากดอกจ๊อบ		
	เกษตรกรรายนายพุง หนูแย้ม เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563		
	- พัฒนาสวนกล้วยไม้เพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 28/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	- การจัดกิจกรรมนำชมสถานีตำรวจนครบาลหนองแขม (เดิม) และสวนจ๊อบ เกษตรกร รายนายพุง หนูแย้ม ในพื้นที่เขตหนองแขม วันที่ 4 มี.ค.2563		
	- ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่พื้นที่สวนกล้วยไม้ เกษตรกร รายนายสมศักดิ์ สัจจานุรักษ์วงศ์ วันที่ 6 มี.ค.2563		
	- จัดกิจกรรมเสวนาเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตหนองแขมรองรับผู้พิการและผู้สูงอายุ		
	และกิจกรรมมีคู่เทศก้น้อยส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน วันที่ 11 มี.ค.2563 ณ สวนกล้วยไม้ เกษตรกร รายนายสมศักดิ์ สัจจานุรักษ์วงศ์		
	- ประชาสัมพันธ์สวนกล้วยไม้ เกษตรกร รายนายสมศักดิ์ สัจจานุรักษ์วงศ์ โดยรายการจักรเพชร 7 ย่านน้ำ ช่อง GMM 25 วันที่12 มี.ค.2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	- วันที่ 3 เมษายน 2563		
	ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวสวนกล้วยไม้ เกษตรกร รายนายสมศักดิ์ สัจจานุรักษ์วงศ์ ผ่านรายการรวมแรงร่วมใจ		
	วิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ A.M.1107 กิโลเฮิร์ต		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 จัดกิจกรรมนำชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สวนกล้วยไม้เกษตรกร รายนายสมศักดิ์ สัจจานุรักษ์วงศ์		
	วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ปรับปรุง - พัฒนาสถานที่แหล่งท่องเที่ยว สวนจ๊อบ เกษตรกร รายนายพุง หนูแย้ม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	ดำเนินการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวโดยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ รวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาตามจุดต่างๆของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 27/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

