



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา โรคไข้เลือดออก ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (เขตหนองแขม)

รหัสโครงการ... : 50220000-6976

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 232,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 232,720 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองแขม / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรณณี ปทุมชัย โทร1511

**1.3 หลักการและเหตุผล**

โรคไข้เลือดออกเป็น 1 ใน 5 ของโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โดยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของกรุงเทพมหานคร ปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค. - 11 ก.ย. 65 มีผู้ป่วยจำนวน 1,162 ราย

คิดเป็นอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนเท่ากับ 20.79 เขตหนองแขม มีผู้ป่วยจำนวน 35 ราย คิดเป็นอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนเท่ากับ 22.41

เป็นอันดับที่ 20 ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งสถานการณ์โรคไข้เลือดออกยังมีภาวะระบอบอย่างต่อเนื่อง

เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงมีฝนตกเป็นระยะ และสภาพภูมิประเทศของพื้นที่เขตหนองแขมส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นร่องสวน ยังพบภาชนะขังน้ำ แหล่งน้ำขัง จึงเอื้อต่อการแพร่พันธุ์ของยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะนำโรคได้ง่ายและรวดเร็ว

อีกทั้งยังขาดความร่วมมือจากประชาชนในการร่วมกันสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย จึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งในด้านการเจ็บป่วย

เสียชีวิต สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของประชาชน และความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจของประเทศชาติโดยรวม ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

สำนักงานเขตหนองแขม ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว

จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กิจกรรมกรุงเทพฯ

ปลอดลูกน้ำยุงลายขึ้น เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค รวมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ปลุกจิตสำนึกให้ประชาชน

ได้ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถป้องกันโรคได้ด้วยตนเอง

อันเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตหนองแขมบรรลุเป้าหมายได้ในที่สุด

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- please select -

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- please select -

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: -ขออนุมัติโครงการ เรียบร้อยแล้ว

- อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/12/2565 : อยู่ระหว่างการดำเนินการตามโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/01/2566 : ดำเนินการตามแผน และกำลังเบิกจ่าย เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/02/2566 : อยู่ระหว่างการออกปฏิบัติงานตามแผน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 27/03/2566 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือน ม.ค.-ก.พ.66 และออกปฏิบัติการตามแผนเดือนมีนาคม 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/04/2566 : อยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 150,520 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 22/05/2566 :ดำเนินการตามแผนเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 82,200 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา โรคไข้เลือดออก ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (เขตหนองแขม)





รหัสโครงการ...





: 50220000-6976





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00  
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566  
งบประมาณที่ได้รับ : 232,800 บาท  
งบประมาณที่ใช้ไป : 232,720 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตหนองแขม / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ผู้ประสานงาน สยป : นางสาววรรณิ ปทุมชัย โทร1511

**1.3 หลักการและเหตุผล**

โรคไข้เลือดออกเป็น 1 ใน 5 ของโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของกรุงเทพมหานคร ปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค. ? 11 ก.ย. 65 มีผู้ป่วยจำนวน 1,162 ราย คิดเป็นอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนเท่ากับ 20.79 เขตหนองแขม มีผู้ป่วยจำนวน 35 ราย คิดเป็นอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนเท่ากับ 22.41 เป็นอันดับที่ 20 ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งสถานการณ์โรคไข้เลือดออกยังมีภาวะระบาดอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงมีฝนตกเป็นระยะ และสภาพภูมิประเทศของพื้นที่เขตหนองแขมส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นร่องสวน ยังพบภาชนะขังน้ำ แหล่งน้ำขัง จึงเอื้อต่อการแพร่พันธุ์ของยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะนำโรคได้ง่ายและรวดเร็ว อีกทั้งยังขาดความร่วมมือจากประชาชนในการร่วมกันสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย จึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งในด้านการเจ็บป่วย เสียชีวิต สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของประชาชน และความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจของประเทศชาติโดยรวม ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตหนองแขม ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กิจกรรมกรุงเทพฯ ปลอดภัยน้ำยุงลายขึ้น เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค รวมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถป้องกันโรคได้ด้วยตนเอง อันเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตหนองแขมบรรลุเป้าหมายได้ในที่สุด

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- please select -

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- please select -

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
เป้าหมายที่ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: -ขออนุมัติโครงการ เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	:: เป็นไปตามแผน	:: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/12/2565 : อยู่ระหว่างการดำเนินการตามโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	:: เป็นไปตามแผน	:: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/01/2566 : ดำเนินการตามแผน และกำลังเบิกจ่าย เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2565			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	:: เป็นไปตามแผน	:: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/02/2566 : อยู่ระหว่างการออกปฏิบัติงานตามแผน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	:: เป็นไปตามแผน	:: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/03/2566 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือน ม.ค.-ก.พ.66 และออกปฏิบัติการตามแผนเดือนมีนาคม 2566			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	:: เป็นไปตามแผน	:: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/04/2566 : อยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 150,520 บาท	:: เป็นไปตามแผน	:: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 22/05/2566 : ดำเนินการตามแผนเรียบร้อยแล้ว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 82,200 บาท	:: เป็นไปตามแผน	:: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา โรคไข้เลือดออก ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (เขตหนองแขม)  
รหัสโครงการ... : 50220000-6976 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566  
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 232,800 บาท  
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 232,720 บาท







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1.3 หลักการและเหตุผล**

โรคไข้เลือดออกเป็น 1 ใน 5 ของโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของกรุงเทพมหานคร ปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค. - 11 ก.ย. 65 มีผู้ป่วยจำนวน 1,162 ราย คิดเป็นอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนเท่ากับ 20.79 เขตหนองแขม มีผู้ป่วยจำนวน 35 ราย คิดเป็นอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนเท่ากับ 22.41 เป็นอันดับที่ 20 ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งสถานการณ์โรคไข้เลือดออกยังมีภาวะระบาดอย่างต่อเนื่อง

เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงมีฝนตกเป็นระยะ และสภาพภูมิประเทศของพื้นที่เขตหนองแขมส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นร่องสวน ยังพบภาชนะขังน้ำ แหล่งน้ำขัง จึงเอื้อต่อการแพร่พันธุ์ของยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะนำโรคได้ง่ายและรวดเร็ว

อีกทั้งยังขาดความร่วมมือจากประชาชนในการร่วมกันสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย จึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งในด้านการเจ็บป่วย เสียชีวิต สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของประชาชน และความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจของประเทศชาติโดยรวม ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สำนักงานเขตหนองแขม ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว

จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กิจกรรมกรุงเทพฯ ปลอดภัยน้ำยุงลายขึ้น เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค รวมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ปลุกจิตสำนึกให้ประชาชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถป้องกันโรคได้ด้วยตนเอง

อันเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตหนองแขมบรรลุเป้าหมายได้ในที่สุด

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- please select -

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- please select -

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: -ขออนุมัติโครงการ เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/12/2565 : อยู่ระหว่างการดำเนินการตามโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/01/2566 : ดำเนินการตามแผน และกำลังเบิกจ่าย เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2565			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/02/2566 : อยู่ระหว่างการออกปฏิบัติงานตามแผน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/03/2566 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือน ม.ค.-ก.พ.66 และออกปฏิบัติการตามแผนเดือนมีนาคม 2566			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/04/2566 : อยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 150,520 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 22/05/2566 : ดำเนินการตามแผนเรียบร้อยแล้ว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 82,200 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

