



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50230000-3244

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางขุนเทียน / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ว่าที่ ร.ต.อัครวัฒน์ นิธิจรวงศ์ โทร.5834

ผู้ประสานงาน สยป : คุณสุภารัตน์ ตั้งสมบุรณ์ โทร.1512

1.3 หลักการและเหตุผล

1. เผ่าระวังพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม โดยสำนักเทศกิจร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศกิจ
2. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อลดพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมด้วยการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV
3. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเผ่าระวังและป้องกันตนเองจากภัยอาชญากรรม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ลดปัญหาการก่ออาชญากรรมร้ายแรง ในพื้นที่สาธารณะในพื้นที่เขตบางขุนเทียน ประชาชนเขตบางขุนเทียนมีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินมากขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ติดตั้งตู้เขียวบริเวณจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตบางขุนเทียน จำนวน 15 จุด
2. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ (ตู้เขียว) จำนวน 15 จุด ได้ตรวจวันละ 3 ครั้ง/จุด
3. ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจประชาชนต่อการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เผ่าระวังและตรวจตรา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ (ตู้เขียว) ในเดือนพฤศจิกายน 2561 จำนวน 15 จุด ตรวจจุดล่อแหลม จุดต้องสงสัยอันน่าจะเกิดเหตุ ที่รกร้าง ดึกร้าง สะพานลอยคนข้าม สวนสาธารณะ บริเวณมุมอับ มุมมืด ได้สะพานกลับรถ เป็นประจำทุกวันๆ ละ 3 ครั้ง/จุด และรวบรวมสมุดตรวจรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน ผลการปฏิบัติงานในเดือนนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่พบเหตุแต่อย่างไรร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ (ตู้เขียว) ในเดือนธันวาคม 2561 จำนวน 15 จุด ตรวจจุดล่อแหลม จุดต้องสงสัยอันน่าจะเกิดเหตุ ที่รกร้าง ดึกร้าง สะพานลอยคนข้าม สวนสาธารณะ บริเวณมุมอับ มุมมืด ได้สะพานกลับรถ เป็นประจำทุกวันๆ ละ 3 ครั้ง/จุด และรวบรวมสมุดตรวจรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน ผลการปฏิบัติงานในเดือนนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่พบเหตุแต่อย่างไรร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ (ตู้เขียว) ในเดือนมกราคม 2562 จำนวน 15 จุด ตรวจจุดล่อแหลม จุดต้องสงสัยอันน่าจะเกิดเหตุ ที่รกร้าง ดึกร้าง สะพานลอยคนข้าม สวนสาธารณะ บริเวณมุมอับ มุมมืด ได้สะพานกลับรถ เป็นประจำทุกวันๆ ละ 3 ครั้ง/จุด และรวบรวมสมุดตรวจรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน ผลการปฏิบัติงานในเดือนนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่พบเหตุแต่อย่างไรร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ (ตู้เขียว) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 15 จุด ตรวจจุดล่อแหลม จุดต้องสงสัยอันน่าจะเกิดเหตุ ที่รกร้าง ดึกร้าง สะพานลอยคนข้าม สวนสาธารณะ บริเวณมุมอับ มุมมืด ได้สะพานกลับรถ เป็นประจำทุกวันๆ ละ 3 ครั้ง/จุด และรวบรวมสมุดตรวจรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน ผลการปฏิบัติงานในเดือนนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่พบเหตุแต่อย่างไรร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ (ตู้เขียว) ในเดือนมีนาคม 2562 จำนวน 15 จุด ตรวจจุดล่อแหลม จุดต้องสงสัยอันน่าจะเกิดเหตุ ที่รกร้าง ดึกร้าง สะพานลอยคนข้าม สวนสาธารณะ บริเวณมุมอับ มุมมืด ได้สะพานกลับรถ เป็นประจำทุกวันๆ ละ 3 ครั้ง/จุด





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	<p>และรวบรวมสมุดตรวจรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน ผลการปฏิบัติงานในเดือนนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่พบเหตุแต่อย่างไรร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทคนิคออกตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ (ตู้เขียว) ในเดือนเมษายน 2562 จำนวน 15 จุด ตรวจจุดล่อแหลม จุดต้องสงสัยอันน่าจะเกิดเหตุ ที่รกร้าง ตีกร้าง สะพานลอยคนข้าม สวนสาธารณะ บริเวณมุมอับ มุมมืด ใต้สะพานกลับรถ เป็นประจำทุกวันๆ ละ 3 ครั้ง/จุด และรวบรวมสมุดตรวจรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน ผลการปฏิบัติงานในเดือนนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่พบเหตุแต่อย่างไรร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทคนิคออกตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ (ตู้เขียว) ในเดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน 15 จุด ตรวจจุดล่อแหลม จุดต้องสงสัยอันน่าจะเกิดเหตุ ที่รกร้าง ตีกร้าง สะพานลอยคนข้าม สวนสาธารณะ บริเวณมุมอับ มุมมืด ใต้สะพานกลับรถ เป็นประจำทุกวันๆ ละ 3 ครั้ง/จุด และรวบรวมสมุดตรวจรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน ผลการปฏิบัติงานในเดือนนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่พบเหตุแต่อย่างไรร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทคนิคออกตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ (ตู้เขียว) ในเดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 15 จุด ตรวจจุดล่อแหลม จุดต้องสงสัยอันน่าจะเกิดเหตุ ที่รกร้าง ตีกร้าง สะพานลอยคนข้าม สวนสาธารณะ บริเวณมุมอับ มุมมืด ใต้สะพานกลับรถ เป็นประจำทุกวันๆ ละ 3 ครั้ง/จุด และรวบรวมสมุดตรวจรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน ผลการปฏิบัติงานในเดือนนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่พบเหตุแต่อย่างไรร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทคนิคออกตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ (ตู้เขียว) ในเดือนกรกฎาคม 2562 จำนวน 15 จุด ตรวจจุดล่อแหลม จุดต้องสงสัยอันน่าจะเกิดเหตุ ที่รกร้าง ตีกร้าง สะพานลอยคนข้าม สวนสาธารณะ บริเวณมุมอับ มุมมืด ใต้สะพานกลับรถ เป็นประจำทุกวันๆ ละ 3 ครั้ง/จุด และรวบรวมสมุดตรวจรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน ผลการปฏิบัติงานในเดือนนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่พบเหตุแต่อย่างไรร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.....จัดเจ้าหน้าที่เทคนิคออกตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ (ตู้เขียว) ในเดือนสิงหาคม 2562 จำนวน 15 จุด ตรวจจุดล่อแหลม จุดต้องสงสัยอันน่าจะเกิดเหตุ ที่รกร้าง ตีกร้าง สะพานลอยคนข้าม สวนสาธารณะ บริเวณมุมอับ มุมมืด ใต้สะพานกลับรถ เป็นประจำทุกวันๆ ละ 3 ครั้ง/จุด และรวบรวมสมุดตรวจรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน ผลการปฏิบัติงานในเดือนนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่พบเหตุแต่อย่างไรร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว เดือนกันยายน 2562 จัดชุดสายตรวจเทคนิคออกดำเนินการตรวจพื้นที่ กวดขัน และจับกุมดำเนินคดีแก่ผู้ค้าฝิ่น ในจุดกวดขันพิเศษ 5 บริเวณ ได้แก่ บริเวณผิวจราจร ทางขึ้น-ลงสะพานลอย และป้ายรถโดยสารประจำทาง ทางมาลาย และบริเวณรอบตู้โทรศัพท์ โดยตรวจอย่างเข้มงวดเป็นประจำทุกวัน อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง/จุด/วัน และรายงานผลให้ผู้บัญชาการเขตบางขุนเทียน/สำนักเทคนิคทราบเป็นประจำทุกเดือน ผลการตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษได้ไม่พบผู้ค้าที่ฝิ่น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
-----------------	--

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

