



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขที่สปรประจำบ้าน

รหัสโครงการ... : 50230000-3264

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางขุนเทียน / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายบัณฑิต พูลกลับ 5809

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสุภารัตน์ ตั้งสมบุรณ์ 1512

1.3 หลักการและเหตุผล

การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่ได้รับอนุญาตในแปลงที่ดินเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลการอนุญาตก่อสร้างอาคารและนำไปใช้อ้างอิงในการออกเลขที่บ้าน อีกทั้งยังสามารถนำมาคำนวณพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและง่ายต่อการค้นหา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ควบคุมอาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินในการก่อสร้างอาคารและรายงานการใช้ประโยชน์ที่ดินในการก่อสร้างอาคารได้ครบถ้วนและสรุปรายงานผลอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๔ ?มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

เป้าหมายที่ : ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขที่สปรประจำบ้าน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ออกเลขที่สปรประจำบ้าน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำลังดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 31/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมกราคม 2562 รับคำร้องขอออกเลขที่สปรประจำบ้าน 19 หลัง

สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขที่สปรประจำบ้าน จำนวน 19 จุด อยู่ระหว่างรวบรวมรายงานส่งสำนักผังเมือง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 4/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนกุมภาพันธ์ 2562 รับคำร้องขอออกเลขที่สปรประจำบ้าน 28 หลัง

สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขที่สปรประจำบ้าน จำนวน 28 จุด อยู่ระหว่างรวบรวมรายงานส่งสำนักผังเมือง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 31/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมีนาคม 2562 รับคำร้องขอออกเลขที่สปรประจำบ้าน 33 หลัง

สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขที่สปรประจำบ้าน จำนวน 33 จุด อยู่ระหว่างรวบรวมรายงานส่งสำนักผังเมือง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 26/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนเมษายน 2562 รับคำร้องขอออกเลขที่สปรประจำบ้าน 19 หลัง

สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขที่สปรประจำบ้าน จำนวน 19 จุด อยู่ระหว่างรวบรวมรายงานส่งสำนักผังเมือง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 28/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนพฤษภาคม 2562 รับคำร้องขอออกเลขที่สปรประจำบ้าน 29 หลัง

สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขที่สปรประจำบ้าน จำนวน 29 จุด อยู่ระหว่างรวบรวมรายงานส่งสำนักผังเมือง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 30/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมิถุนายน 2562 รับคำร้องขอออกเลขที่สปรประจำบ้าน 29 หลัง

สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขที่สปรประจำบ้าน จำนวน 21 จุด อยู่ระหว่างรวบรวมรายงานส่งสำนักผังเมือง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 31/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนกรกฎาคม 2562 รับคำร้องขอออกเลขที่สปรประจำบ้าน 23 หลัง

สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขที่สปรประจำบ้าน จำนวน 231 จุด อยู่ระหว่างรวบรวมรายงานส่งสำนักผังเมือง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 30/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนสิงหาคม 2562 รับคำร้องขอออกเลขที่สปรประจำบ้าน 22 หลัง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 22 จุด อยู่ระหว่างรวบรวมรายงานส่งสำนักผังเมือง
รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 24/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยในเดือนกันยายน 2562 รับคำร้องขอออกเลขรหัสประจำบ้าน 18 หลัง
สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 18 จุด อยู่ระหว่างรวบรวมรายงานส่งสำนักผังเมือง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

