



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

รหัสโครงการ... : 50230000-3379

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางขุนเทียน / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายศิวนาถ วิสาสิ โทร. 5818

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสุภารัตน์ ตั้งสมบูรณ์ โทร. 1512

**1.3 หลักการและเหตุผล**

-โรคไข้เลือดออกเป็นโรคประจำถิ่นที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร มีผู้เสียชีวิตเป็นพันรายต่อปีทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ มักจะระบาดมากในช่วงฤดูฝน กรุงเทพมหานครถือเป็นนโยบายที่สำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก สำนักงานเขตบางขุนเทียนจึงจัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2563 ขึ้น เพื่อเตรียมรับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของโรคไข้เลือดออก และมีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยมีกิจกรรมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม ได้แก่  
กิจกรรมที่ 1 มีการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  
กิจกรรมที่ 2 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น การจัดนิทรรศการ เผยแพร่หอกระจายข่าว แจกเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออก ฯลฯ  
กิจกรรมที่ 3 มีการปรับสภาพสุขภาพสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นที่แพร่โรค  
กิจกรรมที่ 4 การฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงในบ้านผู้ป่วยและบริเวณโดยรอบในรัศมี 100 เมตร รวมทั้งมีกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 1. เพื่อเพิ่มศักยภาพชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก
- 2. เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตบางขุนเทียน
- 3. เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตบางขุนเทียน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- 1. ดำเนินกิจกรรม 3 กิจกรรม ประกอบด้วย

กิจกรรมที่ 1 มีการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจำทุกเดือน

กิจกรรมที่ 2 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน เช่น การจัดนิทรรศการ เผยแพร่ผ่านทางหอกระจายข่าว เอกสาร เวทีชาวบ้าน การประชุมในชุมชน การรณรงค์ประชาสัมพันธ์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน

กิจกรรมที่ 3 มีการปรับสภาพสุขภาพสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นที่แพร่โรค

ในกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

- ชุมชนในพื้นที่เขตบางขุนเทียน จำนวน 52 ชุมชน
- โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 16 แห่ง
- ศาสนสถาน จำนวน 11 แห่ง
- สถานประกอบการประเภทร้านรับปะยางรถยนต์ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 20 แห่ง
- สถานบริการสาธารณสุข จำนวน 3 แห่ง

- 2. กรณีได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจากสถานพยาบาล แบบ รง.506

จะดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงในบ้านผู้ป่วยและบริเวณรอบบ้านผู้ป่วยในรัศมี 100 เมตร พร้อมทั้งให้ลูกศึกษาแก่ประชาชนให้รู้จักการป้องกันตนเองและครอบครัวให้ความร่วมมือกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ภายใน 24 ชั่วโมง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกตามบัตรรายงานผู้ป่วย (แบบ รง.506)

ภายใน 24 ชั่วโมง สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกตามบัตรรายงานผู้ป่วย (แบบ รง.506)

ภายใน 24 ชั่วโมง สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่4	:: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกตามบัตรรายงานผู้ป่วย (แบบ รง.506) ภายใน 24 ชั่วโมง สํารวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกตามบัตรรายงานผู้ป่วย (แบบ รง.506) ภายใน 24 ชั่วโมง สํารวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชน	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกตามบัตรรายงานผู้ป่วย (แบบ รง.506) ภายใน 24 ชั่วโมง สํารวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชน	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/04/2563 : ดำเนินการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกตามบัตรรายงานผู้ป่วย (แบบ รง.506) ภายใน 24 ชั่วโมง	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2563 : ดำเนินการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกตามบัตรรายงานผู้ป่วย (แบบ รง.506) ภายใน 24 ชั่วโมง	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 19/06/2563 : รมรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงในสังกัดกรุงเทพมหานครก่อนเปิดภาคเรียน	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 21/07/2563 : ดำเนินการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกตามบัตรรายงานผู้ป่วย (แบบ รง.506) ภายใน 24 ชั่วโมง สํารวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชน จัดกิจกรรมรณรงค์ สัปดาห์หม้ายุงลาย	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 26/08/2563 : ดำเนินการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกตามบัตรรายงานผู้ป่วย (แบบ รง.506) ภายใน 24 ชั่วโมง สํารวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชน จัดกิจกรรมรณรงค์ สัปดาห์หม้ายุงลาย	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 18/09/2563 : ดำเนินการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกตามบัตรรายงานผู้ป่วย (แบบ รง.506) ภายใน 24 ชั่วโมง สํารวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชน จัดกิจกรรมรณรงค์ สัปดาห์หม้ายุงลาย	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

รหัสโครงการ... : 50230000-3379

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางขุนเทียน / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายศิวนาถ วิสาลี โทร. 5818

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสุภารัตน์ ตั้งสมบูรณ์ โทร. 1512

**1.3 หลักการและเหตุผล**

-โรคไข้เลือดออกเป็นโรคประจำถิ่นที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร มียุงลายเป็นพาหะนำโรค สามารถติดต่อได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ มักจะระบาดมากในช่วงฤดูฝน กรุงเทพมหานครถือเป็นนโยบายที่สำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก สำนักงานเขตบางขุนเทียนจึงจัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2563 ขึ้น เพื่อเตรียมรับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของโรคไข้เลือดออก และมีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยมีกิจกรรมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม ได้แก่

กิจกรรมที่ 1 มีการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

กิจกรรมที่ 2 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น การจัดนิทรรศการ เผยแพร่หอกระจายข่าว แจกเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออก ฯลฯ

กิจกรรมที่ 3มีการปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค

กิจกรรมที่ 4 การฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงในบ้านผู้ป่วยและบริเวณโดยรอบในรัศมี 100 เมตร รวมทั้งมีกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคล่วงหน้า

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อเพิ่มศักยภาพชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก
2. เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตบางขุนเทียน
3. เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตบางขุนเทียน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ดำเนินกิจกรรม 3 กิจกรรม ประกอบด้วย
  - กิจกรรมที่ 1 มีการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจำทุกเดือน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

กิจกรรมที่ 2 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน เช่น การจัดนิทรรศการ เผยแพร่ผ่านทางหอกระจายข่าว เอกสาร เวทีชาวบ้าน การประชุมในชุมชน การรณรงค์ประชาสัมพันธ์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน

กิจกรรมที่ 3 มีการปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรคในกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

- ชุมชนในพื้นที่เขตบางขุนเทียน จำนวน 52 ชุมชน
- โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 16 แห่ง
- ศาสนสถาน จำนวน 11 แห่ง
- สถานประกอบการประเภทร้านรับปะยางรถยนต์ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 20 แห่ง
- สถานบริการสาธารณสุข จำนวน 3 แห่ง

2. กรณีได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจากสถานพยาบาล แบบ ร.ง.506

จะดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงในบ้านผู้ป่วยและบริเวณรอบบ้านผู้ป่วยในรัศมี 100 เมตร พร้อมทั้งให้ลูกศึกษาแก่ประชาชนให้รู้จักการป้องกันตนเองและครอบครัวให้ความร่วมมือกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ภายใน 24 ชั่วโมง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑๑ ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกตามบัตรรายงานผู้ป่วย (แบบ ร.ง.506) ภายใน 24 ชั่วโมง สํารวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกตามบัตรรายงานผู้ป่วย (แบบ ร.ง.506) ภายใน 24 ชั่วโมง สํารวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกตามบัตรรายงานผู้ป่วย (แบบ ร.ง.506) ภายใน 24 ชั่วโมง สํารวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกตามบัตรรายงานผู้ป่วย (แบบ ร.ง.506) ภายใน 24 ชั่วโมง สํารวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกตามบัตรรายงานผู้ป่วย (แบบ ร.ง.506) ภายใน 24 ชั่วโมง สํารวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/04/2563 : ดำเนินการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกตามบัตรรายงานผู้ป่วย (แบบ ร.ง.506) ภายใน 24 ชั่วโมง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2563 : ดำเนินการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกตามบัตรรายงานผู้ป่วย (แบบ ร.ง.506) ภายใน 24 ชั่วโมง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 19/06/2563 : รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงในสังกัดกรุงเทพมหานครก่อนเปิดภาคเรียน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 21/07/2563 : ดำเนินการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกตามบัตรรายงานผู้ป่วย (แบบ ร.ง.506) ภายใน 24 ชั่วโมง สํารวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชน จัดกิจกรรมรณรงค์ สัปดาห์ฆ่ายุงลาย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 26/08/2563 : ดำเนินการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกตามบัตรรายงานผู้ป่วย (แบบ ร.ง.506) ภายใน 24 ชั่วโมง สํารวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชน จัดกิจกรรมรณรงค์ สัปดาห์ฆ่ายุงลาย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 18/09/2563 : ดำเนินการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกตามบัตรรายงานผู้ป่วย (แบบ ร.ง.506) ภายใน 24 ชั่วโมง สํารวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชน จัดกิจกรรมรณรงค์ สัปดาห์ฆ่ายุงลาย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

