



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50230000-3398

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 10,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางขุนเทียน / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายณัฐกานต์ ศรีมาเสริม โทร. 5839

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสุภารัตน์ ตั้งสมบูรณ์ 1512

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ ทำให้ประชาชนทุกกลุ่มอายุดูแลสุขภาพของตนเองดีขึ้น โดยเฉพาะผู้สูงอายุจะมีอายุยืนมากขึ้น หลายคนมีประสบการณ์ มีความรู้มีความสามารถ มีภูมิปัญญา ที่เยาวชนรุ่นหลังควรได้รับการถ่ายทอดสิ่งดีงามเหล่านี้ให้อยู่คู่สังคมต่อไปและสืบเนื่องจากรพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ทรงรับสั่งเกี่ยวกับธนาคารสมองว่า "คนที่เกษียณอายุแล้ว" แต่ยังมีความเป็นนักวิชาการที่เก่งมาก น่าจะรวบรวมมันสมองที่เก่งให้มารวมกัน ช่วยพิจารณาปัญหาต่างๆ ของประเทศ ดูแลแก้ไขช่วยเหลือบ้านเมืองโดยจัดทำเป็น "ธนาคารสมอง" และเชิญชวนให้อาสาสมัครช่วยงานแผ่นดิน ดูแลป้องกันชีวิตคนไทยให้ดีขึ้น" สำนักงานเขตบางขุนเทียน เห็นความสำคัญของผู้สูงอายุที่นำความรู้และประสบการณ์มาถ่ายทอดให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และตอบพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ จึงจัดทำโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานครขึ้นมาก

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสืบทอดและสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ
2. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้นำความรู้และประสบการณ์ มาทำประโยชน์ต่อสังคม และเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชน
3. เพื่อส่งเสริมกระบวนการ การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและการมีส่วนร่วม
4. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้สังคมตระหนักในคุณค่าความสำคัญของผู้สูงอายุ เป็นภูมิปัญญาแผ่นดิน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการคัดเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุในพื้นที่เขตบางขุนเทียนและจัดกิจกรรมแสดงผลงานภูมิปัญญาผู้สูงอายุ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 คน ประกอบด้วย ผู้นำชุมชนสภาวัฒนธรรมเขตบางขุนเทียน เยาวชน และประชาชนในพื้นที่เขตบางขุนเทียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๖ ? มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๖.๒ - เมืองแห่งนวัตกรรมที่ยกระดับโลก

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 จำนวนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตบางขุนเทียน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...ศึกษาข้อมูลเพื่อเขียนโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน.....เตรียมแผนดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...ประสานงานผู้สูงอายุ เตรียมแผนดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 23/1/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...ประสานงานผู้สูงอายุ เตรียมแผนดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...ประสานงานผู้สูงอายุ เตรียมแผนดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...ประสานงานผู้สูงอายุ เตรียมแผนดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 23/04/2563 : ประสานงานผู้สูงอายุ เตรียมแผนดำเนินงาน (ชะลอการดำเนินงาน เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 2019)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 25/05/2563 : ประสานงานผู้สูงอายุ เตรียมแผนดำเนินงาน (ชะลอการดำเนินงาน เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 2019)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 25/06/2563 : ประสานงานผู้สูงอายุ เตรียมแผนดำเนินงาน (ชะลอการดำเนินงาน เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 2019)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 29/07/2563 : ประสานงานผู้สูงอายุ เตรียมแผนดำเนินงาน (ชะลอการดำเนินงาน เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 2019)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 11





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 31/8/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก... การจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของเด็ก นักเรียน
และประชาชนในชุมชนเป็นจำนวนมากซึ่งอยู่ในช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มมากขึ้น
จำเป็นต้องยกเลิกโครงการดังกล่าว หนังสือ เลขที่ 6210/347 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

