



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการล่องเรือกินปู ดุวิดิชาวทะเลบางขุนเทียน

รหัสโครงการ... : 50230000-3456

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 700,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางขุนเทียน / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวพรทิพย์ มีสมเฝ้า โทร. 5839

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนธร ชาริโท โทร.1543

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบางขุนเทียน เป็นเขตเดียวของกรุงเทพมหานคร ที่มีอาณาเขตติดชายทะเลอ่าวไทยอยู่ทางตอนใต้ของกรุงเทพมหานคร มีระยะทางติดชายฝั่งยาวประมาณ 5 กิโลเมตร มีลักษณะทั่วไปเหมือนจังหวัดชายทะเลอื่นๆ มีป่าชายเลน มีการทำประมง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเป็นแหล่งอาหารทะเลสดที่โลกที่สุดสำหรับประชาชนทั่วไป สำนักงานเขตบางขุนเทียน ได้ตระหนักถึงความสำคัญจึงได้จัดทำโครงการล่องเรือกินปู ดุวิดิชาวทะเลบางขุนเทียน เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ให้แก่นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศซึ่งจะส่งผลถึงเศรษฐกิจระดับชุมชน เป็นการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าของสินค้าตลอดจนเพื่อส่งเสริมฟื้นฟูมรดกทางภูมิปัญญา-ท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการสร้างพื้นที่และฟื้นฟูป่าชายเลนตามนโยบายของผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร (พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง) อีกด้วย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่เขตบางขุนเทียน
2. เพื่อกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นเป็นการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการ
3. เพื่อส่งเสริมฟื้นฟูมรดกทางภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน 5 วัน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2564 - เดือนพฤษภาคม 2564 ณ โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ และชุมชนคลองพิทยาลงกรณ์

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๖ ? มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก

เป้าหมายที่ : ๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : อนุมัติโครงการแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/24/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/14/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเตรียมรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำหนดจัดงาน กินปู ดุวิดิชาวทะเลบางขุนเทียน ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 15/01/2564 : อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติเงินงบประมาณประจำงวด ซึ่งเบื้องต้นกำหนดจัดงานฯ ในวันที่ 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณสนามโรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ซึ่งขณะนี้มีการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการใหม่อีกครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว ในเบื้องต้นกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2564 แต่ขณะนี้อยู่ระหว่างการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 2019 อาจจะมีการเลื่อนกำหนดการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/03/2564 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว ซึ่งเดิมกำหนดจัดกิจกรรม "ล่องเรือ กินปูดูทะเลชาวทะเลบางขุนเทียน" ในวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ลานกีฬาโรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ แต่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด (covid2019) จึงขอการดำเนินการไว้ก่อน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: อยู่ระหว่างการเตรียมการ เนื่องจากขณะนี้อยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงต้องชะลอการดำเนินการไว้ก่อน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 19/05/2564 : อยู่ระหว่างการพิจารณาการดำเนินการ ชลอไว้ก่อน เนื่องจากช่วงระยะเวลานี้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ซึ่งเดิมกำหนดการดำเนินการไว้ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนพฤษภาคม 2564

รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 17/06/2564 : อยู่ระหว่างขอลงการดำเนินการ เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 20/07/2564 : อยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการ เนื่องจากช่วงนี้อยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 24/08/2564 : มีได้มีการดำเนินการแต่อย่างใด เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรุงเทพมหานครมีประกาศห้ามมิให้มีการรวมกลุ่มกันในที่สาธารณะเกินกว่า 5 คน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

