



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตบางขุนเทียน

รหัสโครงการ... : 50230000-3490 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางขุนเทียน / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายปกครอง โทร 5805 ผู้ประสานงาน สยป : นายธนธร ชารีโท โทร. 5834

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานต้องมีการบันทึกโครงการ/กิจกรรมทั้งหมดเข้าสู่ระบบอย่างครบถ้วน เพื่อเป็นการติดตามความก้าวหน้า สรุปรายงานผล ประเมินผล

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อให้การบันทึกโครงการ/กิจกรรมมีความสมบูรณ์ ครบถ้วน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

บันทึกและรายงานผลโครงการอย่างครบถ้วน ต่อเนื่อง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายที่ : ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์

ตัวชี้วัด... : มิติที่4 ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษา รวบรวม จัดทำโครงการสำรอง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาหลักเกณฑ์ รายละเอียดการดำเนินการ และรณรงค์แนวทางเพื่อเสนอแนวคิด จัดทำโครงการ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2563 : ศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์และคั่นหานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตบางขุนเทียน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/01/2564 : ดำเนินการเสนอแนวคิดนวัตกรรม คัดเลือกนวัตกรรม และจัดทำโครงการและเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งให้สำนักงาน ก.ก.แล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/02/2564 : คณะกรรมการพิจารณารายละเอียดโครงการของสำนักงานเขตบางขุนเทียนแล้ว ผ่านการพิจารณาและให้ดำเนินการปรับแก้ไข	รายละเอียด และส่งสำเนาโครงการให้สำนักงาน ก.ก.	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/03/2564 : เสนอขออนุมัติโครงการ และส่งสำเนาโครงการให้สำนักงาน ก.ก. แล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/04/2564 : อยู่ระหว่างการวางแผนการดำเนินการเพื่อพัฒนานวัตกรรมอนุรักษ์ต้นกล้าโกงกางป่าชายเลนบางขุนเทียน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/05/2564 : ดำเนินการสร้างนวัตกรรมอนุรักษ์ต้นกล้าโกงกางป่าชายเลนบางขุนเทียน และนำไปใช้	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/06/2564 : อยู่ระหว่างการนำนวัตกรรมอนุรักษ์ต้นกล้าโกงกางป่าชายเลนบางขุนเทียน ไปใช้ และติดตามผล	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/07/2564 : อยู่ระหว่างการนำนวัตกรรมอนุรักษ์ต้นกล้าโกงกางป่าชายเลนบางขุนเทียน ไปใช้ และติดตามผล	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 27/08/2564 : อยู่ระหว่างการนำนวัตกรรมอนุรักษ์ต้นกล้าโกงกางป่าชายเลนบางขุนเทียน ไปใช้ และติดตามผล	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 21/09/2564 : ดำเนินการตามโครงการแล้วเสร็จ โดยเกิดนวัตกรรมอนุรักษ์ต้นกล้าโกงกางป่าชายเลนบางขุนเทียน และนำไปใช้แก้ไขปัญหาต้นกล้าที่ได้รับความเสียหายจากคลื่นลมทะเล	เพื่อเพิ่มอัตราการรอดของต้นกล้าให้เจริญเติบโตเป็นป่าชายเลนที่จะเป็นแนวกันคลื่นตามธรรมชาติ รวมทั้งขับเคลื่อนนโยบายในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

