



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

รหัสโครงการ... : 50230000-3580

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 120,900 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 111,160 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางขุนเทียน / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนธร ชารีโท โทร. 5834

1.3 หลักการและเหตุผล

จากการดำเนินการโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย

ในภาพรวมพบว่าสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีแนวโน้มไม่คงที่

จากสถิติการปนเปื้อนทั้งสารเคมีอันตรายและเชื้อจุลินทรีย์แต่ละชนิด พบว่ายังคงเป็นปัญหาที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งต้องอาศัยวิธีการและความร่วมมือจากหลายภาคส่วน รวมไปถึงการบังคับใช้กฎหมายที่นอกเหนือจากการเฝ้าระวัง

เพื่อให้ทราบสถานการณ์แนวโน้มต่างๆ สำหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

ถึงแม้ว่าสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารและอัตราป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในกรุงเทพมหานครจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นก็ตาม

แต่เพื่อให้การดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยในกรุงเทพมหานครมีความยั่งยืนและเกิดประโยชน์ต่อชาวกรุงเทพมหานครสูงสุด

จึงได้จัดทำโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ 2566 ขึ้นภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

เพื่อกำหนดกรอบและทิศทางในการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยให้มีความต่อเนื่อง เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ

ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของอาหารรวมทั้งเป็นการสร้างเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์งานด้าน

อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร รวมไปถึงการจัดทำฐานข้อมูลจากสถานประกอบการทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้

เพื่อก่อประโยชน์ต่อประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร

นักท่องเที่ยวรวมทั้งผู้เข้ามาพักอาศัยจะได้รับการคุ้มครองสุขภาพจากการที่ได้รับการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อปรับปรุงมาตรฐานด้านสุขลักษณะการจำหน่ายอาหารในตลาด สถานที่จำหน่ายอาหารที่สะอาด โรงเรียน และซูเปอร์มาร์เก็ต

2.2 เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร

2.3 เพื่อตรวจสอบคุณภาพอาหารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือการร้องเรียนด้านอาหาร

2.4 เพื่อประสานความร่วมมือ และร่วมกำหนดทิศทางในการดำเนินงานให้แผนยุทธศาสตร์ ประสบความสำเร็จ

2.5 เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและสร้างความมั่นใจในการบริโภคอาหารที่สะอาดและปลอดภัย

2.6 เพื่อสร้างเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์งานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

2.7 เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ ในการดำเนินการปรับปรุงสถานที่จำหน่ายอาหารให้ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของกฎหมาย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 สถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร มีสุขลักษณะที่ดี โดยได้รับการตรวจประเมินสุขลักษณะทางด้านกายภาพ

3.2 เฝ้าระวังความปลอดภัยอาหารที่วางจำหน่ายในสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร ซึ่งร้อยละ 90

ของอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจคุณภาพอาหารไม่พบการปนเปื้อน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ตลาด24 แห่ง สถานที่จำหน่ายอาหาร 180 แห่ง ซูเปอร์มาร์เก็ต 5

แห่ง มินิมาร์ท 54 แห่ง โรงเรียน 31 แห่ง และอาหารริมบาทวิถี 44 แห่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและหุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๕ - เมืองสุขภาพดี (Healthy City)

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๒ ความครอบคลุมในการจัดให้มีระบบสุขภาพทุติยภูมิและตติยภูมิ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของสถานประกอบการอาหารได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/12/2565 : ขออนุมัติโครงการฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 19/01/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1.ออกปฏิบัติงานตรวจสอบสุขลักษณะร้านอาหารจำนวน 0 แห่ง

2.ออกปฏิบัติงานตรวจสอบสุขลักษณะ

ตลาดประเภท 1 จำนวน 0 แห่ง

ตลาดประเภท 2 จำนวน 2 แห่ง

3.ตรวจซูเปอร์มาร์เก็ต 0 แห่ง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	<p>4.มินิมาร์ท 22 แห่ง 5.ร้านสะดวกซื้อ 0 แห่ง 6.สุ่มตรวจตัวอย่างอาหารตรวจสอบหารสารเคมีปนเปื้อนโดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น และตรวจความสะอาดด้วยชุดSI-2 ในอาหาร ภาชนะ และมือผู้สัมผัสอาหาร 196 ตัวอย่าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 23/02/2023 อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>1.ออกปฏิบัติงานตรวจสอบสุ่มลักษณะร้านอาหารจำนวน 0 แห่ง 2.ออกปฏิบัติงานตรวจสอบสุ่มลักษณะตลาดประเภท 1 จำนวน 0 แห่ง ตลาดประเภท 2 จำนวน 0 แห่ง 3.ตรวจซูเปอร์มาร์เกต 0 แห่ง 4.มินิมาร์ท 3 แห่ง 5.ร้านสะดวกซื้อ 20 แห่ง 6.สุ่มตรวจตัวอย่างอาหารตรวจสอบหารสารเคมีปนเปื้อนโดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น และตรวจความสะอาดด้วยชุดSI-2 ในอาหาร ภาชนะ และมือผู้สัมผัสอาหาร 157 ตัวอย่าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/03/2566 : 1.ออกปฏิบัติงานตรวจสอบสุ่มลักษณะร้านอาหารจำนวน 4 แห่ง 2.ออกปฏิบัติงานตรวจสอบสุ่มลักษณะตลาดประเภท 1 จำนวน 0 แห่ง ตลาดประเภท 2 จำนวน 1 แห่ง 3.ตรวจซูเปอร์มาร์เกต 4 แห่ง 4.มินิมาร์ท 17 แห่ง 5.ร้านสะดวกซื้อ 0 แห่ง 6.สุ่มตรวจตัวอย่างอาหารตรวจสอบหารสารเคมีปนเปื้อนโดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น และตรวจความสะอาดด้วยชุดSI-2 ในอาหาร ภาชนะ และมือผู้สัมผัสอาหาร 359 ตัวอย่าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 54,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/04/2566 : 1.ออกปฏิบัติงานตรวจสอบสุ่มลักษณะร้านอาหารจำนวน 4 แห่ง 2.ออกปฏิบัติงานตรวจสอบสุ่มลักษณะตลาดประเภท 1 จำนวน 0 แห่ง ตลาดประเภท 2 จำนวน 1 แห่ง 3.ตรวจซูเปอร์มาร์เกต 4 แห่ง 4.มินิมาร์ท 17 แห่ง 5.ร้านสะดวกซื้อ 0 แห่ง 6.สุ่มตรวจตัวอย่างอาหารตรวจสอบหารสารเคมีปนเปื้อนโดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น และตรวจความสะอาดด้วยชุดSI-2 ในอาหาร ภาชนะ และมือผู้สัมผัสอาหาร 359 ตัวอย่าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 22/05/2566 : 1.ออกปฏิบัติงานตรวจสอบสุ่มลักษณะร้านอาหารจำนวน 4 แห่ง 2.ออกปฏิบัติงานตรวจสอบสุ่มลักษณะตลาดประเภท 1 จำนวน 1 แห่ง ตลาดประเภท 2 จำนวน 6 แห่ง 3.ตรวจซูเปอร์มาร์เกต 6 แห่ง 4.มินิมาร์ท 27 แห่ง 5.ร้านสะดวกซื้อ 6 แห่ง 6.สุ่มตรวจตัวอย่างอาหารตรวจสอบหารสารเคมีปนเปื้อนโดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น และตรวจความสะอาดด้วยชุดSI-2 ในอาหาร ภาชนะ และมือผู้สัมผัสอาหาร 564 ตัวอย่าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 3,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 23/06/2566 : 1.ออกปฏิบัติงานตรวจสอบสุ่มลักษณะร้านอาหารจำนวน 4 แห่ง 2.ออกปฏิบัติงานตรวจสอบสุ่มลักษณะตลาดประเภท 1 จำนวน 0 แห่ง ตลาดประเภท 2 จำนวน 2 แห่ง 3.ตรวจซูเปอร์มาร์เกต 34 แห่ง</p>
รายงานครั้งที่4	
รายงานครั้งที่5	
รายงานครั้งที่6	
รายงานครั้งที่7	





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	<p>4.มินิมาร์ท 0 แห่ง</p> <p>5.ร้านสะดวกซื้อ 0 แห่ง</p> <p>6.สุ่มตรวจตัวอย่างอาหารตรวจสอบหารสารเคมีปนเปื้อนโดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น และตรวจความสะอาดด้วยชุดSI-2 ในอาหาร ภาชนะ และมือผู้สัมผัสอาหาร 402 ตัวอย่าง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 3,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/07/2566 : 1.ออกปฏิบัติงานตรวจสอบสุ่มลักษณะร้านอาหารจำนวน 11 แห่ง</p> <p>2.ออกปฏิบัติงานตรวจสอบสุ่มลักษณะ</p> <p>ตลาดประเภท 1 จำนวน 0 แห่ง</p> <p>ตลาดประเภท 2 จำนวน 1 แห่ง</p> <p>3.ตรวจซูเปอร์มาร์เกต 13 แห่ง</p> <p>4.มินิมาร์ท 0 แห่ง</p> <p>5.ร้านสะดวกซื้อ 0 แห่ง</p> <p>6.แผงลอยจำหน่ายอาหารริมบาทวิถี 0 แห่ง</p> <p>7.สุ่มตรวจตัวอย่างอาหารตรวจสอบหารสารเคมีปนเปื้อนโดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น และตรวจความสะอาดด้วยชุดSI-2 ในอาหาร ภาชนะ และมือผู้สัมผัสอาหาร 269 ตัวอย่าง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 29/08/2566 :</p> <p>1.ออกปฏิบัติงานตรวจสอบสุ่มลักษณะร้านอาหารจำนวน 70 แห่ง</p> <p>2.ออกปฏิบัติงานตรวจสอบสุ่มลักษณะ</p> <p>ตลาดประเภท 1 จำนวน 0 แห่ง</p> <p>ตลาดประเภท 2 จำนวน 2 แห่ง</p> <p>3.ตรวจซูเปอร์มาร์เกต 0 แห่ง</p> <p>4.มินิมาร์ท 0 แห่ง</p> <p>5.ร้านสะดวกซื้อ 0 แห่ง</p> <p>6.แผงลอยจำหน่ายอาหารริมบาทวิถี 3 แห่ง</p> <p>7.สุ่มตรวจตัวอย่างอาหารตรวจสอบหารสารเคมีปนเปื้อนโดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น และตรวจความสะอาดด้วยชุดSI-2 ในอาหาร ภาชนะ และมือผู้สัมผัสอาหาร 775 ตัวอย่าง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 02/10/2566 : 1.ออกปฏิบัติงานตรวจสอบสุ่มลักษณะร้านอาหารจำนวน 70 แห่ง</p> <p>2.ออกปฏิบัติงานตรวจสอบสุ่มลักษณะ</p> <p>ตลาดประเภท 1 จำนวน 0 แห่ง</p> <p>ตลาดประเภท 2 จำนวน 2 แห่ง</p> <p>3.ตรวจซูเปอร์มาร์เกต 0 แห่ง</p> <p>4.มินิมาร์ท 0 แห่ง</p> <p>5.ร้านสะดวกซื้อ 0 แห่ง</p> <p>6.แผงลอยจำหน่ายอาหารริมบาทวิถี 3 แห่ง</p> <p>7.สุ่มตรวจตัวอย่างอาหารตรวจสอบหารสารเคมีปนเปื้อนโดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น และตรวจความสะอาดด้วยชุดSI-2 ในอาหาร ภาชนะ และมือผู้สัมผัสอาหาร 775 ตัวอย่าง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 51,160 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

