



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะ

รหัสโครงการ... : 50240000-3484

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุรพัศ ปุงบางกะดี โทร.6830-6832

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปริณดา มีฉลาด โทร.1543-1544

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยสภาพสังคมเมืองหลวงในปัจจุบัน ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมีโอกาสเกิดมากขึ้น โดยเฉพาะในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยง เช่น สะพานลอย ทำเทียบเรือ ป้ายรถประจำทาง ที่เปลี่ยว ตึกร้าง หรือพื้นที่รกร้างว่างเปล่า หรือแสงสว่างไม่เพียงพอ หรือต้นไม้ กิ่งไม้บดบังแสงสว่าง ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและอุ่นใจในการดำรงชีวิตประจำวัน จึงได้จัดทำโครงการเฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัยขึ้น เพื่อเป็นการตรวจเฝ้าระวังและป้องปรามการก่อเหตุร้ายลักษณะต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อลดปัญหาอาชญากรรมและประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการป้องกันและลดปัญหาอาชญากรรม ตลอดจนความไม่ปลอดภัยของประชาชน โดยเฉพาะในจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะ
2. เพื่อให้ประชาชนมีความอบอุ่นใจในการที่มีเจ้าหน้าที่สอดส่องดูแล
3. เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเจ้าหน้าที่เทศกิจ และเจ้าหน้าที่เขตในการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชน

.....

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

มีการจัดทำแผนการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อม

และเฝ้าระวังและตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยตามเงื่อนไขการลดความแออัดต่อการเกิดอาชญากรรมที่กรุงเทพมหานครกำหนด และดำเนินการตามแผนดังกล่าว ดังนี้

1. การปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัย

1.1 ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ มีการดำเนินการหรือประสานหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการดูแลตัดต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่ และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง

1.2 ฝ่ายโยธามีการดำเนินการหรือประสานหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างติดตั้งหรือซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV) และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง

1.3 ฝ่ายเทศกิจมีการดำเนินการหรือประสานหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. การเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย

2.1 มีการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวนอย่างน้อย 2 ครั้ง/จุด/วัน

2.2 มีการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวนอย่างน้อย 1 ครั้ง/จุด/วัน

2.3 มีการรวบรวมและสรุปผลการดำเนินการรายงานให้สำนักเทศกิจทราบเป็นรายเดือน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City





ประเด็นยุทธศาสตร์ฯ ย่อย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

