



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการรักษาหรือคงไว้หรือพัฒนาโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (BEST SERVICE) สร้างสุขผู้สูงวัย ใส่ใจคุณภาพชีวิต

รหัสโครงการ... : 50240000-3513

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุพน วรรณรัตน์ โทร.6837-38

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปริมดา มีฉลาด โทร.1543-44

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางอายุของประชากรที่เป็นประชากรสูงอายุเพิ่มจำนวนมากขึ้น และจากการคาดประมาณแนวโน้มประชากรในอนาคต ชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยได้เข้าสู่สังคม สูงวัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา และคาดว่าในปีพ.ศ. 2578 ประชากรไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับ สุดยอด (SUPER AGED SOCIETY) ซึ่งแนวโน้มการเพิ่มจำนวนผู้สูงอายุย่อมส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และ ระบบการบริการและสวัสดิการต่างๆ ของภาครัฐในอนาคต จากสถิติข้อมูลกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยปี 2561 ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยมีประชากรผู้สูงอายุทั่วประเทศ จำนวน 10.23 ล้านคน และข้อมูลประชากรเขตราชบุรีบูรณะ มีประชากรที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน จำนวน 82,050 คน เป็นประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 15,527 คน คิดเป็น 18.92 % ซึ่งกรุงเทพมหานครได้มีนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือเพื่อเข้าสู่สังคมสูงวัย โดยได้มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 เพื่อเป็นกรอบแนวทางการบูรณาการงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ผู้สูงอายุ เพื่อให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ โดยดำเนินการแผนปฏิบัติการเฉพาะด้านผู้สูงอายุในปี 2561 และจากการประเมินผลการปฏิบัติงานพบว่า ประชาชนยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ และยังไม่มี การเชื่อมโยงข้อมูลผู้สูงอายุในระหว่างหน่วยงาน ส่งผลให้กลุ่มผู้สูงอายุยังไม่ถึงการบริการและการจัดสวัสดิการในด้านต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง และไม่ตอบสนองตามความต้องการของผู้สูงอายุได้อย่างแท้จริง ส่งผลให้เกิดความ ไม่เสมอภาคและความเท่าเทียมกันในสังคม จึงได้มีแนวความคิด จัดทำเว็บไซต์ ?สร้างสุขผู้สูงวัย ใส่ใจคุณภาพชีวิต? โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ และผู้เกี่ยวข้อง และการบริหารจัดการฐานข้อมูลเพื่อการดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วม โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม (GOOGLE MAPS) เชื่อมโยงระบบการทำงานให้บริการดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อพัฒนาเว็บไซต์สร้างสุขทุกวัย ใส่ใจคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและการเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ
2. เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 เขตราชบุรีบูรณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ปรับปรุงเว็บไซต์ ?สร้างสุขผู้สูงวัย ใส่ใจคุณภาพชีวิต? โดยเน้นข้อมูลส่งเสริมและพัฒนาประชาชนอายุ 60 ปีขึ้นไป ในประเด็น การเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุและความต้องการทำงานฝีกอาชีพ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชิ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 3.4 ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..

1. เขียนโครงการ

2. ปรับปรุงเว็บไซต์ "สร้างสุขผู้สูงวัย ใส่ใจคุณภาพชีวิต"

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนปรับปรุงเว็บไซต์สร้างสุขผู้สูงวัย ใส่ใจคุณภาพชีวิต

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ

หรือผู้เกี่ยวข้องใช้บริการเว็บไซต์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่4





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่5	<p>:: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ หรือผู้เกี่ยวข้องเข้าใช้บริการเว็บไซต์ เผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุทางเว็บไซต์ และรับสมัครฝึกอาชีพตามความต้องการของผู้สูงอายุทางเว็บไซต์</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ รับสมัครผู้สูงอายุที่ต้องการฝึกอาชีพผ่านเว็บไซต์</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ผู้สูงอายุ รับสมัครผู้สูงอายุที่ต้องการฝึกอาชีพผ่านเว็บไซต์</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 29/04/2563 : คัดเลือกรายชื่อเจ้าของภูมิปัญญาผู้สูงอายุส่งให้สำนักพัฒนาสังคม และอยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลขั้นตอนการเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ผ่านเว็บไซต์ผู้สูงอายุ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 28/05/2563 : ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ผู้สูงอายุ รับสมัครผู้สูงอายุที่ต้องการฝึกอาชีพผ่านเว็บไซต์</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 22/6/2563 : ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ผู้สูงอายุ รับสมัครผู้สูงอายุที่ต้องการฝึกอาชีพผ่านเว็บไซต์</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 30/7/2563 : มีผู้สูงอายุสมัครเข้าร่วมบายศรีผ้าเรียบบร้อยแล้ว และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ สถานที่เพื่อดำเนินการฝึกอาชีพ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การฝึกอบรมทำบายศรี วันที่ 3,5 สิงหาคม 2563</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 21/9/2563 : ดำเนินการตามโครงการสร้างสุขผู้สูงวัย ใส่ใจคุณภาพชีวิต โดยดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ผู้สูงอายุ มีตัวชี้วัด 3 ตัว ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการจดทะเบียนภูมิปัญญาได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาผ่านเว็บไซต์ เป้าหมายร้อยละ 100 ผลการดำเนินการ ผู้สูงอายุที่ได้รับการจดทะเบียนภูมิปัญญา ปี พ.ศ. 2559-2563 จำนวน 15 คน ได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาผ่านเว็บไซต์ครบทั้ง 15 คน คิดเป็นร้อยละ 100</li> <li>ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีความพร้อมด้านสุขภาพ พร้อมทำงานและต้องการทำงานแต่ไม่มีงานทำ ได้รับการฝึกอาชีพ เป้าหมายร้อยละ 80 ผลการดำเนินการ ผู้สูงอายุที่มีความพร้อมด้านสุขภาพ พร้อมทำงานและต้องการทำงานแต่ไม่มีงานทำ จำนวน 22 คน ได้รับการฝึกอาชีพ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 100</li> <li>ร้อยละของความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่ได้รับการฝึกอาชีพ เป้าหมายร้อยละ 80 ผลการดำเนินการ ผลสำรวจความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 88.40</li> </ol> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

