



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์

รหัสโครงการ... : 50240000-3549

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 50,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 50,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายกฤษณ์ พัดไทย โทร. 6825-26

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรทิพย์ (โทร.1544)

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันกรุงเทพมหานคร

กำลังประสบปัญหาในด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการจัดการมูลฝอยซึ่งนับวันจะมีความสำคัญมากขึ้น

เนื่องจากขยะมีแนวโน้มเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อย ๆ ตามจำนวนประชากรทำให้กรุงเทพมหานคร

ต้องเสียงบประมาณในการกำจัดมูลฝอยเป็นเงินจำนวนมาก และมีปัญหาพื้นที่สำหรับการฝังกลบ มีน้อยลงซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ในการนี้จึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้ประชาชนรู้จัก คัดแยกขยะเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ขยะเศษอาหาร ขยะยังใช้ได้ และขยะพิษ

โดยขยะเศษอาหารเป็นขยะที่นำเสียบ่อยสลายได้ เช่น เศษอาหารจากครัวเรือน เศษกิ่งไม้ที่ได้จากการทำสวน

เป็นขยะที่ก่อให้เกิดกลิ่นและความน่ารังเกียจเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค

จำเป็นต้องดำเนินการกำจัดอย่างรวดเร็วโดยการแปรรูปเศษอาหารให้เป็นขยะหมอบสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เป็นการแก้ไขปัญหาล้างแวล้อม

การแพร่ของเชื้อโรคลดปริมาณขยะที่กรุงเทพมหานครจะต้องจัดการ

และเป็นการประหยัดงบประมาณอีกทั้งเป็นการสนองนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

จึงจัดทำโครงการรณรงค์ส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกมูลฝอย และลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหารและเศษผักผลไม้ โดยนำกลับมาใช้ประโยชน์

2. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหาร

3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ชุมชนในพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะ จำนวน 27 ชุมชน และสถานประกอบการ ในพื้นที่เขตฯ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอนุมัติโครงการและค่าใช้จ่าย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/11/2563 : เข้าดำเนินการสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ แปรรูปขยะเศษอาหาร จำนวน 3 ชุมชน คือ ชุมชนอนามัย ชุมชนเบอร์ลี่

ชุมชนสมบุญทรัพย์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 22/12/2563 : เข้าดำเนินการสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ แปรรูปขยะเศษอาหาร จำนวน 3 ชุมชน คือ ชุมชนสุขสวัสดิ์ 29 ชุมชนสุขสวัสดิ์ 31

ชุมชนสุขสวัสดิ์ 9

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/01/2564 : เข้าดำเนินการสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ แปรรูปขยะเศษอาหาร จำนวน 3 ชุมชน คือ ชุมชนมิ่งประชา ชุมชนสุขสวัสดิ์ 36

ชุมชนรุ่งเรือง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/02/2564 : เข้าดำเนินการสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ แปรรูปขยะเศษอาหาร จำนวน 3 ชุมชน คือ ชุมชนบุญมาก ชุมชนสุขสวัสดิ์ 42

ชุมชนร่วมใจ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/03/2564 : เข้าดำเนินการสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ แปรรูปขยะเศษอาหาร จำนวน 3 ชุมชน คือ ชุมชนบูรณะสุดเขต

ชุมชนศาลาร่วมใจพัฒนา ชุมชนสุขสวัสดิ์ 60

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/04/2564 : เข้าดำเนินการสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ แปรรูปขยะเศษอาหาร จำนวน 1 ชุมชน คือ ชุมชนรุ่งอรุณ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 8	:: 27/05/2564 : ไม่มีการดำเนินโครงการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 28/06/2564 : ไม่มีการดำเนินโครงการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 27/07/2564 : ไม่มีการดำเนินโครงการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 31/08/2564 : ไม่มีการดำเนินโครงการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	:: 23/09/2564 : เข้าดำเนินการสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ แปรรูปขยะเศษอาหาร ลดการใช้ถุงพลาสติก จำนวน 1 ชุมชน คือ ชุมชนรุ่งอรุณ		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 50,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์

รหัสโครงการ... : 50240000-3549

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 50,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 50,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายกฤษณ์ พัดไทย โทร. 6825-26

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรทิพย์ (โทร.1544)

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันกรุงเทพมหานคร

กำลังประสบปัญหาในด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการจัดการมูลฝอยซึ่งนับวันจะมีความสำคัญมากขึ้นเนื่องจากขยะมีแนวโน้มเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อย ๆ ตามจำนวนประชากรทำให้กรุงเทพมหานคร

ต้องเสียงบประมาณในการกำจัดมูลฝอยเป็นเงินจำนวนมาก และมีปัญหาพื้นที่สำหรับกำจัดขยะ มีน้อยลงซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ในการนี้จึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้ประชาชนรู้จัก คัดแยกขยะเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ขยะเศษอาหาร ขยะยังใช้ได้ และขยะพิษ

โดยขยะเศษอาหารเป็นขยะสดที่เน่าเสียย่อยสลายได้ เช่น เศษอาหารจากครัวเรือน เศษกิ่งไม้ที่ได้จากการทำสวน

เป็นขยะที่ก่อให้เกิดกลิ่นและความน่ารังเกียจเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค

จำเป็นต้องดำเนินการกำจัดอย่างรวดเร็วโดยการแปรรูปเศษอาหารให้เป็นขยะหมักสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เป็นการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

การแพร่ของเชื้อโรคลดปริมาณขยะที่กรุงเทพมหานครจะต้องจัดการ

และเป็นการประหยัดงบประมาณอีกทั้งเป็นการสนองนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

จึงจัดทำโครงการรณรงค์ส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกมูลฝอย และลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหารและเศษผักผลไม้ โดยนำกลับมาใช้ประโยชน์

2. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหาร

3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ชุมชนในพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะ จำนวน 27 ชุมชน และสถานประกอบการ ในพื้นที่เขตฯ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอนุมัติโครงการและค่าใช้จ่าย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 24/11/2563 : เข้าดำเนินการสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ แปรรูปขยะเศษอาหาร จำนวน 3 ชุมชน คือ ชุมชนอนามัย ชุมชนเบอร์ลี่		
	ชุมชนสมบุญทรัพย์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 22/12/2563 : เข้าดำเนินการสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ แปรรูปขยะเศษอาหาร จำนวน 3 ชุมชน คือ ชุมชนสุขสวัสดิ์ 29 ชุมชนสุขสวัสดิ์ 31		
	ชุมชนสุขสวัสดิ์ 9		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	:: 26/01/2564 : เข้าดำเนินการสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ แปรรูปขยะเศษอาหาร จำนวน 3 ชุมชน คือ ชุมชนมิ่งประชา ชุมชนสุขสวัสดิ์ 36 ชุมชนรุ่งเรือง			: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2564 : เข้าดำเนินการสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ แปรรูปขยะเศษอาหาร จำนวน 3 ชุมชน คือ ชุมชนบุญมาก ชุมชนสุขสวัสดิ์ 42 ชุมชนรวมใจ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : เข้าดำเนินการสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ แปรรูปขยะเศษอาหาร จำนวน 3 ชุมชน คือ ชุมชนบูรณะสุดเขต ชุมชนศาลาร่วมใจพัฒนา ชุมชนสุขสวัสดิ์ 60	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/04/2564 : เข้าดำเนินการสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ แปรรูปขยะเศษอาหาร จำนวน 1 ชุมชน คือ ชุมชนรุ่งอรุณ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 : ไม่มีการดำเนินโครงการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/06/2564 : ไม่มีการดำเนินโครงการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/07/2564 : ไม่มีการดำเนินโครงการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/08/2564 : ไม่มีการดำเนินโครงการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 23/09/2564 : เข้าดำเนินการสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ แปรรูปขยะเศษอาหาร ลดการใช้ถุงพลาสติก จำนวน 1 ชุมชน คือ ชุมชนรุ่งอรุณ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 50,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

