



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเร่งรัดติดตามลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย

รหัสโครงการ... : 50240000-3562

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ / ฝ่ายรายได้ / ฝ่ายรายได้

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอรุณพล แสนเรือง (โทร. 6822-3)

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรทิพย์ (โทร.1544)

1.3 หลักการและเหตุผล

ฝ่ายรายได้ มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดเก็บรายได้ ได้แก่ การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นภาษีหลักของกรุงเทพมหานครและมีหน้าที่ในการวางแผน ควบคุมการปฏิบัติงานเร่งรัด ตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเร่งรัดและจัดเก็บภาษีใหม่ประสิทธิภาพ คือ การจัดทำทะเบียนภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ทำให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้เสียภาษี โดยดำเนินการสำรวจตรวจสอบพื้นที่รับผิดชอบ แล้วทำการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลผู้เสียภาษี จัดทำทะเบียนภาษีให้ถูกต้องทันสมัย เพื่อให้การจัดเก็บภาษีดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มพูนรายได้ของกรุงเทพมหานครให้เพียงพอที่จะนำไปใช้จ่ายในกิจการด้านต่างๆ ตามหน้าที่ของกรุงเทพมหานครซึ่งมีการขยายตัวออกไปเป็นอันมากในปัจจุบัน จึงส่งผลให้ต้องเพิ่มการจัดเก็บรายได้ทุกๆ ปี

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้หนี้ค้างชำระภาษีป้าย และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างลดลง สามารถจัดเก็บหนี้ค้างชำระภาษีป้าย และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้อย่างครบถ้วนมากยิ่งขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ทำการเร่งรัดจัดเก็บหนี้ค้างชำระภาษีป้าย และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้หนี้ค้างชำระภาษีป้าย และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหนี้ค้างชำระภาษีป้ายทั้งหมด ณ 30 กันยายน 2563 และของหนี้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด ณ 31 ตุลาคม 2563

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 มีการชำระภาษีค้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของยอดลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : -

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/10/2563 : **ฝ่ายรายได้ดำเนินการตามโครงการเร่งรัดติดตามลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2564

(เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) เป้าหมายเพื่อให้หนี้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหนี้ค้างชำระภาษีป้ายทั้งหมด ณ 30 กันยายน 2563 และ ของหนี้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด ณ 31 ตุลาคม 2563 ดำเนินการ ดังนี้

1. ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลผู้ค้างชำระภาษี
2. เร่งรัดติดตามผู้ค้างชำระภาษีโดยจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนทางไปรษณีย์
3. ติดตามผลการดำเนินงานเพื่อให้ผู้ค้างชำระภาษีมาดำเนินการชำระให้เสร็จสิ้น

**สรุปยอดภาษีค้างชำระ ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) เท่ากับ 296,603.62 บาท

1.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค้างชำระ ณ 31 ตุลาคม 2563 เท่ากับ 289,963.62 บาท

2.ภาษีป้าย ค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563 เท่ากับ 6,640.00 บาท

**สรุปยอดจัดเก็บภาษีค้างชำระ ประจำปีเดือนตุลาคม 2563 เท่ากับ 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของยอดค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563 และ 31 ตุลาคม 2563 จำแนกเป็น

1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เท่ากับ 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00

2. ภาษีป้าย เท่ากับ 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/11/2563 : **ฝ่ายรายได้ดำเนินการตามโครงการเร่งรัดติดตามลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2564

(เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) เป้าหมายเพื่อให้หนี้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหนี้ค้างชำระภาษีป้ายทั้งหมด ณ 30 กันยายน 2563 และ ของหนี้ค้างชำระภาษีที่ดินและ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

สิ่งปลูกสร้างทั้งหมด ณ 2 พฤศจิกายน 2563 ดำเนินการ ดังนี้

1. ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลผู้ค้ำชำระภาษี
2. เร่งรัดติดตามผู้ค้ำชำระภาษีโดยจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนทางไปรษณีย์
3. ติดตามผลการดำเนินงานเพื่อให้ผู้ค้ำชำระภาษีมารับดำเนินการชำระให้เสร็จสิ้น

****สรุปยอดภาษีค้ำชำระ ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) เท่ากับ 296,603.62 บาท**

1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค้ำชำระ ณ 2 พฤศจิกายน 2563 เท่ากับ 289,963.62 บาท

2. ภาษีป้าย ค้ำชำระ ณ 30 กันยายน 2563 เท่ากับ 6,640.00 บาท

****สรุปยอดจัดเก็บภาษีค้ำชำระ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 เท่ากับ 72,889.46 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.57**

ของยอดค้ำชำระ ณ 30 กันยายน 2563 และ 2 พฤศจิกายน 2563 จำแนกเป็น

1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เท่ากับ 72,889.46 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.14

2. ภาษีป้าย เท่ากับ 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00

****สรุปยอดจัดเก็บภาษีค้ำชำระทั้ง 2 ประเภท ตั้งแต่ตุลาคม - พฤศจิกายน 2563 เท่ากับ 72,889.46 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.57**

ของยอดค้ำชำระ ณ 30 กันยายน 2563 และ 2 พฤศจิกายน 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4

:: 24/12/2563 :

****สรุปยอดภาษีค้ำชำระ ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) เท่ากับ 296,603.62 บาท**

1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค้ำชำระ ณ 2 พฤศจิกายน 2563 เท่ากับ 289,963.62 บาท

2. ภาษีป้าย ค้ำชำระ ณ 30 กันยายน 2563 เท่ากับ 6,640.00 บาท

****สรุปยอดจัดเก็บภาษีค้ำชำระ ประจำเดือนธันวาคม 2563 เท่ากับ 53,570.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.06**

ของยอดค้ำชำระ ณ 30 กันยายน 2563 และ 2 พฤศจิกายน 2563 จำแนกเป็น

1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เท่ากับ 53,570.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.47

2. ภาษีป้าย เท่ากับ 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00

****สรุปยอดจัดเก็บภาษีค้ำชำระทั้ง 2 ประเภท ตั้งแต่ตุลาคม - ธันวาคม 2563 เท่ากับ 126,460.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.64**

ของยอดค้ำชำระ ณ 30 กันยายน 2563 และ 2 พฤศจิกายน 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5

:: 28/01/2564 :

****สรุปยอดภาษีค้ำชำระ ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) เท่ากับ 296,603.62 บาท**

1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค้ำชำระ ณ 2 พฤศจิกายน 2563 เท่ากับ 289,963.62 บาท

2. ภาษีป้าย ค้ำชำระ ณ 30 กันยายน 2563 เท่ากับ 6,640.00 บาท

****สรุปยอดจัดเก็บภาษีค้ำชำระ ประจำเดือนมกราคม 2564 เท่ากับ 2,024.72 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.68**

ของยอดค้ำชำระ ณ 30 กันยายน 2563 และ 2 พฤศจิกายน 2563 จำแนกเป็น

1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เท่ากับ 2,024.72 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.70

2. ภาษีป้าย เท่ากับ 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00

****สรุปยอดจัดเก็บภาษีค้ำชำระทั้ง 2 ประเภท ตั้งแต่ตุลาคม 2563 - มกราคม 2564 เท่ากับ 128,484.72 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.32**

ของยอดค้ำชำระ ณ 30 กันยายน 2563 และ 2 พฤศจิกายน 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6

:: 25/02/2564 :

****สรุปยอดภาษีค้ำชำระ ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) เท่ากับ 296,603.62 บาท**

1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค้ำชำระ ณ 2 พฤศจิกายน 2563 เท่ากับ 289,963.62 บาท

2. ภาษีป้าย ค้ำชำระ ณ 30 กันยายน 2563 เท่ากับ 6,640.00 บาท

****สรุปยอดจัดเก็บภาษีค้ำชำระ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เท่ากับ 3,536.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.19**

ของยอดค้ำชำระ ณ 30 กันยายน 2563 และ 2 พฤศจิกายน 2563 จำแนกเป็น

1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เท่ากับ 3,536.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.22

2. ภาษีป้าย เท่ากับ 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00

****สรุปยอดจัดเก็บภาษีค้ำชำระทั้ง 2 ประเภท ตั้งแต่ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564 เท่ากับ 132,020.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.51**

ของยอดค้ำชำระ ณ 30 กันยายน 2563 และ 2 พฤศจิกายน 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

****สรุปยอดจัดเก็บภาษีค้ำชားทั้ง 2 ประเภท ตั้งแต่ตุลาคม 2563 - กรกฎาคม 2564 เท่ากับ 143,196.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.28 ของยอดค้ำชား ณ 30 กันยายน 2563 และ 2 พฤศจิกายน 2563**

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 25/08/2564 : **สรุปยอดภาษีค้ำชား ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) เท่ากับ 296,603.62 บาท

- 1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค้ำชား ณ 2 พฤศจิกายน 2563 เท่ากับ 289,963.62 บาท
- 2. ภาษีป้าย ค้ำชား ณ 30 กันยายน 2563 เท่ากับ 6,640.00 บาท

****สรุปยอดจัดเก็บภาษีค้ำชား ประจำเดือนสิงหาคม 2564 เท่ากับ 3,030.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.02**

ของยอดค้ำชား ณ 30 กันยายน 2563 และ 2 พฤศจิกายน 2563 จำแนกเป็น

- 1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เท่ากับ 3,030.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.05
- 2. ภาษีป้าย เท่ากับ 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00

****สรุปยอดจัดเก็บภาษีค้ำชားทั้ง 2 ประเภท ตั้งแต่ตุลาคม 2563 - สิงหาคม 2564 เท่ากับ 146,226.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.30 ของยอดค้ำชား ณ 30 กันยายน 2563 และ 2 พฤศจิกายน 2563**

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 13 :: 10/09/2564 : **สรุปยอดภาษีค้ำชား ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) เท่ากับ 296,603.62 บาท

- 1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค้ำชား ณ 2 พฤศจิกายน 2563 เท่ากับ 289,963.62 บาท
- 2. ภาษีป้าย ค้ำชား ณ 30 กันยายน 2563 เท่ากับ 6,640.00 บาท

สรุปยอดจัดเก็บภาษีค้ำชား ประจำเดือนกันยายน 2564 เท่ากับ 2,944.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.99 ของยอดค้ำชား ณ 30 กันยายน 2563 และ 2 พฤศจิกายน 2563 จำแนกเป็น

- 1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เท่ากับ 204.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.07
- 2. ภาษีป้าย เท่ากับ 2,740.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.27

สรุปยอดจัดเก็บภาษีค้ำชားทั้ง 2 ประเภท ตั้งแต่ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 เท่ากับ 149,171.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.29 ของยอดค้ำชား ณ 30 กันยายน 2563 และ 2 พฤศจิกายน 2563

****เป้าหมายของโครงการทำการเร่งรัดจัดเก็บหนี้ค้ำชားภาษีป้าย และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้หนี้ค้ำชားภาษีป้าย และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหนี้ค้ำชားภาษีป้ายทั้งหมด ณ 30 กันยายน 2563**

และของหนี้ค้ำชားภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด ณ 31 ตุลาคม 2563**

****สรุปยอดจัดเก็บภาษีค้ำชားทั้ง 2 ประเภท ตั้งแต่ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 เท่ากับ 149,171.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.29**

ของยอดค้ำชား ณ 30 กันยายน 2563 และ 2 พฤศจิกายน 2563 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย**

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

