





รายงานครั้งที่ 8







รายงานครั้งที่ 6







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 27,000 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

	2. ฝึกอบรมการทำอาหารว่าง			
	3. ฝึกอบรมการทำกาแฟสด เครื่องดื่มและน้ำผลไม้			
	อยู่ระหว่างดำเนินการฝึก จะดำเนินการเสร็จสิ้นในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 คือ ฝึกอบรมการทำลวดดัดต้นไม้มงคล			
รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 48,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
	:: 24/03/2566 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร 6 หลักสูตร			
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 27,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
	:: 25/04/2566 : ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอาชีพ เตรียมการฝึกอาชีพในเดือนมิถุนายน 2566 จำนวน 2 หลักสูตร			
	งจัดการฝึกอาชีพตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 0406/108 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2566 เรื่อง ให้งจัดโครงการเกี่ยวกับมวลชน			
	และวางตัวเป็นกลางทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร			
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 82.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
	:: 24/05/2566 : ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอาชีพ เตรียมการฝึกอาชีพในเดือนมิถุนายน 2566 จำนวน 2 หลักสูตร			
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
	:: 23/06/2566 : จัดซื้อวัสดุฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ 2 หลักสูตร ยืมเงินค่าตอบแทนวิทยากรฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ 2 หลักสูตร			
	จัดการอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ 2 หลักสูตร			
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
	:: 21/07/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าวัสดุฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ 2 หลักสูตร			
	และขอใช้เงินยืมค่าตอบแทนวิทยากรฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ 2 หลักสูตร			
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
	:: 23/08/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าวัสดุอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ และขอใช้เงินยืมค่าตอบแทนวิทยากร			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 25,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

