



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50240000-7131

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 91,900 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 91,840 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวชมชนวรัช พลศรี

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันพบว่า โรคไข้เลือดออกเป็น ๑ ใน ๕ ของโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานครในปี ๒๕๖๓ (๕ มกราคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔) พบว่าผู้ป่วยสะสมจำนวน ๖,๒๗๗ ราย อัตราป่วย ๑๑๐.๗๘ ต่อประชากรแสนคน โดยจำนวนผู้ป่วยที่พบมากที่สุดเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชน อายุระหว่าง ๕ - ๑๔ ปี รองลงมา ได้แก่ กลุ่มอายุ ๑๕ - ๓๔ ปี และ ๐ - ๔ ปี ตามลำดับ ซึ่งอัตราป่วยอยู่ในระดับสูงและยังเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในลำดับต้นๆ ของกรุงเทพมหานคร ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งในด้านการเจ็บป่วย เสียชีวิต สูญเสียค่าใช้จ่าย ในการรักษาพยาบาลประชาชน และความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจของประเทศชาติโดยรวม ซึ่งโรคไข้เลือดออกมีปัจจัยสนับสนุนมาจากความหนาแน่น แออัด วิถีชีวิตและการเคลื่อนย้ายของประชาชน ทำให้

ไม่สามารถจัดการกับภาวะและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ตามเป้าหมายการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน โดยให้ความสำคัญกับการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดจำนวนยุงลายพาหะนำโรคซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรค ดังนั้น การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่จึงมีความสำคัญ และสอดคล้องกับการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ ได้มีการรับรองมติ ?สารพลังปราบยุงลาย โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน? เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาเรื่องไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน เริ่มจากในครัวเรือน ชุมชน หน่วยงาน ทำทุกคน ทำทุกที่ จำเป็นต้องอาศัยการขับเคลื่อนจากหลายภาคส่วน ทั้งเครือข่ายความร่วมมือต่าง ๆ องค์กร ชุมชน สังคม ครอบครัวและบุคคล โดยนำแนวทางการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน (Integrated Vector Management) มาบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ รวมถึงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักของประชาชน ผู้บริหารองค์กร และผู้เกี่ยวข้องทุกระดับให้ไปในทิศทางเดียวกันและประสานความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ

ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกให้ประสบความสำเร็จ จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานครขึ้นเพื่อขยายเครือข่ายให้ครอบคลุม และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายให้มีการดำเนินการด้านควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตามมาตรการอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืนต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเสริมสร้างระบบกลไกในการดำเนินงานด้านการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินกิจกรรมการจัดพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชนจดทะเบียนในพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะ จำนวน 28 ชุมชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 18/01/2566 :

1. เดือนตุลาคม 2565 ขออนุมัติโครงการ

2. เดือนพฤศจิกายน 2565 จัดทำคำสั่งและแผนดำเนินการ

และดำเนินกิจกรรมกิจกรรมการจัดพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชนจดทะเบียนพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะ จำนวน 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนสุขสวัสดิ์ 58 ชุมชนซอยสถาพร ชุมชนเบอร์ลี ชุมชนราชบุรีบูรณะ 39 และชุมชนสุขสวัสดิ์ 9

3. เดือนธันวาคม 2565 ดำเนินกิจกรรมกิจกรรมการจัดพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชนจดทะเบียนพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะ จำนวน 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนแจรง่อน ชุมชนบูรณะสุดเขต ชุมชนซอยหอมฝั่งอุทิศ ชุมชนสุขสวัสดิ์ 42 และชุมชนสุขสวัสดิ์ 60

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 22,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 2





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	<p>:: 26/01/2566 : เดือนมกราคม 2566 ดำเนินกิจกรรมกิจกรรมการจัดพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชนจดทะเบียนในพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะ จำนวน 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนรุ่งเรือง ชุมชนบุญมาก ชุมชนสุขสวัสดิ์ 31 ชุมชนมิ่งประชา และชุมชนรัตนจีนะ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 10,600 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่4	<p>:: 24/02/2566 : ดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชนจดทะเบียนในพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะ จำนวน 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนวัดสวน ชุมชนรวมน้ำใจ ชุมชนร่วมใจ และชุมชนอนามัย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 8,480 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: 30/03/2566 : ดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชนจดทะเบียนในพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะ จำนวน 5 ชุมชน ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ชุมชนหมู่ 7 ราชบุรีบูรณะ 2. ชุมชนตึก 60 ปี 3. ชุมชนประคองมิตร 4. ชุมชนหมู่ 3 ราชบุรีบูรณะ 5. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 29 <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 11,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 24/04/2566 : ดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชนจดทะเบียนในพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะ จำนวน 5 ชุมชน ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ชุมชนศาลาร่วมใจพัฒนา 2. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 36 3. ชุมชนสมบุรณ์ทรัพย์ 4. ชุมชนรุ่งอรุณ 5. ชุมชนรวมน้ำใจ <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 61.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 11,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 25/05/2566 : ดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชนจดทะเบียนในพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะ จำนวน 5 ชุมชน ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ชุมชนแจรงร้อน 2. ชุมชนร่วมใจ 3. ชุมชนสถาพร 4. ชุมชนบูรณะสุดเขต 5. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 42 <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 11,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 21/06/2566 : ดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชนจดทะเบียน จำนวน 8 ชุมชน ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ชุมชนรุ่งเรือง 2. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 29 3. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 31 4. ชุมชนรัตนจีนะ 5. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 36 6. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 60 7. ชุมชนเบอร์ลี่ 8. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 58 <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 17,760 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 24/07/2566 : การติดตามและประเมินผล</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 21/08/2566 : การติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 21/09/2566 : กลุ่มงานสุขาภิบาลทั่วไป ดำเนินการตามโครงการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชนจดทะเบียนในพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะ ครบจำนวน 28 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 100 2. ชุมชนจดทะเบียนในพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะปลอดลูกน้ำยุงลายและมีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 100 <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม :	ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
รหัสโครงการ...	50240000-7131
ปีงบประมาณ	พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ :	2022-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ	: 91,900 บาท
สิ้นสุดโครงการ :	2023-09-30 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป	: 91,840 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตรัฐบาลบูรณะ / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวชมชนุรักษ์ พลศรี

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันพบว่า โรคไข้เลือดออกเป็น ๑ ใน ๕ ของโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานครในปี ๒๕๖๓ (๕ มกราคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔) พบว่าผู้ป่วยสะสมจำนวน ๖,๒๗๗ ราย อัตราป่วย ๑๑๐.๗๘ ต่อประชากรแสนคน โดยจำนวนผู้ป่วยที่พบมากที่สุดเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชน อายุระหว่าง ๕ - ๑๔ ปี รองลงมา ได้แก่ กลุ่มอายุ ๑๕ - ๓๔ ปี และ ๐ - ๔ ปี ตามลำดับ ซึ่งอัตราป่วยอยู่ในระดับสูงและยังเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในลำดับต้นๆ ของกรุงเทพมหานคร ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งในด้านการเจ็บป่วย เสียชีวิต สูญเสียค่าใช้จ่าย ในการรักษาพยาบาลประชาชน และความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจของประเทศชาติโดยรวม ซึ่งโรคไข้เลือดออกมีปัจจัยสนับสนุนมาจากความหนาแน่น แออัด วิธีชีวิตและการเคลื่อนย้ายของประชาชน ทำให้

ไม่สามารถจัดการกับภาวะและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ตามเป้าหมายการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน โดยให้ความสำคัญกับการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดจำนวนยุงลายพาหะนำโรคซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรค ดังนั้น การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่จึงมีความสำคัญ และสอดคล้องกับการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ ได้มีการรับรองมติ ?สารพลังปราบยุงลาย โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน? เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาเรื่องไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน เริ่มจากในครัวเรือน ชุมชน หน่วยงาน ทำทุกคน ทำทุกที่ จำเป็นต้องอาศัยการขับเคลื่อนจากหลายภาคส่วน ทั้งเครือข่ายความร่วมมือต่าง ๆ องค์กร ชุมชน สังคม ครอบครัวและบุคคล โดยนำแนวทางการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน (Integrated Vector Management) มาบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ รวมถึงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักของประชาชน ผู้บริหารองค์กร และผู้เกี่ยวข้องทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและประสานความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตรัฐบาลบูรณะ

ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกให้ประสบความสำเร็จ จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานครขึ้นเพื่อขยายเครือข่ายให้ครอบคลุม และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายให้มีการดำเนินการด้านควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตามมาตรการอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืนต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเสริมสร้างระบบกลไกในการดำเนินงานด้านการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชนจดทะเบียนในพื้นที่เขตรัฐบาลบูรณะ จำนวน 28 ชุมชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 18/01/2566 :

1. เดือนตุลาคม 2565 ขออนุมัติโครงการ

2. เดือนพฤศจิกายน 2565 จัดทำคำสั่งและแผนดำเนินการ

และดำเนินกิจกรรมกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชนจดทะเบียนพื้นที่เขตรัฐบาลบูรณะ จำนวน 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนสุขสวัสดิ์ 58 ชุมชนซอยสถาพร ชุมชนเบอร์ลี่ ชุมชนราษฎร์บูรณะ 39 และชุมชนสุขสวัสดิ์ 9

3. เดือนธันวาคม 2565 ดำเนินกิจกรรมกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชนจดทะเบียนพื้นที่เขตรัฐบาลบูรณะ จำนวน 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนแจรงร้อน ชุมชนบูรณะสุดเขต ชุมชนซอยหม้อตั้งอุทิศ ชุมชนสุขสวัสดิ์ 42 และชุมชนสุขสวัสดิ์ 60

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 22,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/01/2566 :

เดือนมกราคม 2566 ดำเนินกิจกรรมกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชนจดทะเบียนพื้นที่เขตรัฐบาลบูรณะ

จำนวน 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนรุ่งเรือง ชุมชนบุญมาก ชุมชนสุขสวัสดิ์ 31 ชุมชนมิ่งประชา และชุมชนรัตนจินะ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 10,600 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/02/2566 :

ดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชนจดทะเบียนในพื้นที่เขตรัฐบาลบูรณะ จำนวน 4 ชุมชน ได้แก่

ชุมชนวัดสน ชุมชนรวมน้ำใจ ชุมชนร่วมใจ และชุมชนอนามัย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 8,480 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่4





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	<p>:: 30/03/2566 : ดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชนจดทะเบียนในพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะ จำนวน 5 ชุมชน ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ชุมชนหมู่ 7 ราชบุรีบูรณะ 2. ชุมชนตึก 60 ปี 3. ชุมชนประคองมิตร 4. ชุมชนหมู่ 3 ราชบุรีบูรณะ 5. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 29 <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 11,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 24/04/2566 : ดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชนจดทะเบียนในพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะ จำนวน 5 ชุมชน ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ชุมชนศาลารวมใจพัฒนา 2. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 36 3. ชุมชนสมบุรณ์ทรัพย์ 4. ชุมชนรุ่งอรุณ 5. ชุมชนรวมน้ำใจ <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 61.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 11,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 25/05/2566 : ดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชนจดทะเบียนในพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะ จำนวน 5 ชุมชน ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ชุมชนแจจรงอน 2. ชุมชนร่วมใจ 3. ชุมชนสถาพร 4. ชุมชนบูรณะสุดเขต 5. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 42 <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 11,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 21/06/2566 : ดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชนจดทะเบียน จำนวน 8 ชุมชน ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ชุมชนรุ่งเรือง 2. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 29 3. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 31 4. ชุมชนรัตนจินะ 5. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 36 6. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 60 7. ชุมชนเบอร์ลี่ 8. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 58 <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 17,760 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 24/07/2566 : การติดตามและประเมินผล</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 21/08/2566 : การติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 21/09/2566 : กลุ่มงานสุขภาพทั่วไป ดำเนินการตามโครงการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชนจดทะเบียนในพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะ ครบจำนวน 28 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 100 2. ชุมชนจดทะเบียนในพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะปลอดลูกน้ำยุงลายและมีค้ำช้นลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 100 <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50240000-7131

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 91,900 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 91,840 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวชมชนวารี พิศศรี

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันพบว่า โรคไข้เลือดออกเป็น ๑ ใน ๕ ของโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โดยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานครในปี ๒๕๖๓ (๕ มกราคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔) พบว่าผู้ป่วยสะสมจำนวน ๖,๒๗๗





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายอัตราป่วย ๑๑๐.๗๘ ต่อประชากรแสนคน โดยจำนวนผู้ป่วยที่พบมากที่สุดเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชน อายุระหว่าง ๕ ? ๑๔ ปี รองลงมา ได้แก่ กลุ่มอายุ ๑๕ ? ๓๔ ปี และ ๐ ? ๔ ปี ตามลำดับ ซึ่งอัตราป่วยอยู่ในระดับสูงและยังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญในลำดับต้นๆ ของกรุงเทพมหานคร ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งในด้านการเจ็บป่วย เสียชีวิต สูญเสียค่าใช้จ่าย ในการรักษาพยาบาลประชาชน และความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจของประเทศชาติโดยรวม ซึ่งโรคไข้เลือดออกมีปัจจัยสนับสนุนมาจากความหนาแน่น แออัด วิธีชีวิตและการเคลื่อนย้ายของประชาชน ทำให้

ไม่สามารถจัดการกับภาวะและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ตามเป้าหมายการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน โดยให้ความสำคัญกับการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดจำนวนยุงลายพาหะนำโรคซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรค ดังนั้น

การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่จึงมีความสำคัญ และสอดคล้องกับการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ ได้มีการรับรองมติ ?สารพลังปราบยุงลาย โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน? เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาเรื่องไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน เริ่มจากในครัวเรือน ชุมชน หน่วยงาน ทำทุกคน ทำทุกที่

จำเป็นต้องอาศัยการขับเคลื่อนจากหลายภาคส่วน ทั้งเครือข่ายความร่วมมือต่าง ๆ องค์กร ชุมชน สังคม ครอบครัวและบุคคล โดยนำแนวทางจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน (Integrated Vector Management) มาบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ รวมถึงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักของประชาชน ผู้บริหารองค์กร และผู้เกี่ยวข้องทุกระดับให้ไปในทิศทางเดียวกันและประสานความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง

□□ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกให้ประสบความสำเร็จ จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานครขึ้นเพื่อขยายเครือข่ายให้ครอบคลุม และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายให้มีการดำเนินการด้านควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตามมาตรการอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืนต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเสริมสร้างระบบกลไกในการดำเนินงานด้านการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชนจดทะเบียนในพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะ จำนวน 28 ชุมชน

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 18/01/2566 :

1. เดือนตุลาคม 2565 ขออนุมัติโครงการ
2. เดือนพฤศจิกายน 2565 จัดทำคำสั่งและแผนดำเนินการ

และดำเนินกิจกรรมกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชนจดทะเบียนพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะ จำนวน 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนสุขสวัสดิ์ 58 ชุมชนซอยสถาพร ชุมชนเบอร์ลี ชุมชนราชบุรีบูรณะ 39 และชุมชนสุขสวัสดิ์ 9

3. เดือนธันวาคม 2565 ดำเนินกิจกรรมกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชนจดทะเบียนพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะ จำนวน 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนแจรงร้อน ชุมชนบูรณะสุดเขต ชุมชนซอยหมอฝิ่งอุทิศ ชุมชนสุขสวัสดิ์ 42 และชุมชนสุขสวัสดิ์ 60

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 22,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/01/2566 : เดือนมกราคม 2566 ดำเนินกิจกรรมกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชนจดทะเบียนพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะ

- จำนวน 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนรุ่งเรือง ชุมชนบุญมาก ชุมชนสุขสวัสดิ์ 31 ชุมชนมีงประชา และชุมชนรัตนจินะ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 10,600 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/02/2566 : ดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชนจดทะเบียนในพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะ จำนวน 4 ชุมชน ได้แก่

- ชุมชนวัดสวน ชุมชนรวมน้ำใจ ชุมชนร่วมใจ และชุมชนอนามัย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 8,480 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 30/03/2566 : ดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชนจดทะเบียนในพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะ จำนวน 5 ชุมชน ได้แก่

1. ชุมชนหมู่ 7 ราชบุรีบูรณะ
2. ชุมชนตึก 60 ปี
3. ชุมชนประคองมิตร
4. ชุมชนหมู่ 3 ราชบุรีบูรณะ
5. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 29





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 11,000 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	:: 24/04/2566 : ดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชนจดทะเบียนในพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะ จำนวน 5 ชุมชน ได้แก่ 1. ชุมชนศาลารวมใจพัฒนา 2. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 36 3. ชุมชนสมบุรณ์ทรัพย์ 4. ชุมชนรุ่งอรุณ 5. ชุมชนรวมน้ำใจ			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/05/2566 : ดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชนจดทะเบียนในพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะ จำนวน 5 ชุมชน ได้แก่ 1. ชุมชนแจจรร้อน 2. ชุมชนร่วมใจ 3. ชุมชนสถาพร 4. ชุมชนบูรณะสุดเขต 5. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 42	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 61.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 11,000 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 21/06/2566 : ดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชนจดทะเบียน จำนวน 8 ชุมชน ได้แก่ 1. ชุมชนรุ่งเรือง 2. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 29 3. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 31 4. ชุมชนรัตนจินะ 5. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 36 6. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 60 7. ชุมชนเบอร์ลี่ 8. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 58	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 11,000 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/07/2566 : การติดตามและประเมินผล	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 17,760 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 21/08/2566 : การติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 21/09/2566 : กลุ่มงานสุขภาพทั่วไป ดำเนินการตามโครงการ ดังนี้ 1. ดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชนจดทะเบียนในพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะ ครบจำนวน 28 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 100 2. ชุมชนจดทะเบียนในพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะปลอดลูกน้ำยุงลายและมีค้ำช้นลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 100	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
		:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50240000-7131

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 91,900 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 91,840 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวชมชญารัช พลศรี

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันพบว่า โรคไข้เลือดออกเป็น ๑ ใน ๕ ของโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานครในปี ๒๕๖๓ (๕ มกราคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔) พบว่าผู้ป่วยสะสมจำนวน ๖,๒๗๗ ราย อัตราป่วย ๑๐๐.๗๘ ต่อประชากรแสนคน โดยจำนวนผู้ป่วยที่พบมากที่สุดเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชน อายุระหว่าง ๕ - ๑๔ ปี รองลงมา ได้แก่ กลุ่มอายุ ๑๕ - ๓๔ ปี และ ๐ - ๔ ปี ตามลำดับ ซึ่งอัตราป่วยอยู่ในระดับสูงและยังเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในลำดับต้นๆ ของกรุงเทพมหานคร ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งในด้านการเจ็บป่วย เสียชีวิต สูญเสียค่าใช้จ่าย ในการรักษาพยาบาลประชาชน และความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจของประเทศชาติโดยรวม ซึ่งโรคไข้เลือดออกมีปัจจัยสนับสนุนมาจากความหนาแน่น แออัด วิธีชีวิตและการเคลื่อนย้ายของประชาชน ทำให้ไม่สามารถจัดการกับภาวะและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ตามเป้าหมายการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน โดยให้ความสำคัญกับการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดจำนวนยุงลายพาหะนำโรคซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรค ดังนั้น การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่จึงมีความสำคัญ

และสอดคล้องกับการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ ได้มีการรับรองมติ ?สารพลังปราบยุงลาย โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน?

เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาเรื่องไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน เริ่มจากในครัวเรือน ชุมชน หน่วยงาน ทำทุกคน ทำทุกที่

จำเป็นต้องอาศัยการขับเคลื่อนจากหลายภาคส่วน ทั้งเครือข่ายความร่วมมือต่าง ๆ องค์กร ชุมชน สังคม ครอบครัวและบุคคล

โดยนำแนวทางจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน (Integrated Vector Management) มาบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ

รวมถึงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักของประชาชน ผู้บริหารองค์กร

และผู้เกี่ยวข้องทุกระดับให้ไปในทิศทางเดียวกันและประสานความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ

ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกให้ประสบความสำเร็จ จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการ

บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานครขึ้นเพื่อขยายเครือข่ายให้ครอบคลุม และส่งเสริม

พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายให้มีการดำเนินการด้านควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตามมาตรการอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืนต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเสริมสร้างระบบกลไกในการดำเนินงานด้านการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชนจดทะเบียนในพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะ จำนวน 28 ชุมชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 18/01/2566 :

1. เดือนตุลาคม 2565 ขออนุมัติโครงการ

2. เดือนพฤศจิกายน 2565 จัดทำคำสั่งและแผนดำเนินการ

และดำเนินกิจกรรมกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชนจดทะเบียนพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะ จำนวน 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนสุขสวัสดิ์

58 ชุมชนชอยสภาพร ชุมชนเบอร์ลี ชุมชนราชบุรีบูรณะ 39 และชุมชนสุขสวัสดิ์ 9

3. เดือนธันวาคม 2565 ดำเนินกิจกรรมกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชนจดทะเบียนพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะ จำนวน 5 ชุมชน

ได้แก่ ชุมชนแจรงร้อน ชุมชนบูรณะสุดเขต ชุมชนชอยหอมฝั่งอุทิศ ชุมชนสุขสวัสดิ์ 42 และชุมชนสุขสวัสดิ์ 60

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 22,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/01/2566 : เดือนมกราคม 2566 ดำเนินกิจกรรมกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชนจดทะเบียนพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะ

จำนวน 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนรุ่งเรือง ชุมชนบุญมาก ชุมชนสุขสวัสดิ์ 31 ชุมชนมีงประชา และชุมชนรัตนจินะ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 10,600 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/02/2566 : ดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชนจดทะเบียนในพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะ จำนวน 4 ชุมชน ได้แก่

ชุมชนวัดสน ชุมชนรวมน้ำใจ ชุมชนร่วมใจ และชุมชนอนามัย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 8,480 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 30/03/2566 : ดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชนจดทะเบียนในพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะ จำนวน 5 ชุมชน ได้แก่

1. ชุมชนหมู่ 7 ราชบุรีบูรณะ

2. ชุมชนตึก 60 ปี

3. ชุมชนประคองมิตร

4. ชุมชนหมู่ 3 ราชบุรีบูรณะ

5. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 29

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 11,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/04/2566 : ดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชนจดทะเบียนในพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะ จำนวน 5 ชุมชน ได้แก่

1. ชุมชนศาลาร่วมใจพัฒนา

2. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 36

3. ชุมชนสมบูรณทรัพย์

4. ชุมชนรุ่งอรุณ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- รายงานครั้งที่ 5. ชุมชนรวมน้ำใจ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 61.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 11,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 25/05/2566 : ดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชนจดทะเบียนในพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะ จำนวน 5 ชุมชน ได้แก่
1. ชุมชนแจรงร้อน
 2. ชุมชนรวมใจ
 3. ชุมชนสถาพร
 4. ชุมชนบูรณะสุดเขต
 5. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 42
- รายงานครั้งที่ 7 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 11,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 21/06/2566 : ดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชนจดทะเบียน จำนวน 8 ชุมชน ได้แก่
1. ชุมชนรุ่งเรือง
 2. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 29
 3. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 31
 4. ชุมชนรัตนจันนะ
 5. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 36
 6. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 60
 7. ชุมชนเบอร์ลี่
 8. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 58
- รายงานครั้งที่ 8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 17,760 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 24/07/2566 : การติดตามและประเมินผล
- รายงานครั้งที่ 9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 21/08/2566 : การติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม
- รายงานครั้งที่ 10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 21/09/2566 : กลุ่มงานสุขภาพเฝ้าระวังฯ ดำเนินการตามโครงการ ดังนี้
1. ดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชนจดทะเบียนในพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะ ครอบคลุม 28 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 100
 2. ชุมชนจดทะเบียนในพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะปลอดลูกน้ำยุงลายและมีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 100
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

