



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รหัสโครงการ... : 50240000-7175

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ / ฝ่ายรายได้ / ฝ่ายรายได้

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ญาณภัทร ชุ่มเกษร (ฝ่ายรายได้)

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาววิวิธยา วัลย์วิไล (โทร 1512)

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดเก็บรายได้ ของฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะสอดคล้องกับ สำนักงานการคลัง ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักของนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้เพื่อประโยชน์ของกรุงเทพมหานคร (P113) และได้จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) กำหนดค่าเป้าหมายของนโยบาย ระบุโครงการ/กิจกรรมในการขับเคลื่อนนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน โดยมีฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตเป็นหน่วยงานสนับสนุน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และบรรลุตามเป้าหมายที่สำนักงานการคลังกำหนด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ของฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ประชาชนผู้เสียภาษีได้รับความพึงพอใจในการรับบริการชำระภาษี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดเก็บภาษีจากผู้เสียภาษีในพิกัดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ ครอบคลุมทุกราย ร้อยละ 100

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/01/2566 : จัดทำกิจกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยระบุค่าเป้าหมาย ขั้นตอนการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่สำนักงานการคลังจัดทำจากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลแล้ว ตามหนังสือสำนักงานการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กท 1302/9051 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 อยู่ในระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่อยู่ในพิกัดที่ต้องเสียภาษี ทราบหลักเกณฑ์และระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/02/2566 : ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษี		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/02/2566 : ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษี		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/03/2566 : ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษี		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 30/03/2566 : ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษี		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/04/2566 : สำรองตรวจสอบข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิม และตรวจสอบคำร้องคัดค้าน/แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ และข้อมูลที่ได้รับจากกรมที่ดิน ให้ถูกต้องครบถ้วน และลงข้อมูลในระบบ BMA Tax เจ้าหน้าที่ออกตรวจพื้นที่ตามที่ประชาชนแจ้งการแก้ไขการใช้ประโยชน์ พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/05/2566 : ลงข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และตรวจสอบคำร้องคัดค้าน/แบบแจ้งรายการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบพื้นที่จริงตามคำร้องให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 23/06/2566 : ตรวจสอบความถูกต้องในระบบ เตรียมส่งไปรษณีย์ (TKS)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/07/2566 : ประชาสัมพันธ์ตามระยะเวลากำหนดการจัดเก็บภาษี แจ้งการประเมินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศ และแจ้งการประเมินภาษีส่งทางไปรษณีย์ไทย พร้อมแก้ไขและคำร้องคัดค้านการประเมินภาษี		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

พร้อมทำคำร้องหนังสือขออนุญาตข่าระงายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ห้องชุด ฝ่ายรายได้ได้ทำการจัดเก็บภาษี จำนวน 4729 ราย จำนวนเงิน 13,959,706.24 คิดเป็นร้อยละ 11.63 จากยอดประมาณการ

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 29/08/2566 : ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาหมดเขตข่าระงายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 66 ภายใน 31 สิงหาคม 2566 และรับคำร้องคำคัดค้านการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แจ้งการประเมินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศ และแจ้งการประเมินภาษีส่งทางไปรษณีย์ไทย พร้อมทำคำร้องหนังสือขออนุญาตข่าระงายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ห้องชุด ฝ่ายรายได้ได้ทำการจัดเก็บภาษี จำนวน 8,739 ราย จำนวนเงิน 92,989,181.75 คิดเป็นร้อยละ 77.49 จากยอดประมาณการ

รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 77.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 27/09/2566 : ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาหมดเขตข่าระงายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 66 ภายใน 31 สิงหาคม 2566 เกินระยะเวลาชำระ ต้องชำระเบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม เพิ่มตามจำนวนเดือนที่ค้างชำระ และรับคำร้องคำคัดค้านการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฝ่ายรายได้ได้ทำการจัดเก็บภาษี จำนวน 9,207 ราย จำนวนเงิน 98,989,419.60 คิดเป็นร้อยละ 82.49 จากยอดประมาณการ

รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รหัสโครงการ... : 50240000-7175

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ / ฝ่ายรายได้ / ฝ่ายรายได้

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ญาณภัทร ชุ่มเกษร (ฝ่ายรายได้)

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอุษวิริยะห์ คล้อยวิไล (โทร 1512)

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดเก็บรายได้ ของฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะสอดคล้องกับ สำนักงานการคลัง ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักของนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้เพื่อประโยชน์ของนครกรุงเทพฯ (P113) และได้จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) กำหนดค่าเป้าหมายของนโยบาย ระบุโครงการ/กิจกรรมในการขับเคลื่อนนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน โดยมีฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตเป็นหน่วยงานสนับสนุน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และบรรลุตามเป้าหมายที่สำนักงานการคลังกำหนด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ของฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ประชาชนผู้เสียภาษีได้รับความพึงพอใจในการรับบริการชำระภาษี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดเก็บภาษีจากผู้เสียภาษีในพิกัดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ ครบถ้วนทุกราย ร้อยละ 100

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/01/2566 : จัดทำกิจกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยระบุค่าเป้าหมาย ขั้นตอนการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่สำนักงานการคลังจัดทำจากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลแล้ว ตามหนังสือสำนักงานการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กท 1302/9051 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 อยู่ในระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องที่ต้องเสียภาษี ทราบหลักเกณฑ์และระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

รายงานครั้งที่2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/02/2566 : ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษี

รายงานครั้งที่2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/02/2566 : ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษี

รายงานครั้งที่3 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/03/2566 : ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษี

รายงานครั้งที่4 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 30/03/2566 : ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษี





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 6	:: 25/04/2566 : สำรองตรวจสอบข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิม และตรวจสอบคำร้องคัดค้าน/แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ และข้อมูลที่ได้รับจากกรมที่ดิน ให้ถูกต้องครบถ้วน และลงข้อมูลในระบบ BMA Tax เจ้าหน้าที่ออกตรวจพื้นที่ตามที่ประชาชนแจ้งการแก้ไขการใช้ประโยชน์ พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 25/05/2566 : ลงข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และตรวจสอบคำร้องคัดค้าน/แบบแจ้งรายการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบพื้นที่จริงตามคำร้องให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 23/06/2566 : ตรวจสอบความถูกต้องในระบบ เตรียมส่งไปรษณีย์ (TKS)	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 24/07/2566 : ประชาสัมพันธ์ตามระยะเวลาการจัดเก็บภาษี แจ้งการประเมินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศ และแจ้งการประเมินภาษีส่งทางไปรษณีย์ไทย พร้อมแก้ไขและคำร้องคัดค้านการประเมินภาษี พร้อมทั้งทำคำร้องหนังสือขออนุญาตชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ห้องชุด ฝ่ายรายได้ได้ทำการจัดเก็บภาษี จำนวน 4729 ราย จำนวนเงิน 13,959,706.24 คิดเป็นร้อยละ 11.63 จากยอดประมาณการ	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 29/08/2566 : ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาหมดเขตชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 66 ภายใน 31 สิงหาคม 2566 และรับคำร้องคัดค้านการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แจ้งการประเมินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศ และแจ้งการประเมินภาษีส่งทางไปรษณีย์ไทย พร้อมทั้งทำคำร้องหนังสือขออนุญาตชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ห้องชุด ฝ่ายรายได้ได้ทำการจัดเก็บภาษี จำนวน 8,739 ราย จำนวนเงิน 92,989,181.75 คิดเป็นร้อยละ 77.49 จากยอดประมาณการ	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 27/09/2566 : ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาหมดเขตชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 66 ภายใน 31 สิงหาคม 2566 เกินระยะเวลาชำระ ต้องชำระเบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม เพิ่มตามจำนวนเดือนที่ค้างชำระ และรับคำร้องคัดค้านการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฝ่ายรายได้ได้ทำการจัดเก็บภาษี จำนวน 9,207 ราย จำนวนเงิน 98,989,419.60 คิดเป็นร้อยละ 82.49 จากยอดประมาณการ	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	
รหัสโครงการ... : 50240000-7175	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ / ฝ่ายรายได้ / ฝ่ายรายได้	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ญาณภัทร ชุมเกษร (ฝ่ายรายได้)	ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวยุวจริยทรัพย์ คล้อยวิไล (โทร 1512)

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดเก็บรายได้ ของฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะสอดคล้องกับ สำนักงานการคลัง ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักของนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้เพื่อประโยชน์ของนครกรุงเทพฯ (P113) และได้จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) กำหนดค่าเป้าหมายของนโยบาย ระบุโครงการ/กิจกรรมในการขับเคลื่อนนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน โดยมีฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตเป็นหน่วยงานสนับสนุน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และบรรลุตามเป้าหมายที่สำนักงานการคลังกำหนด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ของฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ประชาชนผู้เสียภาษีได้รับความพึงพอใจในการรับบริการชำระภาษี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดเก็บภาษีจากผู้เสียภาษีในพิกัดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ ครบถ้วนทุกราย ร้อยละ 100

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 5 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ





รายงานครั้งที่ 1





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 31/01/2566 : จัดทำกิจกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยระบุค่าเป้าหมาย ขั้นตอนการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่สำนักงานการคลังจัดทำจากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลแล้ว ตามหนังสือสำนักงานการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กท 1302/9051 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 อยู่ในระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ต้องเสียภาษี

ทราบหลักเกณฑ์และระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

รายงานครั้งที่2	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/02/2566 : ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษี		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/02/2566 : ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษี		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/03/2566 : ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษี		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/03/2566 : ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษี		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/04/2566 : สำรองตรวจสอบข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิม และตรวจสอบคำร้องคัดค้าน/แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ และข้อมูลที่ได้รับจากกรมที่ดิน ให้ถูกต้องครบถ้วน และลงข้อมูลในระบบ BMA Tax เจ้าหน้าที่ออกตรวจพื้นที่ตามที่ประชาชนแจ้งการแก้ไขการใช้ประโยชน์ พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2566 : ลงข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และตรวจสอบคำร้องคัดค้าน/แบบแจ้งรายการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบพื้นที่จริงตามคำร้องให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 23/06/2566 : ตรวจสอบความถูกต้องในระบบ เตรียมส่งไปรษณีย์ (TKS)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 24/07/2566 : ประชาสัมพันธ์ตามระยะเวลาการจัดเก็บภาษี แจ้งการประเมินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศ และแจ้งการประเมินภาษีส่งทางไปรษณีย์ไทย พร้อมแก้ไขและคำร้องคัดค้านการประเมินภาษี พร้อมทั้งทำคำร้องหนังสือขอม่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ห้องชุด ฝ่ายรายได้ได้ทำการจัดเก็บภาษี จำนวน 4729 ราย จำนวนเงิน 13,959,706.24 คิดเป็นร้อยละ 11.63 จากยอดประมาณการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 29/08/2566 : ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาหมดเขตชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 66 ภายใน 31 สิงหาคม 2566 และรับคำร้องคัดค้านการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แจ้งการประเมินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศ และแจ้งการประเมินภาษีส่งทางไปรษณีย์ไทย พร้อมทั้งคำร้องหนังสือขอม่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ห้องชุด ฝ่ายรายได้ได้ทำการจัดเก็บภาษี จำนวน 8,739 ราย จำนวนเงิน 92,989,181.75 คิดเป็นร้อยละ 77.49 จากยอดประมาณการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 77.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 27/09/2566 : ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาหมดเขตชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 66 ภายใน 31 สิงหาคม 2566 เก็บระยะเวลาชำระ ต้องชำระเบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม เพิ่มตามจำนวนเดือนที่ค้างชำระ และรับคำร้องคัดค้านการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฝ่ายรายได้ได้ทำการจัดเก็บภาษี จำนวน 9,207 ราย จำนวนเงิน 98,989,419.60 คิดเป็นร้อยละ 82.49 จากยอดประมาณการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รหัสโครงการ... : 50240000-7175

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ / ฝ่ายรายได้ / ฝ่ายรายได้

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ญาณภัทร ชุ่มเกษร (ฝ่ายรายได้)

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอุทัยวิริยะห์ คล้อยวิถี (โทร 1512)

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดเก็บรายได้ ของฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะสอดคล้องกับ สำนักงานการคลัง

ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักของนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้เพื่อประโยชน์ของกรุงเทพมหานคร (P113) และได้จัดทำแผนปฏิบัติการ

(Action Plan) กำหนดค่าเป้าหมายของนโยบาย ระบุโครงการ/กิจกรรมในการขับเคลื่อนนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

พร้อมทั้งกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน โดยมีฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตเป็นหน่วยงานสนับสนุน ดังนั้น

เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และบรรลุตามเป้าหมายที่สำนักงานการคลังกำหนด





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ของฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ประชาชนผู้เสียภาษีได้รับความพึงพอใจในการรับบริการชำระภาษี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดเก็บภาษีจากผู้เสียภาษีในพื้นที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ ครบถ้วนทุกราย ร้อยละ 100

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/01/2566 : จัดทำกิจกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยระบุค่าเป้าหมาย ขั้นตอนการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่สำนักการคลังจัดทำจากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลแล้ว ตามหนังสือสำนักการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กท 1302/9051 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 อยู่ในระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ต้องเสียภาษีทราบหลักเกณฑ์และระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/02/2566 : ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษี			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/02/2566 : ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษี			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/03/2566 : ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษี			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 30/03/2566 : ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษี			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/04/2566 : สำรองตรวจสอบข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิม และตรวจสอบคำร้องคัดค้าน/แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ และข้อมูลที่ได้รับจากกรมที่ดิน ให้ถูกต้องครบถ้วน และลงข้อมูลในระบบ BMA Tax เจ้าหน้าที่ออกตรวจพื้นที่ตามที่ประชาชนแจ้งการแก้ไขการใช้ประโยชน์ พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/05/2566 : ลงข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และตรวจสอบคำร้องคัดค้าน/แบบแจ้งรายการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบพื้นที่จริงตามคำร้องให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 23/06/2566 : ตรวจสอบความถูกต้องในระบบ เตรียมส่งไปรษณีย์ (TKS)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/07/2566 : ประชาสัมพันธ์ตามระยะเวลาการจัดเก็บภาษี แจ้งการประเมินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศ และแจ้งการประเมินภาษีส่งทางไปรษณีย์ไทย พร้อมแก้ไขและคำร้องคัดค้านการประเมินภาษี พร้อมทั้งทำคำร้องหนังสือขอผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ห้องชุด ฝ่ายรายได้ได้ทำการจัดเก็บภาษี จำนวน 4729 ราย จำนวนเงิน 13,959,706.24 คิดเป็นร้อยละ 11.63 จากยอดประมาณการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/08/2566 : ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาหมดเขตชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 66 ภายใน 31 สิงหาคม 2566 และรับคำร้องคัดค้านการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แจ้งการประเมินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศ และแจ้งการประเมินภาษีส่งทางไปรษณีย์ไทย พร้อมทั้งทำคำร้องหนังสือขอผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ห้องชุด ฝ่ายรายได้ได้ทำการจัดเก็บภาษี จำนวน 8,739 ราย จำนวนเงิน 92,989,181.75 คิดเป็นร้อยละ 77.49 จากยอดประมาณการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 77.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 27/09/2566 : ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาหมดเขตชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 66 ภายใน 31 สิงหาคม 2566 เกินระยะเวลาชำระ ต้องชำระเบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม เพิ่มตามจำนวนเดือนที่ค้างชำระ และรับคำร้องคัดค้านการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฝ่ายรายได้ได้ทำการจัดเก็บภาษี จำนวน 9,207 ราย จำนวนเงิน 98,989,419.60 คิดเป็นร้อยละ 82.49 จากยอดประมาณการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

