



รายงานครั้งที่ 3





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

และนำมาผลยอกกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าโดยการจัดทำโครงการ ?ผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากกิ่งไม้ใบไม้ที่บดย่อยนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตดอนเมือง? บริเวณพื้นที่บนโฉนดเลขที่ 106374 เลขที่ดิน 5535 และโฉนดเลขที่ 16387 เลขที่ดิน 10 ซอยโกสุมรวมใจ 37 แยก 14 แขวงสีกัน เขตดอนเมืองพื้นที่ประมาณ 4 ไร่ 1 งาน 51 ตารางวา และพื้นที่ภายในโรงเรียนดอนเมืองจตุรจินดา เลขที่ 153/34ถนนเขิวดุสิตภาค แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง พื้นที่ 3 งาน โดยมีศูนย์สถิติการทำปุ๋ยหมัก เพื่อให้ความรู้กรรมวิธีในการนำมาผลยอกกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และวิธีการทำปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อใช้ในครัวเรือน โดยขอความร่วมมือจากประชาชน สถานประกอบการ โรงเรียนร่วมกับสำนักงานเขตดอนเมือง ในการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์มาแปรรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ ให้แก่พืชผักเศรษฐกิจ ผักสวนครัวต่างๆ นอกจากนี้ยังนำปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้มาใช้กับไม้ผล ไม้ดอก ไม้ประดับต่าง ๆ ในพื้นที่ เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมี วิธีการดังกล่าวเป็นการลดปริมาณมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่อง อย่างยั่งยืนตลอดไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยในพื้นที่เขตดอนเมือง
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการนำมูลฝอยย่อยสลายได้ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตดอนเมือง
3. เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร
4. เพื่อเผยแพร่วิธีการทำปุ๋ยหมัก สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
5. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน สถานประกอบการ และโรงเรียนในพื้นที่คัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ทำปุ๋ยไว้ใช้เอง
6. เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุปลูก และปุ๋ยเคมี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. นำกิ่งไม้ ใบไม้ จากการตัดแต่งในพื้นที่สาธารณะ การบริการประชาชน และเศษหญ้าจากการพัฒนาพื้นที่รกร้างริมทาง ถนน ซอย สาธารณะ ในพื้นที่เขตดอนเมืองมาบดย่อย อย่างน้อย 1,000 ตัน/ปี
2. ปริมาณมูลอินทรีย์ ที่จัดเก็บในพื้นที่เขต หมู่บ้าน ชุมชน ตลาด นำมาทำปุ๋ยอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 1,000 ตัน/ปี
3. ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพดินและเพิ่มอินทรีย์สารให้แก่ต้นไม้ในพื้นที่เขตดอนเมือง ได้ปีละไม่น้อยกว่า 650 ตัน/ปี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - จัดทำโครงการ เสนอเพื่อขออนุมัติแล้ว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 21/11/2561 : ข้อมูลเดือน ต.ค. 61 - คัดแยกและบดกิ่งไม้ใบไม้ ทำปุ๋ยหมักได้ จำนวน 247 ตัน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 20/12/2561 : ข้อมูลเดือน พ.ย. 61 - คัดแยกและบดกิ่งไม้ใบไม้ ทำปุ๋ยหมัก ได้จำนวน 237 ตัน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 16/1/2562 : ข้อมูลเดือน ธ.ค. 61 -ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้ จำนวน 263 ตัน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 20/2/2562 : ข้อมูลเดือน ม.ค. 62 - รวบรวมกิ่งไม้ใบไม้ วัชพืช หมักทำปุ๋ย ได้ 240 ตัน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/3/2562 : ข้อมูลเดือน ก.พ. 62 - ดำเนินการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จากกิ่งไม้ ใบไม้ เศษผักผลไม้ ได้จำนวน 246 ตัน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 18/4/2562 : ข้อมูลเดือน มี.ค. 62 - ดำเนินการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากกิ่งไม้ ใบไม้ ได้จำนวน 215 ตัน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 16/5/2562 : ข้อมูลเดือน เม.ย. 62 - ดำเนินการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จากกิ่งไม้ ใบไม้ ได้จำนวน 279 ตัน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 9





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	:: 17/6/2562 : ข้อมูลเดือน พ.ค. 62 - ผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากกิ่งไม้ไปไม้ ได้จำนวน 241 ตัน		
รายงานครั้งที่ 10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 19/7/2562 : ข้อมูลเดือน มิ.ย. 62 - ผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากกิ่งไม้ไปไม้ ได้ 271 ตัน		
รายงานครั้งที่ 11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 15/8/2562 : ข้อมูลเดือน ก.ค. 62 - ผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากกิ่งไม้ไปไม้ ได้จำนวน 328 ตัน		
รายงานครั้งที่ 12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 12/9/2562 : ข้อมูลเดือน ส.ค. 62 - ผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากกิ่งไม้ไปไม้ ได้จำนวน 341 ตัน		
	30/9/2562 : ข้อมูลเดือน ก.ย. 62 - ผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากกิ่งไม้ไปไม้ ได้จำนวน 337 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

