



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการรัฐใช้ รัฐบาล กรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง

รหัสโครงการ... : 50250000-3408

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 40,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 23,750 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดอนเมือง / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสมเกียรติ วงศ์จินดา เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมชำนาญงาน โทร 09-095-5555-5555 นายวรวิทย์ เทียงธรรม นักวิเคราะห์ โทร 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล

วิสัยทัศน์กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2575 ที่เรียกว่า ?มหานครแห่งเอเชีย? นั้น ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์หรือวิสัยทัศน์ 6 มิติ

ซึ่งตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 - 2575) ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 มหานครสำหรับทุกคน

กรุงเทพมหานครมีระบบการจัดการอาชีพและการแสวงหารายได้ ที่สามารถเพิ่มโอกาส ให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ

และผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบ โดยการน้อมนำหลัก ?ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง? ให้เป็นหลักนำทางในการดำรงชีวิต

เพื่อเป็นการประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ เพิ่มศักยภาพ ให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานทางสายกลางและการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน คำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล

การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรมประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระทำ

สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ทุกระดับทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี

สำนักงานเขตดอนเมือง โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

สนับสนุนการดำเนินงานโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการวางแผนการเงินเพื่อจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน

โดยให้มีการดำเนินกิจกรรมออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่เผยแพร่ให้ความรู้ด้านการบริหารเงินออมครอบครัว เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตดอนเมือง

รายละเอียดกิจกรรมประกอบด้วย การตรวจสอบสุขภาพทางการเงิน ส่งเสริมการมีวินัยทางการเงิน การออมเงิน การแนะนำให้คำปรึกษาต่าง ๆ

การบริหารการเงิน การวางแผนทางการเงิน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย สามารถนำความรู้และประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต

ส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างยั่งยืน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์

1 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่เขตดอนเมือง น้อมนำหลัก ?ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง?

มาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต

2 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่เขตดอนเมือง สามารถบริหารเงินออมการใช้จ่ายใช้สอย เป้าหมายในการลงทุนในแต่ละช่วงอายุของแต่ละคน

ทางเลือกในการออม สูตรลับการออม เคล็ดลับแก้ปัญหา

?ออมไม่สำเร็จ? ประโยชน์ของการจัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย

3 เพื่อให้คำแนะนำและเป็นพี่เลี้ยงแก่ประชาชนในพื้นที่เขตดอนเมือง ในการบริหารจัดการสรรรายได้ของตนเองและครอบครัว

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เป้าหมาย

จัดกิจกรรมออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่เผยแพร่ให้ความรู้ด้านการบริหารเงินออมครอบครัว

โดยดำเนินการแบบไป ? กลับ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นประชาชนในพื้นที่เขตดอนเมืองจำนวน 16 ครั้ง ครั้งละ 50 คนรวม 800 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ

เป้าหมายที่ : ๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (03) ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการบริหารการเงินและการวางแผนทางการเงิน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้รับเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้ว

-อยู่ระหว่างทำเอกสารเพื่อซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรมฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -อยู่ระหว่างทำเอกสารเพื่อซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรมฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -อยู่ระหว่างทำเอกสารเพื่อซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรมฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -อยู่ระหว่างเตรียมจัดกิจกรรม ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -จะเริ่มจัดกิจกรรมตามโครงการ เริ่มดำเนินการ 2 ชุมชน วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
 ได้แก่ชุมชนพรหมสัมฤทธิ์, ชุมชนศิริสุข□□□□□
 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. 17.00 น.□□□□□
 (โดยจัดกิจกรรมทั้งหมด ในเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563 จำนวน 16 ชุมชน ดังนี้ 1.ชุมชนพรหมสัมฤทธิ์ 2.ชุมชนศิริสุข□□□□□
 3.ชุมชนปู่เจ้าสมิงพรายสะพานปูน 4.ชุมชนประชาอุทิศวมณีร่วมใจ 5.ชุมชนสวนฝรั่ง 6.ชุมชนฝั่งโขงคอนเมือง□□□□□
 7.ชุมชนอยู่เจริญบุญมา 8.ชุมชนอยู่เจริญวิภาวดี 9.ชุมชนแสงโพธิ์ 10.ชุมชนยิ่งอาหาร 11.ชุมชนบูรพา 12.ชุมชนโกสุมร่วมใจ□□□□□
 13.ชุมชนสตรีเหล็กพัฒนา 14.ชุมชนเจริญสุข 15.ชุมชนร่มไทรงานพัฒนา 16.ชุมชนประชากร4)
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 20,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้ออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ตามโครงการ รู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง□□□□□
 ในวันที่ 1 มีนาคม 2563 ออกณรงค์ฯ ณ ชุมชนปู่เจ้าสมิงพรายสะพานปูน,□□□□□
 ในวันที่ 8 มีนาคม 2563 ณ ชุมชนประชาอุทิศวมณีร่วมใจ, ในวันที่ 9 มีนาคม 2563 ณ ชุมชนสวนฝรั่ง□□□□□
 -เนื่องด้วยมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการรวมตัวของ□□□□□
 ประชาชนที่อาจเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ จึงขอเลื่อนการออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ฯ การส่งเสริมบริหารเงินออมและ□□□□□
 แก้ไขปัญหานี้ขึ้น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติ จึงจะดำเนินการออกณรงค์อีก 13 ชุมชน ตามปกติต่อไป
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 18/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -เนื่องด้วยมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
 เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการรวมตัวของ□
 ประชาชนที่อาจเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ จึงขอเลื่อนการออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ฯ การส่งเสริมบริหารเงินออมและ□
 แก้ไขปัญหานี้ขึ้น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติ จึงจะดำเนินการออกณรงค์อีก 13 ชุมชน ตามปกติต่อไป□
 -ได้เบิกค่าวัสดุฯ จำนวน 20,000 บาท เรียบร้อยแล้ว และได้เบิกค่าอาหารว่าง จำนวน 3 ชุมชน (ชุมชนสวนฝรั่ง,□
 ชุมชนประชาอุทิศวมณีร่วมใจ, ชุมชนปู่เจ้าสมิงพรายสะพานปูน) จำนวน 3,750 บาท เรียบร้อยแล้วทั้ง 3 ชุมชน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 3,750 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -เนื่องด้วยมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
 เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการรวมตัวของประชาชนที่อาจเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ จึงขอเลื่อนการออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ฯ
 การส่งเสริมบริหารเงินออมและแก้ไขปัญหานี้ขึ้น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติ □□
 -ได้เบิกค่าวัสดุฯ จำนวน 20,000 บาท และได้เบิกค่าอาหารว่าง จำนวน 3 ชุมชน จำนวน 3,750 บาท เรียบร้อยแล้ว
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 20/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -เนื่องด้วยมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
 เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการรวมตัวของ□
 ประชาชนที่อาจเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ จึงขอเลื่อนการออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ฯ การส่งเสริมบริหารเงินออมและ□
 แก้ไขปัญหานี้ขึ้น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติ □
 -ได้เบิกค่าวัสดุฯ จำนวน 20,000 บาท และได้เบิกค่าอาหารว่าง จำนวน 3 ชุมชน จำนวน 3,750 บาท เรียบร้อยแล้ว
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 22/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ในเดือนกรกฎาคม 2563 ได้ออกหน่วยรณรงค์ส่งเสริมการวางแผนทางการเงินตามโครงการ รู้ใช้ รู้เก็บ
 คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง□□□
 ดังนี้ 9 กรกฎาคม 2563 ชุมชนอยู่เจริญบุญมา, วันที่10 กรกฎาคม 2563 ชุมชนปากกล้วยพัฒนา, วันที่ 13 กรกฎาคม 2563□□□□□
 ชุมชนแก้วงาม, วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ชุมชนบูรพา 19, วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ชุมชนเจริญสุข, วันที่ 19 กรกฎาคม□□□□□
 2563 ชุมชนสตรีเหล็กพัฒนา, วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ชุมชนโกสุมร่วมใจ 2, วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ชุมชนแสงโพธิ์□□□□□
 -ได้เบิกค่าวัสดุฯ จำนวน 20,000 บาท และได้เบิกค่าอาหารว่าง จำนวน 3 ชุมชน จำนวน 3,750 บาท เรียบร้อยแล้ว
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ในเดือนกรกฎาคม 2563 ได้ออกหน่วยรณรงค์ส่งเสริมการวางแผนทางการเงินตามโครงการ รู้ใช้ รู้เก็บ
 คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง□□□□□
 ดังนี้ 9 กรกฎาคม 2563 ชุมชนอยู่เจริญบุญมา, วันที่10 กรกฎาคม 2563 ชุมชนปากกล้วยพัฒนา, วันที่ 13 กรกฎาคม 2563□□□□□
 ชุมชนแก้วงาม, วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ชุมชนบูรพา 19, วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ชุมชนเจริญสุข, วันที่ 19 กรกฎาคม□□□□□
 2563 ชุมชนสตรีเหล็กพัฒนา, วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ชุมชนโกสุมร่วมใจ 2, วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ชุมชนแสงโพธิ์□□□□□
 วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ชุมชนร่มไทรงามพัฒนา, วันที่ 2 สิงหาคม 2563 ชุมชนพรหมสัมฤทธิ์, วันที่ 5 สิงหาคม 2563□□□□□
 ชุมชนพัฒนาตลาดกลาง, วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ชุมชน บูรพา 7, วันที่ 9 สิงหาคม 2563 ชุมชนวิภาวดี□□□□□
 -ได้เบิกค่าวัสดุฯ จำนวน 20,000 บาท เรียบร้อยแล้ว และได้ตั้งเบิกจ่ายค่าอาหารว่าง 13 ชุมชน จำนวน 11,225.- บาท□□□□□
 เพื่อส่งฝ่ายการคลังตรวจสอบ□□□□□
 -ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นร้อยละ 96.58





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 24/9/2563 : -ในเดือนกรกฎาคม 2563 ได้ออกหน่วยรณรงค์ส่งเสริมการวางแผนทางการเงินตามโครงการ รู้ใช้ รู้เก็บ
คนกรุงเทพฯชีวิตมั่นคง

ตั้งนี้ 9 กรกฎาคม 2563 ชุมชนอยู่เจริญบุญมา, วันที่10 กรกฎาคม 2563 ชุมชนป่ากล้วยพัฒนา, วันที่ 13 กรกฎาคม 2563

ชุมชนแก้วงาม, วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ชุมชนบูรพา 19, วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ชุมชนเจริญสุข, วันที่ 19 กรกฎาคม

2563 ชุมชนสตรีเหล็กพัฒนา, วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ชุมชนโกสมรวมใจ 2, วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ชุมชนแสงไพฑูรย์

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ชุมชนร่มไทรงามพัฒนา, วันที่ 2 สิงหาคม 2563 ชุมชนพรหมสัมฤทธิ์, วันที่ 5 สิงหาคม 2563

ชุมชนพัฒนาตลาดกลาง, วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ชุมชน บูรพา 7, วันที่ 9 สิงหาคม 2563 ชุมชนวิภาลัย

-ได้เบิกค่าวัสดุฯ จำนวน 20,000 บาท เรียบร้อยแล้ว และได้ตั้งเบิกจ่ายค่าอาหารว่าง 13 ชุมชน จำนวน 11,225.- บาท

เรียบร้อยแล้ว

-ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นร้อยละ 96.58

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 98.63ประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 11,225 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

