



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการแก้ไขจุดที่มีการลักลอบทิ้งมูลฝอย

รหัสโครงการ... : 50250000-3484

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดอนเมือง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.อภิญา เสงชัยภูมิ เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดชำนาญการผู้รับผิดชอบงาน สยป : นายวรวิทย์ เทียงธรรม (1519)

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันพื้นที่เขตดอนเมืองมีที่ว่างริมทางและที่รกร้างว่างเปล่าอยู่เป็นจำนวนมากทั้งที่เป็นที่สาธารณะและเป็นที่ยกเว้นที่ขาดการเอาใจใส่ดูแล

ทำให้มีต้นไม้อายุยืนและวัชพืชขึ้นเป็นจำนวนมาก ทำให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์มีพิษ

ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายและเป็นแหล่งก่อให้เกิดอาชญากรรมกับผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้ อีกทั้งประสบปัญหาการจัดเก็บขยะที่มีผู้ลักลอบนำมาทิ้ง

ซึ่งนับวันจะมีมากขึ้น

สำนักงานเขตดอนเมือง โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาที่ว่างริมทางและที่รกร้างว่างเปล่า เพื่อดำเนินการจัดเก็บขยะตัดแต่งต้นไม้เพื่อให้ดูสะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย และที่สำคัญปริมาณมูลฝอยริมทางหรือตามที่รกร้างว่างเปล่าลดน้อยลง อีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชนให้มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่น่ามองอย่างยั่งยืน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อให้ปริมาณมูลฝอยและเศษวัสดุเหลือใช้ริมทางหรือที่รกร้างว่างเปล่าลดน้อยลง ดูสะอาดตาเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าอยู่น่ามองมากขึ้น

2 เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีความปลอดภัย

3 เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนช่วยกันรักษาความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย

ของบ้านเมืองและรักษาสภาพแวดล้อม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- พัฒนาพื้นที่ทำความสะอาดจุดลักลอบทิ้งมูลฝอยอย่างน้อยร้อยละ 20 จากพื้นที่ว่างริมทาง จำนวน 10 แห่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 (09.2) ร้อยละของจุดลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทางได้รับการจัดการแก้ไข

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน

- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

- ดำเนินการสำรวจจุดลักลอบทิ้งมูลฝอยในพื้นที่เขตดอนเมือง จำนวน 10 จุด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน

- ดำเนินการสำรวจพื้นที่ว่างบริเวณซอยเวฬุวนาราม 3 ถนนเวฬุวนาราม

- ดำเนินการปรับพื้นที่และจัดเก็บวัสดุลักลอบทิ้งพื้นที่ว่างบริเวณซอยเวฬุวนาราม 3 ถนนเวฬุวนาราม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน

- ปรับปรุงพื้นที่ ปลุกต้นไม้ ล้อมรั้ว บริเวณพื้นที่ว่างซอยเวฬุวนาราม 3 ถนนเวฬุวนาราม

- ดำเนินการสำรวจพื้นที่ว่างบริเวณเทิดราชันซอย 47 ถนนเทิดราชัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน

- ดำเนินการปรับพื้นที่และจัดเก็บวัสดุลักลอบทิ้งพื้นที่ว่างบริเวณเทิดราชันซอย 47 ถนนเทิดราชัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 14/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน

- ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ว่าง ปลุกต้นไม้ บริเวณพื้นที่ว่างเทิดราชันซอย 47 ถนนเทิดราชัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน

- ดำเนินการสำรวจพื้นที่ว่างบริเวณซอยโกสุมรวมใจ 37 แยก 16 ถนนโกสุมรวมใจ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	<p>:: 18/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน</p> <p>- ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่และปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่ว่างบริเวณซอยโกสุมรวมใจ 37 แยก 16 ถนนโกสุมรวมใจ</p>		
รายงานครั้งที่ 8	<p>:: 22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน</p> <p>- ดำเนินการสำรวจพื้นที่ว่างริมคลองเปรมประชากรบริเวณหลังหมู่บ้านแกรนด์คานัล (ด้านข้างท่าเรือเปรมประชากร)</p>	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p>	<p>: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 9	<p>:: 23/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน</p> <p>- ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่และปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่ว่างริมคลองเปรมประชากรบริเวณหลังหมู่บ้านแกรนด์คานัล (ด้านข้างท่าเรือเปรมประชากร)</p>	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p>	<p>: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 10	<p>:: 23/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>- ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ปลูกต้นไม้พื้นที่ว่างตั้งแต่ท่าเรือเปรมประชากรจนถึงท่าตะลิ่งแล (ชุมชนร่วมใจรักษ์คลองเปรม)</p>	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท</p>	<p>: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 11	<p>:: 19/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>- ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่และปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่ว่างบริเวณลำรางเลียบบถนนนางประชาพัฒนา</p>	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท</p>	<p>: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 12	<p>:: 22/9/2563 :</p> <p>- ดำเนินการสำรวจพื้นที่ว่างบริเวณซอยประชาอุทิศ 13 ถนนประชาอุทิศ</p>	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท</p>	<p>: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

