



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

รหัสโครงการ... : 50250000-3489

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดอนเมือง / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ว่าที่ร้อยตรีพนต ผ่องสำเภา นักพัฒนาสังคมชำนาญการ โทร 5338ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวิทย์ เทียงธรรม (1519)

1.3 หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล

นโยบายในการพัฒนาชุมชนของกรุงเทพมหานคร มุ่งเน้นการพัฒนาจริงทั้ง 5 ด้าน คือด้านกายภาพเศรษฐกิจ สังคม อนามัย และจิตใจ ทั้งนี้ได้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนคอยให้การช่วยเหลือและสนับสนุน โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันคือ

ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนให้ดีขึ้น และบรรลุเป้าหมายสูงสุดคือ การพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองน่าอยู่

ประกอบกับเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจทำให้ประชาชนในชุมชนบางส่วนต้องถูกเลิกจ้างงาน และไม่มียานพาหนะ

จึงจำเป็นต้องหาวิธีที่ทุกคนในครอบครัวต้องดิ้นรนเพื่อหาหนทางในการหารายได้มาจุนเจือครอบครัวนั้น

สำนักงานเขตดอนเมือง จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างรายได้ขึ้นมา

เพื่อให้ความรู้กับประชาชนได้มองเห็นทางเลือกในการประกอบอาชีพเสริม และได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ลดปัญหาการว่างงานในชุมชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์

1 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้รับความรู้ เพิ่มพูนทักษะในการฝึกอาชีพ และจะได้มีโอกาสหารายได้เสริมให้กับครอบครัว

2 เพื่อยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจในชุมชนเขตดอนเมือง และลดปัญหาการว่างงาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เป้าหมาย

จัดฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับประชาชนในพื้นที่เขตดอนเมืองในวันราชการและวันเสาร์ อาทิตย์จำนวน 4 วิชา วิชาละ 15 วัน วันละ 5 ชั่วโมง

รุ่นละ 15 คน รวม 60 คน ได้แก่ 1. วิชาการแกะสลักผักและผลไม้ 2. วิชางานใบตอง 3. วิชาการผูกผ้าและการจับจีบผ้า 4. วิชาการเย็บผ้า

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 (03) ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการบริหารการเงินและการวางแผนทางการเงิน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 24/10/2562 : เตรียมการจัดขายสินค้าราคาถูก ณ สำนักงานเขตดอนเมือง ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้ดำเนินการขายสินค้าราคาถูกในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว

-เตรียมดำเนินการจัดการขายสินค้าราคาถูก ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักงานเขตดอนเมือง

-ในเดือน ตุลาคม 2562 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นระดับ 90.24

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้ดำเนินการขายสินค้าราคาถูกในวันที่ 28 พ.ย. 2562 เรียบร้อยแล้ว

-เตรียมดำเนินการจัดการขายสินค้าราคาถูก ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ สำนักงานเขตดอนเมือง

-ในเดือน พ.ย. 2562 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นระดับ 93.24

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้ดำเนินการขายสินค้าราคาถูกในวันที่ 26 ธ.ค. 2562 เรียบร้อยแล้ว

-เตรียมดำเนินการจัดการขายสินค้าราคาถูก ในวันที่ 30 มกราคม 2563 ณ สำนักงานเขตดอนเมือง

-ในเดือน ธ.ค. 2562 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นระดับ 93.58

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้ดำเนินการขายสินค้าราคาถูกในวันที่ 30 มกราคม 2563 เรียบร้อยแล้ว

-เตรียมดำเนินการจัดการขายสินค้าราคาถูก ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักงานเขตดอนเมือง

-ในเดือน มกราคม 2563 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นระดับ 96.78

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้ดำเนินการขายสินค้าราคาถูกในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เรียบร้อยแล้ว



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- รายงานครั้งที่ 7 :-เนื่องด้วยมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการรวมตัวของประชาชนที่อาจเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรมตามโครงการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จึงได้ดำเนินการจัดงานตามโครงการต่อไป
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 8 :-เนื่องด้วยมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการรวมตัวของประชาชนที่อาจเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรมตามโครงการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จึงได้ดำเนินการจัดงานตามโครงการต่อไป
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 9 :-เนื่องด้วยมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการรวมตัวของประชาชนที่อาจเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรมตามโครงการไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จึงได้ดำเนินการจัดงานตามโครงการต่อไป
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 10 :-เนื่องด้วยมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการรวมตัวของประชาชนที่อาจเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรมตามโครงการไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จึงได้ดำเนินการจัดงานตามโครงการต่อไป
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 11 :-เนื่องด้วยมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการรวมตัวของประชาชนที่อาจเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรมตามโครงการไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จึงได้ดำเนินการจัดงานตามโครงการต่อไป
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 12 :-ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นไป งดการขายสินค้าราคาถูก ณ สำนักงานเขตดอนเมือง
 :-เนื่องด้วยมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการรวมตัวของประชาชนที่อาจเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรมตามโครงการไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จึงได้ดำเนินการจัดงานตามโครงการต่อไป
 ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

