



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50250000-3510

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 669,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 108,625 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดอนเมือง / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวนภสร กันหาชาติ (นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ โทร.53ผู้ประสานงาน สยป : นายธนูเทพ ประสานทอง (โทร.1519)

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตดอนเมือง ได้จัดทำโครงการกรุงเทพฯ เขตปลอดยุงลาย ขึ้น โดยมุ่งเน้นความร่วมมือในการป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโรค โดยกำหนดกิจกรรมในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 4 กิจกรรม ประกอบด้วย การสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจำทุกเดือน การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน เช่น เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าว การจัดนิทรรศการ เอกสาร เวทีชาวบ้าน การประชุมในชุมชน การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การปรับสภาพการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้แหล่งแพร่โรคและดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายในบ้านผู้ป่วยและบริเวณรัศมีโดยรอบ ภายใน 24 ชม. ภายหลังได้รับแจ้งข่าว ซึ่งนำไปสู่มาตรการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกที่เหมาะสม รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ลดปัญหาการแพร่ระบาดและความรุนแรงของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตดอนเมือง
2. เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและกำจัดตัวแก่ยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก และลดปัญหาเหตุรำคาญจากความชุกชุมของยุง
3. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตดอนเมืองได้มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักและมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน รวมทั้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างมีประสิทธิภาพ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ส่งเสริมให้ชุมชน จำนวน 95 ชุมชน ในพื้นที่เขตดอนเมือง มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 4 กิจกรรม ดังนี้
  - 1.1 มีการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจำทุกเดือน
  - 1.2 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน เช่น เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าว การจัดนิทรรศการ เอกสาร เวทีชาวบ้าน การประชุม การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
  - 1.3 มีการปรับสภาพการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้แหล่งแพร่โรค
  - 1.4 ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายในบ้านผู้ป่วยและบริเวณรัศมีโดยรอบ ภายใน 24 ชม. ภายหลังได้รับแจ้งข่าว
2. มีกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ในสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศาสนสถานและสถานประกอบการในพื้นที่เขตดอนเมือง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน จัดทำแผนปฏิบัติงานรณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออก เพื่อส่งเสริมชุมชนดำเนินการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: อยู่ระหว่างขั้นตอน ปฏิบัติงานรณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออก เพื่อส่งเสริมชุมชนดำเนินการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน จำนวน 9 ชุมชน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: ปฏิบัติงานรณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออก เพื่อส่งเสริมชุมชนดำเนินการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน จำนวน 35 ชุมชน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 37.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1.ปฏิบัติงานรณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออก เพื่อส่งเสริมชุมชนดำเนินการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน จำนวน 36 ชุมชน 2.ปฏิบัติงานด้านการป้องกันควบคุมโรคนำโดยยุงลายจำนวน 12 ครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 37.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 22,500 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : 1.ปฏิบัติงานรณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออก เพื่อส่งเสริมชุมชนดำเนินการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน จำนวน 36 ชุมชน 2.ปฏิบัติงานด้านการป้องกันควบคุมโรคนำโดยยุงลายจำนวน 12 ครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 37.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/03/2564 : 1.ปฏิบัติงานรณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออก เพื่อส่งเสริมชุมชนดำเนินการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน จำนวน 55 ชุมชน 2.ปฏิบัติงานด้านการป้องกันควบคุมโรคนำโดยยุงลายจำนวน 12 ครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 34,375 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่8	:: 26/04/2564 : ปฏิบัติงานรณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออก เพื่อส่งเสริมชุมชนดำเนินการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน จำนวน 65 ชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/05/2564 : ปฏิบัติงานรณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออก เพื่อส่งเสริมชุมชนดำเนินการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน จำนวน 65 ชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 70,250 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/06/2564 : ปฏิบัติงานรณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออก เพื่อส่งเสริมชุมชนดำเนินการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน จำนวน 65 ชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 25/08/2564 : ปฏิบัติงานรณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออก เพื่อส่งเสริมชุมชนดำเนินการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน จำนวน 65 ชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 23/09/2564 : ปฏิบัติงานรณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออก เพื่อส่งเสริมชุมชนดำเนินการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน จำนวน 65 ชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 4,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

