



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการ คัดแยกกล่องเครื่องดื่มเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์

รหัสโครงการ... : 50250000-3515

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดอนเมือง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.อภิญา เสงชัยภูมิ (เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดชำนาญการพิเศษ) สยป : นายธเนศ ประสานทอง (โทร.1519)

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันคนไทยกว่า ๖๐ ล้านคน สามารถสร้างขยะได้ถึง ๑๔ ล้านตัน/ปี แต่ความสามารถในการคัดแยกขยะกลับไม่ถึง ๗๐ เปอร์เซ็นต์
ของขยะที่เกิดขึ้นจึงทำให้เกิดปริมาณมูลฝอยตกค้างตามสถานที่ต่างๆ หรือมีการนำไปกำจัดโดยวิธีกองบนพื้น ซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมคือ อากาศเสีย น้ำเสีย แหล่งพาหะนำโรค เหตุรำคาญและความไม่ปลอดภัยของเครื่องดื่ม?
เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สามารถนำกลับมาทำประโยชน์ได้ กล่องเครื่องดื่มจำนวนมากที่ถูกทิ้งปนไปกับขยะต่างๆ ที่ทุกส่วนในกล่องเครื่องดื่มเป็นทั้งกระดาษ
พลาสติก และอะลูมิเนียมพอยล์ สามารถนำกลับมารีไซเคิลใช้ประโยชน์ หลังจากบริโภคกล่องเครื่องดื่มหมดแล้วเก็บกล่องเครื่องดื่มอย่างถูกวิธี
สามารถส่งขายให้กับร้านรับซื้อของเก่า ซึ่งจะส่งกล่องเหล่านี้ไปยังโรงงานเพื่อแปรรูปแยกกระดาษกลับมาใช้ใหม่หรือบริจาคให้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา)
ยามยาก สภากาชาดไทย โดยมูลนิธิฯ จะนำกล่องเครื่องดื่มที่บริโภคแล้วกลับมารีไซเคิลเป็นแผ่นหลังคา
เพื่อนำไปช่วยเหลือนผู้ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยในชุมชนต่างๆ แผ่นหลังคาที่ทำจากกล่องเครื่องดื่มจะมีคุณสมบัติไม่แตกง่าย ทนไฟ ไม่ดูดซับแสงแดด
หรือความร้อน โดยกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว จำนวน ๒,๐๐๐ กล่อง สามารถทำหลังคาได้ ๑ แผ่น ในการนี้เป็นการช่วยทำให้ปริมาณขยะลดลง
เพราะถ้าประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและร่วมกันคัดแยกขยะก็จะเหลือขยะที่จะต้องกำจัดน้อย เป็นผลดีต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมของกรุงเทพมหานคร
ส่งผลต่อความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

สำนักงานเขตดอนเมือง จึงได้จัดทำโครงการ ?คัดแยกกล่องเครื่องดื่มเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์?

โดยประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติจริงในการคัดแยกกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการจัดการ
การด้านสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนอย่างต่อเนื่อง และเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมของการทำงานร่วมกันคัดแยกขยะให้ได้ประโยชน์อย่างแท้จริง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยในพื้นที่เขตดอนเมืองและกรุงเทพมหานคร
- 2. เพื่อนำมูลฝอยรีไซเคิลกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
- 3. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนรักษาสภาพแวดล้อม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการรวบรวมกล่องเครื่องดื่มจากชุมชนและโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร แล้วนำส่งสำนักสิ่งแวดล้อมทุกเดือน จำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ กิโลกรัมต่อปี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยในชีวิต

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (องค์ประกอบที่ 2) ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 :	- เตรียมดำเนินโครงการ			
		- ดำเนินการคัดแยกกล่องเครื่องดื่มได้จำนวน 404 กิโลกรัม			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 :	- ดำเนินการคัดแยกกล่องเครื่องดื่มได้จำนวน 230 กิโลกรัม			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2563 :	- ดำเนินการคัดแยกกล่องเครื่องดื่มได้จำนวน 425 กิโลกรัม			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 :	- ดำเนินการคัดแยกกล่องเครื่องดื่มได้จำนวน 30 กิโลกรัม			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 16/02/2564 :				



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	- ดำเนินการคัดแยกกล่องเครื่องดื่มได้ จำนวน 185 กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท :: 30/03/2564 :	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	- ดำเนินการคัดแยกกล่องเครื่องดื่มได้ จำนวน 479 กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท :: 29/04/2564 :	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	- ดำเนินการคัดแยกกล่องเครื่องดื่มได้จำนวน 15 กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท :: 31/05/2564 :	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	- ดำเนินการคัดแยกกล่องเครื่องดื่มได้จำนวน 180 กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท :: 29/06/2564 :	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	- ดำเนินการคัดแยกกล่องเครื่องดื่ม ได้จำนวน 25 กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท :: 25/07/2564 :	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	- ดำเนินการคัดแยกกล่องเครื่องดื่ม ได้จำนวน 40 กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท :: 24/08/2564 :	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	- ดำเนินการคัดแยกกล่องเครื่องดื่ม ได้จำนวน 30 กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท :: 29/09/2564 :	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	- ดำเนินการคัดแยกกล่องเครื่องดื่ม ได้จำนวน 30 กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท :: 29/09/2564 :	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการ คัดแยกกล่องเครื่องดื่มเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์

รหัสโครงการ... : 50250000-3515

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดอนเมือง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.อภิญา เสงชัยภูมิ (เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดชำนาญกา ผู้ประสานงาน สยป : นายธนะเทพ ประสานทอง (โทร.1519)

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันคนไทยกว่า ๖๐ ล้านคน สามารถสร้างขยะได้ถึง ๑๔ ล้านตัน/ปี แต่ความสามารถในการคัดแยกขยะกลับไม่ถึง ๓๐ เปอร์เซ็นต์
 ของขยะที่เกิดขึ้นจึงทำให้เกิดปริมาณมูลฝอยตกค้างตามสถานที่ต่างๆ หรือมีการนำไปกำจัดโดยวิธีกองบนพื้น ซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
 ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมคือ อากาศเสีย น้ำเสีย แหล่งพาหะนำโรค เศษราคาญและความไม่ปลอดภัยของเครื่องดื่ม?
 เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สามารถนำกลับมาทำประโยชน์ได้ กล่องเครื่องดื่มจำนวนมากที่ถูกทิ้งปนไปกับขยะต่างๆที่ทุกส่วนในกล่องเครื่องดื่มเป็นทั้งกระดาษ
 พลาสติก และอะลูมิเนียมฟอยล์ สามารถนำกลับมารีไซเคิลใช้ประโยชน์ หลังจากบริโภคกล่องเครื่องดื่มหมดแล้วเก็บกล่องเครื่องดื่มอย่างถูกวิธี
 สามารถส่งขายให้กับร้านรับซื้อของเก่า ซึ่งจะส่งกล่องเหล่านี้ไปยังโรงงานเพื่อปั่นแยกเยื่อกระดาษกลับมาใช้ใหม่หรือบริจาคให้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา)
 ยามยาก สภากาชาดไทย โดยมูลนิธิฯ จะนำกล่องเครื่องดื่มที่บริโภคแล้วกลับมารีไซเคิลเป็นแผ่นหลังคา
 เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยในชุมชนต่างๆ แผ่นหลังคาที่ทำจากกล่องเครื่องดื่มจะมีคุณสมบัติไม่แตกง่าย ทนไฟ ไม่ดูดซับแสงแดด
 หรือความร้อน โดยกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว จำนวน ๒,๐๐๐ กล่อง สามารถทำหลังคาได้ ๑ แผ่น ในการนี้เป็นการช่วยทำให้ปริมาณขยะลดลง
 เพราะถ้าประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและร่วมกันคัดแยกขยะก็จะเหลือขยะที่จะต้องกำจัดน้อย เป็นผลดีต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมของกรุงเทพมหานคร
 ส่งผลต่อความเป็นเมืองน่าอยู่ยิ่งขึ้น

สำนักงานเขตดอนเมือง จึงได้จัดทำโครงการ ?คัดแยกกล่องเครื่องดื่มเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์?

โดยประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติจริงในการคัดแยกกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการจัดการ
 การด้านสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนอย่างต่อเนื่อง และเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมของการร่วมกันคัดแยกขยะให้ได้ประโยชน์อย่างแท้จริง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยในพื้นที่เขตดอนเมืองและกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อนำมูลฝอยรีไซเคิลกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
3. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนรักษาสภาพแวดล้อม





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการรวบรวมกล้องเครื่องตัดจากชุมชนและโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร แล้วนำส่งสำนักสิ่งแวดล้อมทุกเดือน จำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ กิโลกรัมต่อไป

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (องค์ประกอบที่ 2) ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 :	- เตรียมดำเนินโครงการ - ดำเนินการคัดแยกกล้องเครื่องตัดได้จำนวน 404 กิโลกรัม	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 :	- ดำเนินการคัดแยกกล้องเครื่องตัดได้จำนวน 230 กิโลกรัม	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2563 :	- ดำเนินการคัดแยกกล้องเครื่องตัดได้จำนวน 425 กิโลกรัม	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 :	- ดำเนินการคัดแยกกล้องเครื่องตัดได้จำนวน 30 กิโลกรัม	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 16/02/2564 :	- ดำเนินการคัดแยกกล้องเครื่องตัดได้ จำนวน 185 กิโลกรัม	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/03/2564 :	- ดำเนินการคัดแยกกล้องเครื่องตัดได้ จำนวน 479 กิโลกรัม	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2564 :	- ดำเนินการคัดแยกกล้องเครื่องตัดได้จำนวน 15 กิโลกรัม	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/05/2564 :	- ดำเนินการคัดแยกกล้องเครื่องตัดได้จำนวน 180 กิโลกรัม	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/06/2564 :	- ดำเนินการคัดแยกกล้องเครื่องตัดได้จำนวน 25 กิโลกรัม	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 25/07/2564 :	- ดำเนินการคัดแยกกล้องเครื่องตัดได้จำนวน 40 กิโลกรัม	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 24/08/2564 :	- ดำเนินการคัดแยกกล้องเครื่องตัดได้จำนวน 30 กิโลกรัม	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 29/09/2564 :	- ดำเนินการคัดแยกกล้องเครื่องตัดได้จำนวน 30 กิโลกรัม	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

