



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50250000-3517

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 292,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 229,554 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดอนเมือง / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางวิไลรัตน์ บุญมาก (นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ โทร.5338) ผู้ประสานงาน สยป : นายธนูเทพ ประสานทอง (โทร.1519)

1.3 หลักการและเหตุผล

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง ถือกำเนิดขึ้นเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมประจำเขต ทำหน้าที่บอกเล่าเรื่องราวของท้องถิ่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยทำการเชื่อมโยงสภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชน สังคม ประเพณี วัฒนธรรม ระบบเศรษฐกิจ เทคโนโลยีที่เกิดขึ้น ในท้องถิ่นโดยให้ประชาชนในพื้นที่ที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและเป็นเจ้าของ เป็นการแบ่งเบาภาระของภาครัฐอีกทั้งยังสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ สำนักงานเขตดอนเมือง จึงได้จัดทำโครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตดอนเมือง ขึ้นเพื่อการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ที่มีความสำคัญเพื่อที่จะกลายเป็นแหล่งเรียนรู้และบอกเล่าเรื่องราวของสังคมและวัฒนธรรมที่มีคุณค่าของชุมชนในพื้นที่ ต่อคนยุคปัจจุบัน สร้างสำนึกให้เกิดความรัก ห่วงแหนท้องถิ่นที่ตนเองอยู่อาศัย และสามารถนำเรื่องราวและบทเรียนในอดีตมาพัฒนาปรับปรุง เพื่ออนาคตที่ดีของสังคมโดยรวมต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลประวัติศาสตร์ความเป็นมา วิถีชีวิต และภูมิปัญญาของคน ในท้องถิ่น
- เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับชุมชน และคลังปัญญาเผยแพร่ให้กับคนในท้องถิ่นและผู้สนใจทั่วไป
- เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตดอนเมือง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1 จำนวนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ จำนวน 2 คน

2 ดำเนินการเปิดทำการในวันและเวลาราชการ ปิดวันจันทร์และนักชัตดุกษ์ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 ? กันยายน 2564

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๖ ? มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก

เป้าหมายที่ : ๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (องค์ประกอบที่ 3) กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริม การท่องเที่ยว

และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินงวด เพื่อดำเนินงานตามโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 22/11/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน... -เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน ตุลาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 17,500 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2563 : -เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 15,319 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/01/2564 : -เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน ธันวาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 13,608 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : -เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน มกราคม 2564 เรียบร้อยแล้ว <input type="checkbox"/>		
	-อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้การจัดกิจกรรมฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 37.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 15,383 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/03/2564 : -เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 เรียบร้อยแล้ว <input type="checkbox"/>		
	-อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้การจัดกิจกรรมฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 23,348 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 19/04/2564 : -เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน มีนาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว <input type="checkbox"/>		
	-เนื่องด้วยมีการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการรวมตัวของประชาชนในพื้นที่อาจเสี่ยง <input type="checkbox"/>		
	ต่อการแพร่ระบาดติดเชื่อ จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรมพิเศษตามโครงการไปก่อนไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะ <input type="checkbox"/>		
	ปกติ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จักได้ดำเนินการจัดงานตามโครงการ <input type="checkbox"/>		
	-ดำเนินการรวบรวมเอกสารเพื่อจัดซื้อวัสดุส่งฝ่ายการคลังเพื่อตรวจสอบ		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 15,574 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- รายงานครั้งที่8 :: 24/05/2564 : -เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน เมษายน 2564 เรียบร้อยแล้ว□□□□ : เป็นไปตามเป้าหมาย
 -เนื่องด้วยมีการแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการรวมตัวของประชาชนในพื้นที่อาจเสี่ยง□□□□
 ต่อการแพร่ระบาดติดเชื้อ จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรมพิเศษตามโครงการไปก่อนไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะ□□□□
 ปกติ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จักได้ดำเนินการจัดงานตามโครงการ□□□□
 -จัดซื้อวัสดุที่ใช้กับพิธีภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
- รายงานครั้งที่9 :: 19/06/2564 : -เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน พฤษภาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว□□□□□□ : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 -เนื่องด้วยมีการแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการรวมตัวของประชาชนในพื้นที่อาจเสี่ยง□□□□□□
 ต่อการแพร่ระบาดติดเชื้อ จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรมพิเศษตามโครงการไปก่อนไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะ□□□□□□
 ปกติ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จักได้ดำเนินการจัดงานตามโครงการ
- รายงานครั้งที่10 :: 25/07/2564 : -เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน มิถุนายน 2564 เรียบร้อยแล้ว□□□□□□ : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 -เนื่องด้วยมีการแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการรวมตัวของประชาชนในพื้นที่อาจเสี่ยง□□□□□□
 ต่อการแพร่ระบาดติดเชื้อ จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรมพิเศษตามโครงการไปก่อนไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะ□□□□□□
 ปกติ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จักได้ดำเนินการจัดงานตามโครงการ
- รายงานครั้งที่11 :: 20/08/2564 -เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน กรกฎาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว□□□□□□ : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 -เนื่องด้วยมีการแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการรวมตัวของประชาชนในพื้นที่อาจเสี่ยง□□□□□□
 ต่อการแพร่ระบาดติดเชื้อ จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรมพิเศษตามโครงการไปก่อนไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะ□□□□□□
 ปกติ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จักได้ดำเนินการจัดงานตามโครงการ□□□□□□
 4 :
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 89.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 20,892 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่12 :: -เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน กรกฎาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว□□□□□□□□ : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 เนื่องด้วยมีการแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการรวมตัวของประชาชนในพื้นที่□□□□□□□□
 อาจเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดติดเชื้อ จึงของดจัดกิจกรรมตามโครงการไม่มีกำหนด
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 43,005 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

