



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมและตรวจตราจุดเสี่ยงภัย

รหัสโครงการ... : 50260000-3261

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจตุจักร / ฝ่ายเทคนิค / ฝ่ายเทคนิค

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายทวีศักดิ์ ทับแก่น 5233

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรณิชา ศาลิคุปต์ 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

การที่กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองใหญ่ เป็นศูนย์กลางการพัฒนา ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เป็นแหล่งงานและตลาดแรงงานขนาดใหญ่ ทำให้มีผู้คนเข้ามาอยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก ปัญหาต่าง ๆ จึงเกิดขึ้นตามมามากมาย อาทิ ปัญหามลพิษ ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการจราจร ปัญหาอาชญากรรม เป็นต้น โดยเฉพาะปัญหาอาชญากรรม ขณะนี้มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เช่น การปล้น ฆ่า ฉกชิงวิ่งราว ซึ่งมักเกิดขึ้นบริเวณแหล่งที่มีกลุ่มคนหนาแน่น ที่เปลี่ยวหรือในชุมชนต่าง ๆ

สำนักงานเขตจตุจักร ในฐานะหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ดูแลทุกข์สุข และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน พื้นที่ที่มีความล่อแหลมต่อการเกิดเหตุอาชญากรรมต้องได้รับการปรับ แก้ไข หรือการเพิ่มเติมสภาพแวดล้อมพื้นที่ เช่น การติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง การติดตั้งหรือซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV) การประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม การทำความสะอาด ฯลฯ และเป็นนโยบายที่สำคัญของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จึงได้จัดทำโครงการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมและตรวจตราจุดเสี่ยงภัยขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- 2 เพื่อเป็นการป้องปรามผู้ที่จะก่ออาชญากรรมต่าง ๆ
- 3 เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด
- จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวนอย่างน้อย 1 ครั้ง/จุด/วัน

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 3.พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการเสนอผู้อำนวยการเขตเพื่อขออนุมัติโครงการ และจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 13/11/2562 : จัดเจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด		
	- จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย 1 ครั้ง/วัน/จุด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 18/12/2562 : - จัดเจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด		
	- จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิดในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย 1 ครั้ง/วัน/จุด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: จัดเจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 3 ครั้ง/จุด/วัน		
	จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิดในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย 1 ครั้ง/วัน/จุด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมทุกจุด 3 ครั้ง/วัน/จุด		
	จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิดทุกวัน 1 ครั้ง/วัน/จุด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 12/3/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัยจำนวน 3 ครั้ง/วัน/จุด		
	และจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 1 ครั้ง/วัน/จุด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 13/4/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัยจำนวน 3 ครั้ง/จุด/วัน		
	จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพ จำนวน 1 ครั้ง /จุด / วัน		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	:: 12/05/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัยจำนวน 3 ครั้ง/จุด/วัน และจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงจำนวน 1 ครั้ง/วัน/จุด	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท :: - จัดเจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 3 ครั้ง/วัน/จุด - จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 1 ครั้ง/วัน/จุด	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท :: 21/7/2563 : จัดเจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 3 ครั้ง/วัน/จุด จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 1 ครั้ง/วัน/จุด	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท :: 20/8/2563 : จัดเจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด - จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิดในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยทุกวัน/ครั้ง	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท :: จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราจุดเสี่ยงภัย ทุกจุด 3 ครั้ง/วัน/จุด จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย 1 ครั้ง/วัน/จุด	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

