



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

รหัสโครงการ... : 50260000-3278

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 490,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจตุจักร / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางจารุณี มณูธรรม

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรณิชา ศาลิคุปต์ 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

สถานการณ์และสภาพปัจจุบันปัญหาสังคมไทยของประเทศ ได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ชัดว่า การพัฒนาประเทศที่มุ่งเน้นเฉพาะด้านเศรษฐกิจเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางการเงินและการคลังของประเทศ ส่งผลให้เกิดการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจของประเทศไปพร้อมกับความเจริญทางวัตถุ โดยที่ทิศทางของการพัฒนาได้เป็นไปอย่างยั่งยืน และครอบคลุมองค์ประกอบในทุกด้านของสังคมอีกทั้งการนำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาใช้ พัฒนาประเทศอย่างเร่งรีบ ด้วยความรู้ ความเข้าใจไม่ถูกต้อง ได้ละเลยการพัฒนาด้านจิตใจที่ควบคู่กันไปในคราวเดียวกัน จึงกลายเป็นการพัฒนาประเทศที่ไม่สมดุล สร้างพฤติกรรม และค่านิยมใหม่ เป็นสังคมบริโภคนิยมและวัตถุนิยมที่แปลกแยกและผิดเพี้ยนจากสังคมไทยในอดีต ซึ่งมุ่งการพัฒนาจิตใจเน้นคุณธรรมจริยธรรมเป็นพื้นฐานมากกว่าวัตถุ

□□กรุงเทพมหานคร จึงมีนโยบายตั้งแต่ปี 2552 ให้สำนักงานเขต

พิจารณาจัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ขึ้นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร อย่างน้อย 1 โรงเรียน ให้ครบทั้ง 50 สำนักงานเขตจตุจักร จึงได้จัดทำโครงการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ขึ้น โดยโรงเรียนวัดเทวสุนทร ได้รับการจัดตั้งเป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ของสำนักงานเขตจตุจักร

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ศีลธรรมและเป็นแหล่งจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยใช้มิติทางศาสนา บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่าง บ้าน (ชุมชน) วัด โรงเรียน ให้กลับสู่สังคมไทย ดังเช่นในอดีต

ซึ่งวัดจะเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนด้านคุณธรรมจริยธรรม และสามารถขยายผลไปสู่การเป็นเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา ดำเนินงานส่งเสริมศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรมแก่ประชาชนทั่วประเทศ

ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการส่งเสริมโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อสนับสนุนดำเนินการศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในโรงเรียน

ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างในวันหยุดเรียนได้ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันที่สมวัย

ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างวัด โรงเรียน ชุมชน ส่งเสริมให้นักเรียนและเยาวชนเข้าใจประวัติของพระพุทธศาสนาเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนา

ส่งเสริมให้วัดที่มีโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตั้งอยู่มีบทบาทที่เด่นชัดในการปฏิบัติภารกิจด้านการศึกษาสงเคราะห์

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ

สำนักงานเขตจตุจักร มีศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ณ โรงเรียนวัดเทวสุนทร จำนวน 1 ศูนย์ เด็ก และเยาวชนในชุมชน จำนวนไม่น้อยกว่า 182 คน มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนา ที่ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ โรงเรียนวัดเทวสุนทร สำนักงานเขตจตุจักร

ด้านคุณภาพ

1. เด็ก และ เยาวชน ได้ใช้เวลาว่างในวันอาทิตย์ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามากขึ้น
2. บ้าน (ชุมชน) วัด โรงเรียน มีความสัมพันธ์อันดีในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในท้องถิ่น มีความรู้ ความเข้าใจ หลักธรรมทางพุทธศาสนา และสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้
3. เด็ก และเยาวชนที่ได้รับการศึกษาจากศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จะมีผลพัฒนาการด้านจิตพิสัยสูงขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการเพื่อเสนอผู้อำนวยการเขตอนุมัติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอโครงการให้ผู้อำนวยการเขตอนุมัติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 31/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดส่งโครงการที่อนุมัติแล้วให้โรงเรียนจัดทำแผนการดำเนินงานตามโครงการ		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	:: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..จัดสรรงบประมาณโครงการให้โรงเรียนเรียบร้อยแล้ว และโรงเรียนดำเนินกิจกรรมตามโครงการ	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 13/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำแผนจัดการเรียนการสอนตามโครงการในภาคเรียนที่ 1/2563	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	::	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

