



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

รหัสโครงการ... : 50260000-3367

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 90,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 13,550 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจตุจักร / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวพรศิริ สมจอมชาย 5204

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรนิษา ศาลิคุปต์ 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตจตุจักร

จัดทำโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตจตุจักรขึ้นเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขตการจัดให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและเกิดความยั่งยืนในการดำเนินงานของเครือข่ายภาคประชาชนในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดทั้งนี้มีความจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาและประเมินผลอาสาสมัครอย่างต่อเนื่องเพื่อให้รับทราบสถานการณ์ยาเสพติดข้อมูลข่าวสารทางราชการที่ทันสมัยและรายงานผลการปฏิบัติงานตลอดจนถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานในชุมชนเพื่อให้ความรู้เพิ่มศักยภาพและพัฒนาอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดจตุจักร ให้ปฏิบัติงานอย่างไรประสิทธิภาพต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดซึ่งเป็นเครือข่ายภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเข้าร่วมกิจกรรม 1 ครั้ง/ปี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพยาทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มี

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด และภาคีเครือข่าย

เข้าร่วมการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขตจตุจักร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 10/26/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองรออนุมัติเงินประจำงวดจากสำนักงบประมาณเพื่อดำเนินการต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการฯเพื่อประชุมในวันที่ 23 ธ.ค. 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 9 สำนักงานเขตจตุจักร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองได้จัดประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/30/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอโครงการเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/28/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอโครงการเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/03/2564 : ขอโครงการเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/04/2564 : เนื่องเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ฝ่ายปกครองจึงได้ประชาสัมพันธ์รณรงค์พิชภัยยาเสพติดผ่านทางช่องทางออนไลน์โดยใช้สื่อจาก ปป.ส.กทม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/05/2564 : เนื่องเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ฝ่ายปกครองจึงได้ประชาสัมพันธ์รณรงค์พิชภัยยาเสพติดผ่านทางช่องทางออนไลน์โดยใช้สื่อจาก ปป.ส.กทม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/06/2564 : โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด งบ 53,160 บาท กำหนดจัดในวันที่ 19 มิถุนายน 2564 แต่ขอเห็นชอบจากผอ.เขตจตุจักร เลื่อนการกิจกรรม ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่10 :: 30/07/2564 : เลื่อนการกิจกรรม ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 31/08/2564 : ฝ่ายปกครอง
 ได้ขอเห็นชอบจากผู้อำนวยการเขตจตุจักรกำหนดการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด และกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดและภาคีเครือข่ายเพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขตจตุจักร ในวันที่ 16 มกราคม 2564 และ วันที่ 23 มกราคม 2564 ตามหนังสือฝ่ายปกครองที่ กท 6501/1116 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2563 และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 2019
 ผู้อำนวยการเขตจตุจักรเห็นชอบการเลื่อนจัดกิจกรรมดังกล่าวออกไปจนกว่าสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะคลี่คลายตามหนังสือฝ่ายปกครองที่ กท 6501/1195 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ซึ่งค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมทั้ง 2
 กิจกรรมตามโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด เป็นเงิน 90,200.-บาท (เก้าหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) แบ่งเป็น
 - ค่าวัสดุ จำนวน 13,550.- บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
 - ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 76,650.-บาท (เจ็ดหมื่นหกพันหกร้อย ห้าสิบบาทถ้วน)
 ในการนี้ฝ่ายปกครองได้จัดซื้อวัสดุเพื่อเตรียมจัดกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรมตามโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดไปแล้ว เป็นเงิน 13,550.-บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 76,650.-บาท (เจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 13,550 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 30/09/2564 : 1. ฝ่ายปกครอง
 ได้ขอเห็นชอบจากผู้อำนวยการเขตจตุจักรกำหนดการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด และกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดและภาคีเครือข่ายเพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขตจตุจักร ในวันที่ 16 มกราคม 2564 และ วันที่ 23 มกราคม 2564 ตามหนังสือฝ่ายปกครองที่ กท 6501/1116 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2563 และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 2019
 ผู้อำนวยการเขตจตุจักรเห็นชอบการเลื่อนจัดกิจกรรมดังกล่าวออกไปจนกว่าสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะคลี่คลายตามหนังสือฝ่ายปกครองที่ กท 6501/1195 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ซึ่งค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมทั้ง 2
 กิจกรรมตามโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด เป็นเงิน 90,200.-บาท (เก้าหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) แบ่งเป็น
 - ค่าวัสดุ จำนวน 13,550.- บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
 - ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 76,650.-บาท (เจ็ดหมื่นหกพันหกร้อย ห้าสิบบาทถ้วน)
 ในการนี้ฝ่ายปกครองได้จัดซื้อวัสดุเพื่อเตรียมจัดกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรมตามโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดไปแล้ว เป็นเงิน 13,550.-บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 76,650.-บาท (เจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
 2. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเดือนกุมภาพันธ์2564 มียอดผู้ติดเชื้อลดลง ฝ่ายปกครอง จึงได้ขอเห็นชอบจากผู้อำนวยการเขตจตุจักรกำหนดการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด และกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดและภาคีเครือข่ายเพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขตจตุจักรในวันที่ 19 มิถุนายน 2564 และวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ตามหนังสือฝ่ายปกครอง ที่ กท 6501/222 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลับมามียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมากในช่วงเมษายน ผู้อำนวยการเขตจตุจักรเห็นชอบการเลื่อนจัดกิจกรรมฯ ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นตามหนังสือ ฝ่ายปกครองที่ กท 6501/397 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
 3. ตามข้อกำหนดออกตามมาตรา9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 28) ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเร่งด่วน เฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล ห้ามการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า ห้าคน โดยให้เป็นไปตามข้อห้ามและข้อยกเว้นตามข้อกำหนด (ฉบับที่ 24) ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2564 โดยให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดการอบรม การสัมมนา หรือการประชุมในช่วงระยะเวลานี้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ ศปก.ศบค.กำหนด ประกอบกับประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 36) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 ข้อ 7 ห้ามการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่าห้าคน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

รหัสโครงการ... : 50260000-3367

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 90,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 13,550 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตจตุจักร / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวพรศิริ สมจอมชาย 5204

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรณิชา ศาลิคุปต์ 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตจตุจักร

จัดทำโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตจตุจักรขึ้นเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขตการ จัดให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและเกิดความยั่งยืนในการดำเนินงานของเครือข่ายภาคประชาชนในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดทั้งนี้มีความจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาและประเมินผลอาสาสมัครอย่างต่อเนื่องเพื่อให้รับทราบสถานการณ์ยาเสพติดข้อมูลข่าวสารทางราชการที่ทันสมัยและรายงานผลการปฏิบัติงานตลอดจนถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานในชุมชนเพื่อให้ความรู้เพิ่มศักยภาพและพัฒนาอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดจตุจักร ให้ปฏิบัติงานอย่างไรประสิทธิภาพต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดซึ่งเป็นเครือข่ายภาคประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเข้าร่วมกิจกรรม 1 ครั้ง/ปี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ระบุชนสงมวชนปลอดภัย (ราง รถ เรือ BRT รถเมล์)

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด และภาคีเครือข่าย

เข้าร่วมการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขตจตุจักร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 10/26/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองรออนุมัติเงินประจำงวดจากสำนักงบประมาณเพื่อดำเนินการต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการฯเพื่อประชุมในวันที่ 23 ธ.ค. 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 9 สำนักงานเขตจตุจักร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองได้จัดประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/30/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอโครงการเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/28/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอโครงการเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/03/2564 : ขอโครงการเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/04/2564 : เนื่องเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ฝ่ายปกครองจึงได้ประชาสัมพันธ์รณรงค์พิชภัยยาเสพติดผ่านทางช่องทางออนไลน์โดยใช้สื่อจาก ปป.ส.กทม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/05/2564 : เนื่องเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ฝ่ายปกครองจึงได้ประชาสัมพันธ์รณรงค์พิชภัยยาเสพติดผ่านทางช่องทางออนไลน์โดยใช้สื่อจาก ปป.ส.กทม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/06/2564 : โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด งบ 53,160 บาท กำหนดจัดในวันที่ 19 มิถุนายน 2564 แต่ขอเห็นชอบจากผอ.เขตจตุจักร เลื่อนการกิจกรรม ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/07/2564 : เลื่อนการกิจกรรม ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/08/2564 : ฝ่ายปกครอง ได้ขอเห็นชอบจากผู้อำนวยการเขตจตุจักรกำหนดการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด และกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดและภาคีเครือข่ายเพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขต		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

จัดจักร ในวันที่ 16 มกราคม 2564 และ วันที่ 23 มกราคม 2564 ตามหนังสือฝ่ายปกครองที่ กท 6501/1116 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2563 และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 2019

ผู้อำนวยการเขตจตุจักรเห็นชอบการเลื่อนจัดกิจกรรมดังกล่าวออกไปจนกว่าสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 จะคลี่คลาย ตามหนังสือฝ่ายปกครองที่ กท 6501/1195 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ซึ่งค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมทั้ง 2

กิจกรรมตามโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด เป็นเงิน 90,200.-บาท (เก้าหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) แบ่งเป็น - ค่าวัสดุ จำนวน 13,550.- บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 76,650.-บาท (เจ็ดหมื่นหกพันหกร้อย ห้าสิบบาทถ้วน)

ในการนี้ฝ่ายปกครองได้จัดซื้อวัสดุเพื่อเตรียมจัดกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรมตามโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดไปแล้ว เป็นเงิน 13,550.-บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 76,650.-บาท (เจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 13,550 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 30/09/2564 : 1. ฝ่ายปกครอง

ได้ขอเห็นชอบจากผู้อำนวยการเขตจตุจักรกำหนดการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด และกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดและภาคีเครือข่ายเพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขต

จัดจักร ในวันที่ 16 มกราคม 2564 และ วันที่ 23 มกราคม 2564 ตามหนังสือฝ่ายปกครองที่ กท 6501/1116 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2563 และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 2019

ผู้อำนวยการเขตจตุจักรเห็นชอบการเลื่อนจัดกิจกรรมดังกล่าวออกไปจนกว่าสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 จะคลี่คลาย ตามหนังสือฝ่ายปกครองที่ กท 6501/1195 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ซึ่งค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมทั้ง 2

กิจกรรมตามโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด เป็นเงิน 90,200.-บาท (เก้าหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) แบ่งเป็น - ค่าวัสดุ จำนวน 13,550.- บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 76,650.-บาท (เจ็ดหมื่นหกพันหกร้อย ห้าสิบบาทถ้วน)

ในการนี้ฝ่ายปกครองได้จัดซื้อวัสดุเพื่อเตรียมจัดกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรมตามโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดไปแล้ว เป็นเงิน 13,550.-บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 76,650.-บาท (เจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

2. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 มียอดผู้ติดเชื้อลดลง ฝ่ายปกครอง

จึงได้ขอเห็นชอบจากผู้อำนวยการเขตจตุจักรกำหนดการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด และกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดและภาคีเครือข่ายเพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขต

จัดจักรในวันที่ 19 มิถุนายน 2564 และวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ตามหนังสือฝ่ายปกครอง ที่ กท 6501/222 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564

แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 กลับมามียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมากในช่วงเมษายน

ผู้อำนวยการเขตจตุจักรเห็นชอบการเลื่อนจัดกิจกรรมฯ ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นตามหนังสือ ฝ่ายปกครองที่ กท 6501/397 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

3. ตามข้อกำหนดออกตามมาตรา9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 28) ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเร่งด่วน

เฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล ห้ามการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า ห้าคน

โดยให้เป็นไปตามข้อห้ามและข้อยกเว้นตามข้อกำหนด (ฉบับที่ 24) ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2564

โดยให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดการอบรม การสัมมนา หรือการประชุมในช่วงระยะเวลานี้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้

เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ ศปก.ศบค.กำหนด ประกอบกับประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 36) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 ขอ 7 ห้ามการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่าห้าคน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

