



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนริมคลองลาดพร้าว

รหัสโครงการ... : 50260000-3385

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจตุจักร / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวพัชราภรณ์ ศิริพร

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรณิชา ศาลิคุปต์ 1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ในปี พ.ศ. 2563 เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (COVID-19) ทำให้เกิดผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและการค้าขาย การลงทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทำให้ประชาชนขาดรายได้ ซึ่งก่อให้เกิดภาวะเครียด และปัญหาทางสุขภาพจิต ตกลง สูญเสียรายได้ ดังนั้นประชาชนจึงได้รวมกลุ่มทำให้เกิดกองทุนพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน สำนักงานเขตจตุจักรจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนริมคลองลาดพร้าว จำนวน 10 ชุมชน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อส่งเสริมพื้นที่ในเขตจตุจักรให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
2. เพื่อจัดหาแหล่งจำหน่ายสินค้า
3. เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายในการดำเนินการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมีผู้แทนจากชุมชนที่อยู่ริมคลองลาดพร้าวร่วมกิจกรรมในวันสำคัญ
2. เกิดแหล่งท่องเที่ยวตามวิถีชุมชนในพื้นที่เขตจตุจักร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๖ ? มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน

เป้าหมายที่ : ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริม การท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2563 : จัดกิจกรรมลอยกระทงและจำหน่ายสินค้าชุมชนบริเวณริมคลองลาดพร้าว ระหว่างชุมชนพหลโยธิน 32 และชุมชนหลัง

วค.จันทระเกษม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...31 ตุลาคม 2563 จัดกิจกรรมลอยกระทงร่วมกับกลุ่มไทรทอง (ท้ายชุมชนพหลโยธิน32)

กิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมลอยกระทง, จำหน่ายอาหารและสินค้า และประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ

พร้อมนี้ได้นำวิทยากรจากศูนย์ฝึกอาชีพ&#8203; ; สาธิตการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ ให้กับสมาชิกชุมชนหลัง วค.

จันทระเกษมและสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขตจตุจักร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/01/2564 : วันที่ 5 ธันวาคม 2563 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้? และทำบุญ?

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

บรมนาถบพิตร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมคลองลาดพร้าว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 20/04/2564 : - รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายสกลสิทธิ์ทิพย์กุล) ได้ลงพื้นที่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564

สำรวจและพบผู้ประกอบการบริเวณชุมชนพหลโยธิน 32 และชุมชนหลัง วค.จันทระเกษม

ที่ขึ้นทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเพื่อหาแนวทางในการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน โดยสำนักพัฒนาสังคม

และฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เขตจตุจักร จะมีการนำสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีชื่อเสียง

เช่นกระเป๋ากันน้ำจากกลุ่มชุมชนสยามเวนิสจันทระเกษม

นำมาส่งเสริมด้านการตลาดโดยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าในเทศกาลต่างๆของกรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 25/05/2564 : ไม่สามารถดำเนินการกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 8	:: 29/06/2564 : ชะลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 27/07/2564 : ชะลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 30/08/2564 : ดำเนินการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 โดยร่วมกับคณะกรรมการชุมชนหลัง วค.จันทเกษมและประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง จัดกิจกรรมท่องเที่ยวริมคลองลาดพร้าว ผ่านระบบออนไลน์ โดยการประชาสัมพันธ์การแสดงการสาธิตระกร้าจากเส้นพลาสติก และการจำหน่ายสินค้าในรูปแบบออนไลน์ โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 52 ราย พบว่ามีความพึงพอใจมาก-มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 95		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

