



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาระบาดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50260000-6630

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 134,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 134,400 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจตุจักร / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวมลฤดี พลภักดี

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรณิชา ศาลิคุปต์

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตจตุจักร ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาระบาดโรคไข้เลือดออกให้ประสบความสำเร็จ จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาระบาดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานครขึ้น โดยขยายเครือข่ายให้ครอบคลุม และส่งเสริม พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายให้มีการดำเนินการด้านควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตามมาตรการอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เขตจตุจักร ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืนต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทุกระดับ ให้เกิดความร่วมมือในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อให้พื้นที่เป้าหมายในเขตจตุจักรเป็นพื้นที่ปลอดลูกน้ำยุงลายตามเกณฑ์ที่กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 เชิงคุณภาพ

☐ 3.1.1 ประชาชนในชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก การเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่นำโดยยุง การจัดการสภาพแวดล้อมไม่ให้แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน

☐ 3.1.2 ชุมชนเป้าหมาย มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

3.2 เชิงปริมาณ

☐ 3.2.1 ดำเนินกิจกรรมชุมชนการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน ในพื้นที่เขตจตุจักรจำนวน 41 ชุมชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๒ การพัฒนาระบบการบริหารแผนและการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 10/01/2566 :

เดือน ตค.65 ขออนุมัติโครงการ

เดือน พย.65 ขออนุมัติเงินประจำงวด

เดือน ธค.65 จัดทำแผนปฏิบัติงานและจัดทำคำสั่งข้าราชการปฏิบัติงาน

เดือน มค. 66 ดำเนินการรณรงค์ตามแผน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 31/01/2566 :

เดือน ตค.65 ขออนุมัติโครงการ

เดือน พย.65 ขออนุมัติเงินประจำงวด

เดือน ธค.65 จัดทำแผนปฏิบัติงานและจัดทำคำสั่งข้าราชการปฏิบัติงาน

เดือน มค. 66 ดำเนินการรณรงค์ตามแผน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 8,310 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 15/02/2566 : ดำเนินการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก และการสำรวจเฝ้าระวังแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน

ประจำเดือนมกราคม จำนวน 5 ชุมชน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 16,960 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 13/03/2566 : ดำเนินการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก และการสำรวจเฝ้าระวังแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 5 ชุมชน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 16,960 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 11/04/2566 : ดำเนินการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก และการสำรวจเฝ้าระวังแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน

ประจำเดือนมีนาคม จำนวน 5 ชุมชน



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 19,080 บาท



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	:: 11/05/2566 : ดำเนินการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก และการสำรวจเฝ้าระวังแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน ประจำเดือนเมษายน จำนวน 5 ชุมชน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 14/06/2566 : 11/05/2566 : ดำเนินการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก และการสำรวจเฝ้าระวังแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน ประจำเดือนพฤษภาคม จำนวน 5 ชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 13,680 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 14/07/2566 : ดำเนินการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก และการสำรวจเฝ้าระวังแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน ประจำเดือนมิถุนายน จำนวน 5 ชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 13,680 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 15/08/2566 : ดำเนินการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก และการสำรวจเฝ้าระวังแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน ประจำเดือนสิงหาคม จำนวน 6 ชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 13,680 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: ดำเนินกิจกรรมชุมชนการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานครบทั้ง 41 ชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 12,970 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 29/09/2566 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง